Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/05737: VSETÍN, ULICE NÁDRAŽNÍ“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele SML/0147/24
č. smlouvy zhotovitele EUROVIA CZ, a.s.1532.4100904STI
č. smlouvy zhotovitele SMO, a.s. 24001021
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)

A

Společnost 	Přednádražní prostor – I.B etapa – Vsetín
Sídlo:					Louky 330, 763 02 Zlín
Zastoupený:	EUROVIA CZ a.s. - správcem

Společník 1 nebo též Správce
EUROVIA CZ a.s. 
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ:					452 74 924
DIČ:					CZ45274924
Zastoupený:				Ing. Jánem Španěm, členem správním rady
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				KB Praha, č.ú. 141400112/0100

Společník 2
SMO, a.s. 
Sídlo:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					423 39 839
DIČ:					CZ42339839
Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., č.ú. 102946921/0100



Společník 3
KKS, spol. s r.o.
Sídlo:	Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:					42340802
DIČ:					CZ42340802
Zastoupený:				Ing. Radomírem Kocmanem, jednatelem
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1403990349/0800

(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 15.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0147/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05737: VSETÍN, ULICE NÁDRAŽNÍ“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR - I.B ETAPA - VSETÍN“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 ZZVZ, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 14 679 253,27 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 403 989,09 Kč bez DPH a zároveň zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 089 938,92 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 15 365 203,10 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 685 949,83 Kč bez DPH, což představuje při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány změnu 4,67 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:
Změna 1.01, 1.02
101	 Rekonstrukce Nádražní ulice
Při frézování vozovky od km 0,140 po konec úseku byla zjištěna jiná tloušťka původních živičných vrstev, než bylo uvedeno v rozpočtu. Namísto frézování tl. 11 cm bude provedeno frézování v tl. 20 cm na ploše 3.704 m2.
V km 0,350 - 0,400 byly při výkopech pro sanaci lokálně zjištěny staré betonové patky. Na základě této skutečnosti bude provedeno odbourání betonu v množství 34,92 m3 a vybourané hmoty v množství 69,84 t budou odvezeny na skládku.
Z důvodu řešení detailu odvodnění z ložné vrstvy v místě SMA5 odvodňovacími štěrbinovými žlaby 4000/450/500 je nutno změnit druh štěrbinových trub. Štěrbinové trouby s přerušovanou štěrbinou v počtu 17 ks nebudou provedeny, namísto nich budou osazeny štěrbinové trouby s přerušovanou štěrbinou a drenážními otvory v počtu 17 ks.
2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	15 365 203,10 Kč
· DPH 21 %	3 226 692,65 Kč
· Cena celkem vč. DPH	18 591 895,75 Kč
(slovy osmnáctmilionůpětsetdevadesátjedentisícosmsetdevadesátpět korun českých, 75/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.02. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy. 
3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
	

	Ve Zlíně 13.11.2024
	Ve Zlíně 12.11.2024

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace





	Společnost „Přednádražní prostor – I.B etapa Vsetín“
Společník 1
EUROVIA CZ, a.s.

	…………………………………….……………………………………..
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….…………………………………..
Ing. Ján Špaňo, člen správní rady, na základě plné moci


Společník 2           31.10.2024                             
SMO a.s.





………………………………………………………………………….
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady


Společník 3                23.10.2024
KKS, spol. s r.o.                                    

	
	







……………………………………………………………………………
	Ing. Radomír Kocman, jednatel
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