Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0506/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):
Pavel Hryzák
Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
zastoupen:

Ing. Jiřím Slepičkou, jednatelem



Ing. Kateřinou Křemenovou, ředitelkou, zmocněnou zastupovat společnost plnou mocí
sídlo:

Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ:


14504588
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 179
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jiří Slepička










Ing. Kateřina Křemenová
ve věcech technických:


Jan Doubrava
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Kateřina Křemenová





Jan Doubrava
stavbyvedoucí:



Jan Doubrava
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0506/2024 uzavřené dne 14.5.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce ul. Janderova – sadové úpravy”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3 087 236,56 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 126 776,74 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až č. 6 :
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Odpočet neprovedené úpravy plochy v okolí sochy Bedřicha Smetany a změna městského mobiliáře




	- 1 287 016,01
	+ 433 738,78
	- 853 277,24

	2
	Výsadba živého plotu z habrů
	0
	+ 115 494,80
	+ 115 494,80

	3
	Změna rozsahu kácení stromů a odstranění křovin
	- 50 900,00
	+ 49 006,00
	- 1 894,00

	4
	Zmlazení keřů a zamulčování
	0
	+ 51 160,00
	+ 51 160,00

	5
	Nové záhony v Husových sadech
	0
	+ 455 496,20
	+ 455 496,20

	6
	Změna rozsahu následné péče
	- 76 060,50
	+ 182 304,00
	+ 106 243,50

	
	Celkem
	- 1 413 976,51
	+ 1 287 199,78
	- 126 776,74


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………. 2 960 459,82 Kč

DPH 21 % ………………………………..    621 696,56 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………..  3 582 156,38 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3
d. Změnový list č. 4
e. Změnový list č. 5
f. Změnový list č. 6
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 897/32R/2024 ze dne 6.11.2024.
V Beranově Lhotě dne 13.11.2024.


V Jindřichově Hradci dne 13.11.2024
El.podpis





El.podpis
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka


Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	07.10.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	01 Vegetační úpravy

	 
	02 Rostliny

	 
	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedené úpravy plochy v okolí sochy Bedřicha Smetany a změna městského mobiliáře
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z důvodu plánované rekonstrukce objektu č.p. 163 a umístění plochy zařízení staveniště nebude provedena celková úprava plochy v okolí sochy Bedřicha Smetany na pozemku p.č. 1612. Z tohoto důvodu nebudou realizovány a osazeny záhony D2 a D3, taktéž nebudou realizovány navazující zpevněné plochy a městský mobiliář.

	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	01 Vegetační úpravy
	131251104
	1
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	-19,800
	370,00
	-7 326,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184854115.1
	3
	Míchání vegetačních substrátů v množství přes 100 m3
	m3
	-19,800
	130,00
	-2 574,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.1
	5
	80% kompostovaná zemina
	m3
	-15,840
	900,00
	-14 256,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.2
	6
	20% biouhel
	m3
	-3,960
	8700,00
	-34 452,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.3
	7
	hydrogel (3kg/1m3)
	kg
	-59,400
	435,00
	-25 839,00
	

	01 Vegetační úpravy
	167151101
	9
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	-35,640
	140,00
	-4 989,60
	

	01 Vegetační úpravy
	162651132
	10
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	-50,865
	210,00
	-10 681,65
	

	01 Vegetační úpravy
	162751137
	11
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	-19,800
	320,00
	-6 336,00
	

	01 Vegetační úpravy
	162751119
	12
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	-198,000
	25,00
	-4 950,00
	

	01 Vegetační úpravy
	171251201
	13
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	-19,800
	25,00
	-495,00
	

	01 Vegetační úpravy
	998231311
	16
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	-26,590
	700,00
	-18 613,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183101121
	36
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	-14,000
	1400,00
	-19 600,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184215133
	37
	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m
	ks
	-14,000
	300,00
	-4 200,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol11
	38
	3 Kůly + veškerý potřebný materiál
	ks
	-14,000
	420,00
	-5 880,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184102116
	39
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	ks
	-14,000
	1300,00
	-18 200,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184501141
	40
	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5
	ks
	-14,000
	110,00
	-1 540,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol12
	41
	rákosová rohož
	m2
	-14,000
	90,00
	-1 260,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184801121
	42
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	ks
	-14,000
	100,00
	-1 400,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol13
	 
	Hnojivo
	ks
	-14,000
	30,00
	-420,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184215412
	47
	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5
	ks
	-14,000
	90,00
	-1 260,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184853512
	48
	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 strojně
	m2
	-58,000
	5,00
	-290,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184853511
	49
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 2x
	m2
	-8,000
	4,00
	-32,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol14
	50
	Roundup 0,02l/m2, 2x
	l
	-1,320
	450,00
	-594,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183205131
	52
	Založení záhonu ve svahu přes 1:5 do 1:2 zemina skupiny 1 a 2
	m2
	-58,000
	30,00
	-1 740,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183205111
	53
	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2
	m2
	-8,000
	25,00
	-200,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183101113
	54
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	-34,000
	60,00
	-2 040,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183102133
	55
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	ks
	-110,000
	80,00
	-8 800,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183111114
	56
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	-18,000
	35,00
	-630,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183112131
	57
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2
	ks
	-73,000
	40,00
	-2 920,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184102122
	58
	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2
	ks
	-110,000
	145,00
	-15 950,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184102112
	59
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	ks
	-34,000
	110,00
	-3 740,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183211312
	60
	Výsadba trvalek prostokořenných
	ks
	-91,000
	15,00
	-1 365,00
	


	01 Vegetační úpravy
	183211313
	61
	Výsadba cibulí nebo hlíz
	ks
	-1400,000
	10,00
	-14 000,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184801133
	62
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	-58,000
	120,00
	-6 960,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184801131
	63
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5
	m2
	-8,000
	40,00
	-320,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184808321
	64
	Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 3 do 5 kg k jedné sazenici
	ks
	-235,000
	15,00
	-3 525,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol15
	65
	Hnojivo
	ks
	-235,000
	8,00
	-1 880,00
	

	01 Vegetační úpravy
	182111111
	66
	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1
	m2
	-58,000
	160,00
	-9 280,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol16
	67
	Mulčovací tkanina nebo rohož
	m2
	-58,000
	70,00
	-4 060,00
	


	01 Vegetační úpravy
	184911422
	68
	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	-58,000
	80,00
	-4 640,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184911421
	69
	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	-8,000
	45,00
	-360,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol17
	70
	Štěpka list dřevin pro mulč (vrstva15cm) s dopravou
	m3
	-6,600
	1300,00
	-8 580,00
	

	02 Rostliny
	PPA
	1
	Prunus padus Watererii, Albertii - střemcha obecná
	kus
	-2,000
	7800,00
	-15 600,00
	

	02 Rostliny
	ROB
	3
	Robinia pseuacacia Umbraculifera - trnovník akát
	kus
	-4,000
	7800,00
	-31 200,00
	

	02 Rostliny
	SOA
	4
	Sorbus aria Magnifica - jeřáb muk
	kus
	-7,000
	17400,00
	-121 800,00
	

	02 Rostliny
	BTK
	41
	Berberis thunbergii Kobold - dřišťál Thunbergův
	kus
	-42,000
	130,00
	-5 460,00
	

	02 Rostliny
	BUD
	42
	Buddleja davidii Butterfly candy Little Purple, Summer Bird Blue - komule Davivova
	kus
	-18,000
	175,00
	-3 150,00
	

	02 Rostliny
	HYD
	48
	Hydrangea panicullata Confetti, Kyushu - hortensie latnatá
	kus
	-20,000
	320,00
	-6 400,00
	

	02 Rostliny
	PER
	49
	Perovskia Little Spire, Lacey Blue Lisslitt - perovskie
	kus
	-12,000
	180,00
	-2 160,00
	

	02 Rostliny
	PER
	50
	Perovskia Little Spire, Lacey Blue Lisslitt - perovskie
	kus
	-12,000
	180,00
	-2 160,00
	

	02 Rostliny
	PON
	51
	Potentilla fruticosa New Dawn, princess, Bella Bianca - mochna křovitá
	kus
	-12,000
	90,00
	-1 080,00
	

	02 Rostliny
	SJA
	53
	Spiraea japonica Shirobana, Little princess - tavolník nízký
	kus
	-9,000
	85,00
	-765,00
	

	02 Rostliny
	WEP
	55
	Weigela floribunda Pink Poppet, Picobella, Piccolo, Pink princess - vajgélie květnatá
	kus
	-9,000
	85,00
	-765,00
	

	02 Rostliny
	Pol47
	60
	Deschampsia caespitosa Goldtau - metlice trsnatá
	kus
	-18,000
	50,00
	-900,00
	

	02 Rostliny
	Pol43
	66
	Asphodeline lutea - kopíčko
	kus
	-6,000
	80,00
	-480,00
	

	02 Rostliny
	Pol44
	67
	Aster amellus Veilchenkonigin - astra
	kus
	-6,000
	50,00
	-300,00
	

	02 Rostliny
	Pol45
	68
	Aster laterifolius lady in black - astra
	kus
	-6,000
	50,00
	-300,00
	

	02 Rostliny
	Pol46
	69
	Coreopsis verticillata Moonbeam - krásnoočko
	kus
	-6,000
	50,00
	-300,00
	

	02 Rostliny
	Pol47
	70
	Deschampsia caespitosa Goldtau - metlice trsnatá
	kus
	-19,000
	50,00
	-950,00
	

	02 Rostliny
	Pol35
	71
	Hypericum podophyllum Grandiflorum - třezalka
	kus
	-6,000
	50,00
	-300,00
	

	02 Rostliny
	Pol48
	72
	Rudbeckia subtomentosa Little Henry - třapatka
	kus
	-6,000
	150,00
	-900,00
	

	02 Rostliny
	Pol49
	73
	Salvia sylvestris Viola Klose - šalvěj lesní
	kus
	-6,000
	50,00
	-300,00
	

	02 Rostliny
	Pol50
	74
	Solidaster luteus Lemore - zlatice
	kus
	-6,000
	100,00
	-600,00
	

	02 Rostliny
	Pol51
	75
	Verbena stricta - sporýš
	kus
	-6,000
	40,00
	-240,00
	

	02 Rostliny
	ALI
	76
	Allium atropurpureum - česnek  (svah)
	kus
	-200,000
	16,00
	-3 200,00
	

	02 Rostliny
	ALI
	77
	Allium atropurpureum - česnek  (rovina)
	kus
	-200,000
	16,00
	-3 200,00
	

	02 Rostliny
	Pol52
	78
	Narcissus Sundisc, Beautiful Eyes - narcis
	kus
	-100,000
	8,00
	-800,00
	

	02 Rostliny
	Pol53
	79
	Crocus Romance,  (rovina)
	kus
	-150,000
	5,00
	-750,00
	

	02 Rostliny
	Pol54
	80
	Scilla sibirica Alba - ladoňka
	kus
	-150,000
	7,00
	-1 050,00
	

	02 Rostliny
	Pol52
	81
	Narcissus Sundisc, Beautiful Eyes - narcis
	kus
	-100,000
	8,00
	-800,00
	

	02 Rostliny
	Pol53
	82
	Crocus Romance,  (svah)
	kus
	-250,000
	5,00
	-1 250,00
	

	02 Rostliny
	Pol54
	83
	Scilla sibirica Alba - ladoňka
	kus
	-250,000
	7,00
	-1 750,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol56
	1
	Zpevněné plochy z povrchu parkdekor tl. 40-60 mm
	m2
	-189,000
	1400,00
	-264 600,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	564861111
	2
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	-189,000
	300,00
	-56 700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	916371214
	3
	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku ocelového (pásovina 50x3 mm) zarytím včetně začištění
	m
	-31,000
	400,00
	-12 400,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	13011042
	4
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x3mm
	t
	-0,038
	80000,00
	-3 040,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	998225111
	5
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	-16,523
	120,00
	-1 982,76
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	564861111.1
	6
	Podstupnice - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	m2
	-2,300
	300,00
	-690,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	916241213
	7
	Podstupnice - Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	-11,500
	500,00
	-5 750,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol57
	8
	Podstupnice - kamenný obrubník řezaný, tl 10cm, v 20cm, délka 40cm
	ks
	-28,750
	700,00
	-20 125,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	998225111
	9
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	-12,000
	120,00
	-1 440,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol58
	11
	stromová mříž
	ks
	-2,000
	32000,00
	-64 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol61
	16
	sestava sedacích prvků A/bez opěrky
	ks
	-4,000
	25000,00
	-100 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol63
	18
	montáž
	ks
	-4,000
	7500,00
	-30 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol64
	21
	sestava sedacích prvků B/1
	ks
	-1,000
	10700,00
	-10 700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol62
	22
	spodní stavba - sedací prvky B/1
	ks
	-1,000
	700,00
	-700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol63
	23
	montáž - sedací prvky B/1
	ks
	-1,000
	1000,00
	-1 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol65
	24
	sestava sedacích prvků B/2
	ks
	-1,000
	10700,00
	-10 700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol66
	25
	spodní stavba - sadací prvky B/2
	ks
	-1,000
	700,00
	-700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol67
	26
	montáž - sedací prvky B/2
	ks
	-1,000
	1000,00
	-1 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol68
	27
	sestava sedacích prvků B/3
	ks
	-1,000
	10700,00
	-10 700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol69
	28
	spodní stavba - sedací prvky B/3
	ks
	-1,000
	1000,00
	-1 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol67
	29
	montáž - sedací prvky B/3
	ks
	-1,000
	700,00
	-700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol70
	30
	sestava sedacích prvků B/4
	ks
	-1,000
	10700,00
	-10 700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol71
	31
	spodní stavba - sedací prvky B/4
	ks
	-1,000
	1000,00
	-1 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol72
	32
	montáž - sedací prvky B/4
	ks
	-1,000
	700,00
	-700,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol64-72.1
	33
	doprava pro spodní stavbu
	kus
	-1,000
	500,00
	-500,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol64-72.2
	34
	doprava výrobků a montážníků
	kus
	-1,000
	5200,00
	-5 200,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol73
	35
	odpadkový koš
	ks
	-4,000
	42000,00
	-168 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol74
	36
	spodní stavba
	ks
	-2,000
	700,00
	-1 400,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol75
	37
	montáž
	ks
	-2,000
	750,00
	-1 500,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol76
	40
	přesun a oprava stávajícího schodiště
	ks
	-1,000
	10000,00
	-10 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol77
	41
	přesun sochy Bedřicha Smetany
	ks
	-1,000
	5000,00
	-5 000,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 287 016,01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	01 Vegetační úpravy
	162651132.1
	 
	Vodorovné přemístění zeminy ze skládky zhotovitele na stavbu
	m3
	50,865
	535,00
	27 212,78
	

	01 Vegetační úpravy
	R100
	 
	Skládkovné - přebytečná zemina, suť
	t
	152,160
	600,00
	91 296,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184808322
	43
	Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 5 do 10 kg k jedné sazenici
	ks
	6,000
	30,00
	180,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	 
	 
	Stromová mříž - změna povrchové úpravy
	ks
	2,000
	42 000,00
	84 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	 
	 
	sestava sedacích prvků A/s opěrkou
	ks
	4,000
	36 850,00
	147 400,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	 
	 
	montáž sedacích prvků
	ks
	4,000
	8 500,00
	34 000,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	 
	 
	odpadkový koš CS330x
	ks
	1,000
	27 650,00
	27 650,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	 
	 
	odpadkový koš CS210
	ks
	1,000
	16 500,00
	16 500,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol75.1
	 
	doprava pro spodní stavbu
	kus
	1,000
	300,00
	300,00
	

	04 Mobiliář + zpevněné plochy + přesuny
	Pol75.2
	 
	doprava výrobků a montážníků
	kus
	1,000
	5 200,00
	5 200,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	433 738,78
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-853 277,24 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	2

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	07.10.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	01 Vegetační úpravy

	 
	02 Rostliny

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výsadba živého plotu z habrů
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jako náhradní výsadba za pokácený smrk bude provedena výsadba živého plotu z habrů v pásu mezi parkovištěm a vozovkou před bytovým domem č.p. 1171. 

	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	01 Vegetační úpravy
	131251104
	1
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	11,100
	370,00
	4 107,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184854115.1
	3
	Míchání vegetačních substrátů v množství přes 100 m3
	m3
	11,100
	130,00
	1 443,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.1
	5
	80% kompostovaná zemina
	m3
	8,880
	900,00
	7 992,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.2
	6
	20% biouhel
	m3
	2,220
	8 700,00
	19 314,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.3
	7
	hydrogel (3kg/1m3)
	kg
	33,300
	435,00
	14 485,50
	

	01 Vegetační úpravy
	167151101
	9
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	11,100
	140,00
	1 554,00
	

	01 Vegetační úpravy
	162651132.1
	 
	Vodorovné přemístění zeminy ze skládky zhotovitele
	m3
	8,880
	535,00
	4 750,80
	

	01 Vegetační úpravy
	162751137
	11
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	11,100
	320,00
	3 552,00
	

	01 Vegetační úpravy
	171251201
	13
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	11,100
	25,00
	277,50
	

	01 Vegetační úpravy
	R100
	 
	Skládkovné
	t
	17,760
	600,00
	10 656,00
	

	01 Vegetační úpravy
	998231311
	16
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	14,910
	700,00
	10 437,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184853511
	49
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 2x
	m2
	37,000
	4,00
	148,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol14
	 
	Roundup 0,02l/m2, 2x
	l
	0,740
	450,00
	333,00
	

	01 Vegetační úpravy
	111301111
	51
	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek
	m2
	37,000
	70,00
	2 590,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183205111
	53
	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2
	m2
	37,000
	25,00
	925,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183101113
	54
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	75,000
	60,00
	4 500,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184102112
	59
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	ks
	75,000
	110,00
	8 250,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184801131
	63
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5
	m2
	37,000
	40,00
	1 480,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184808321
	64
	Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 3 do 5 kg k jedné sazenici
	ks
	75,000
	15,00
	1 125,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol15
	65
	Hnojivo
	ks
	75,000
	8,00
	600,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184911421
	69
	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	37,000
	45,00
	1 665,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol17
	70
	Štěpka list dřevin pro mulč (vrstva15cm) s dopravou
	m3
	3,700
	1 300,00
	4 810,00
	

	02 Rostliny
	 
	 
	Carpinus betulus - habr obecný
	kus
	75,000
	140,00
	10 500,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 494,80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 494,80 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	3

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	07.10.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	01 Vegetační úpravy

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna rozsahu kácení stromů a odstranění křovin
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna rozsahu kácení stromů a odstranění křovin

	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	01 Vegetační úpravy
	112151115
	18
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm
	ks
	-1,000
	6000,00
	-6 000,00
	

	01 Vegetační úpravy
	112151116
	19
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm
	ks
	-1,000
	7500,00
	-7 500,00
	

	01 Vegetační úpravy
	112201115
	20
	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	ks
	-1,000
	5600,00
	-5 600,00
	

	01 Vegetační úpravy
	112201117
	21
	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	ks
	-2,000
	9900,00
	-19 800,00
	

	01 Vegetační úpravy
	112201118
	22
	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	ks
	-1,000
	12000,00
	-12 000,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-50 900,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	01 Vegetační úpravy
	112151113
	17
	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm
	ks
	3,000
	2 200,00
	6 600,00
	

	01 Vegetační úpravy
	112201111
	 
	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	ks
	5,000
	611,00
	3 055,00
	

	01 Vegetační úpravy
	 
	 
	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy
	ks
	10,000
	1 240,00
	12 400,00
	

	01 Vegetační úpravy
	111212351
	 
	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5
	ks
	17,000
	263,00
	4 471,00
	

	01 Vegetační úpravy
	R200
	 
	Odstraněním kořenů po pámelnících - plocha u parku, včetně likvidace vytěženého materiálu
	m2
	172,000
	90,00
	15 480,00
	

	01 Vegetační úpravy
	R300
	 
	Odvoz dřevní hmoty ostatních položek změny 4,  včetně skládkovného
	kpl
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 006,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 894,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	Změnový list č. 4
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	4

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	07.10.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	01 Vegetační úpravy

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zmlazení keřů a zamulčování
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jako vícepráce bude provedeno zmlazení stávajících keřů v Husových sadech, včetně chemického ošetření a zamulčování spodní plochy. 

	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,00
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,00
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	01 Vegetační úpravy
	184806172.1
	 
	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny přes 3 do 5 m
	m2
	120,000
	180,00
	21 600,00
	

	01 Vegetační úpravy
	R1
	 
	Odvoz dřevní hmoty včetně skládkovného
	kpl
	1,000
	7 000,00
	7 000,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184853511
	49
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 2x
	m2
	120,000
	4,00
	480,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol14
	50
	Roundup 0,02l/m2, 2x
	l
	2,400
	450,00
	1 080,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184911421
	69
	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	120,000
	45,00
	5 400,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol17
	70
	Štěpka list dřevin pro mulč (vrstva15cm) s dopravou
	m3
	12,000
	1 300,00
	15 600,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 160,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	51 160,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Změnový list č. 5
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	5

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	07.10.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	01 Vegetační úpravy

	 
	02 Rostliny

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nové záhony v Husových sadech
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jako náhrada za nerealizované sadové úpravy plochy v okolí sochy Bedřicha Smetany bude nově provedena výsadba keřů, trvalek a cibulovin na 3 záhonech v Husových sadech v blízkosti objektu č.p. 186.

	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,00
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,00
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	01 Vegetační úpravy
	131251104
	1
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	m3
	30,400
	370,00
	11 248,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184854115.1
	3
	Míchání vegetačních substrátů v množství přes 100 m3
	m3
	30,400
	130,00
	3 952,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.1
	5
	80% kompostovaná zemina
	m3
	24,320
	900,00
	21 888,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.2
	6
	20% biouhel
	m3
	6,080
	8700,00
	52 896,00
	

	01 Vegetační úpravy
	119.3
	7
	hydrogel (3kg/1m3)
	kg
	91,200
	435,00
	39 672,00
	

	01 Vegetační úpravy
	167151101
	9
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	30,400
	140,00
	4 256,00
	

	01 Vegetační úpravy
	162651132.1
	 
	Vodorovné přemístění zeminy ze skládky zhotovitele na stavbu
	m3
	24,320
	535,00
	13 011,20
	

	01 Vegetační úpravy
	162751137
	11
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	30,400
	320,00
	9 728,00
	

	01 Vegetační úpravy
	171251201
	13
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	30,400
	25,00
	760,00
	

	01 Vegetační úpravy
	R1
	 
	Skládkovné
	t
	48,640
	600,00
	29 184,00
	

	01 Vegetační úpravy
	998231311
	16
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	40,830
	700,00
	28 581,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184853511
	48
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 2x
	m2
	152,000
	4,00
	608,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol14
	50
	Roundup 0,02l/m2, 2x
	l
	3,040
	450,00
	1 368,00
	

	01 Vegetační úpravy
	111301111
	51
	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek
	m2
	152,000
	70,00
	10 640,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183205111
	53
	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2
	m2
	152,000
	25,00
	3 800,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183101113
	54
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	31,000
	60,00
	1 860,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183111114
	56
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	542,000
	35,00
	18 970,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184102112
	59
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	ks
	31,000
	110,00
	3 410,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183211312
	60
	Výsadba trvalek prostokořenných
	ks
	542,000
	15,00
	8 130,00
	

	01 Vegetační úpravy
	183211313
	61
	Výsadba cibulí nebo hlíz
	ks
	6000,000
	10,00
	60 000,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184801131
	63
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5
	m2
	152,000
	40,00
	6 080,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184808321
	64
	Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 3 do 5 kg k jedné sazenici
	ks
	573,000
	15,00
	8 595,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol15
	65
	Hnojivo
	ks
	573,000
	8,00
	4 584,00
	

	01 Vegetační úpravy
	184911421
	69
	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	152,000
	45,00
	6 840,00
	

	01 Vegetační úpravy
	Pol17
	70
	Štěpka list dřevin pro mulč (vrstva15cm) s dopravou
	m3
	15,200
	1300,00
	19 760,00
	

	02 Rostliny
	BJU
	 
	Berberis x Julianae - dřišťál
	kus
	9,000
	780,00
	7 020,00
	

	02 Rostliny
	HPA
	 
	Hydrangea panicullata Pinky Winky - hortensie latnatá
	kus
	2,000
	300,00
	600,00
	

	02 Rostliny
	POP
	 
	Potentilla fruticosa Primrose beauty - mochna křovitá
	kus
	14,000
	110,00
	1 540,00
	

	02 Rostliny
	SRB
	 
	Sorbaria sorbifolia - tavolníkovec jeřábolistý
	kus
	2,000
	90,00
	180,00
	

	02 Rostliny
	STH
	 
	Spiraea thunbergii Fujino Pink - tavolník Thunbergův
	kus
	31,000
	145,00
	4 495,00
	

	02 Rostliny
	TRV
	 
	Salvia pratensis Rose Rhapsody - šalvě
	kus
	51,000
	40,00
	2 040,00
	

	02 Rostliny
	TRV
	 
	Aquilegia vulgaris Barlow Black - orlíček
	kus
	51,000
	50,00
	2 550,00
	

	02 Rostliny
	TRV
	 
	Aster ericoides Lovely - astra
	kus
	51,000
	50,00
	2 550,00
	

	02 Rostliny
	TRV
	 
	Echinacea purpurea Green Twister - echinacea
	kus
	51,000
	60,00
	3 060,00
	

	02 Rostliny
	TRV
	 
	Hypotelephium Matrona - rozchodníkovec
	kus
	51,000
	60,00
	3 060,00
	

	02 Rostliny
	TRV
	 
	Stipa ichu - kavyl
	kus
	51,000
	80,00
	4 080,00
	

	02 Rostliny
	TRV
	 
	Veronicastrum virginicum Album - rozrazilovec
	kus
	51,000
	40,00
	2 040,00
	

	02 Rostliny
	AQU
	 
	Aquilegia vulgaris Barlow Black - orlíček
	kus
	25,000
	50,00
	1 250,00
	

	02 Rostliny
	CEP
	 
	Cephalaria gigantea - hlavatk
	kus
	10,000
	80,00
	800,00
	

	02 Rostliny
	EUF
	 
	Gillenia trifoliata - trubučk
	kus
	14,000
	130,00
	1 820,00
	

	02 Rostliny
	EUP
	 
	Phlox paniculata David - plamenka
	kus
	11,000
	50,00
	550,00
	

	02 Rostliny
	CHR
	 
	Chrysanthemum Julia - chrysanthema
	kus
	16,000
	80,00
	1 280,00
	

	02 Rostliny
	PEN
	 
	Pennisetum orientale - vousatev
	kus
	58,000
	110,00
	6 380,00
	

	02 Rostliny
	SIL
	 
	Centauera macrocephala - chrpa
	kus
	15,000
	60,00
	900,00
	

	02 Rostliny
	STS
	 
	Stipa splendens, gigantea - kavy
	kus
	24,000
	120,00
	2 880,00
	

	02 Rostliny
	WAL
	 
	Waldsteinia geoides - valdstejnie
	kus
	12,000
	50,00
	600,00
	

	02 Rostliny
	 
	 
	Allium sphaerocephalon - česnek kulatohlavý
	kus
	2000,000
	5,00
	10 000,00
	

	02 Rostliny
	 
	 
	Ornitogallum umbellatum - snědek
	kus
	2000,000
	6,00
	12 000,00
	

	02 Rostliny
	 
	 
	Scilla rosea - ladoňka růžová
	kus
	2000,000
	7,00
	14 000,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	455 496,20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	455 496,20 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
	Změnový list č. 6
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	6

	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Beranova Lhota 10
	 
	
	
	
	
	
	
	

	391 37 Chotoviny
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	07.10.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce ul. Janderova - sadové úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	03 Následná péče

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna rozsahu následné péče
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna rozsahu následné péče z důvodu změny rozsahu sadových úprav.

	
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	03 Následná péče
	185804311
	1
	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 0,1m3/ks/1 zalití …5/rok
	m3
	-19,500
	450,00
	-8 775,00
	

	03 Následná péče
	184911111
	2
	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům, oprava kotvení a rohože
	ks
	-30,000
	20,00
	-600,00
	

	03 Následná péče
	185804312
	3
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 0,01m3/ks/1 zalití …5/rok
	m3
	-35,250
	400,00
	-14 100,00
	

	03 Následná péče
	185804514
	4
	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5
	m2
	-48,000
	55,00
	-2 640,00
	

	03 Následná péče
	185804524
	5
	Odplevelení souvislých keřových skupin ve svahu do 1:2
	m2
	-348,000
	80,00
	-27 840,00
	

	03 Následná péče
	183211422
	6
	Dosadba květin hrnkovaných D květináče do 120 mm, 5%
	ks
	-13,650
	30,00
	-409,50
	

	03 Následná péče
	Pol55
	7
	Sazenice
	ks
	-13,650
	40,00
	-546,00
	

	03 Následná péče
	185804252
	8
	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km
	ks
	-1410,000
	15,00
	-21 150,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-76 060,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	03 Následná péče
	185804312
	 
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 0,01m3/ks/1 zalití …5/rok
	m3
	91,500
	400,00
	36 600,00
	

	03 Následná péče
	185804514
	 
	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5
	m2
	1134,000
	55,00
	62 370,00
	

	03 Následná péče
	184803112
	 
	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 0,8 do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km
	m2
	222,000
	62,00
	13 764,00
	

	03 Následná péče
	185804252
	 
	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km
	ks
	3438,000
	15,00
	51 570,00
	

	03 Následná péče
	111151121
	 
	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 …16/rok
	m3
	4800,000
	3,00
	14 400,00
	

	03 Následná péče
	185811211
	 
	Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5
	m2
	300,000
	5,00
	1 500,00
	

	03 Následná péče
	185811111
	 
	Shrabání listí bez pokryvných rostlin vrstvy do 50 mm pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5
	ks
	300,000
	7,00
	2 100,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182 304,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	106 243,50 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Ing. Kateřina Křemenová, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
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