DODATEK ¢. 1

ke smlouve o dilo €.: 2/0U/403846/2017/75
nazev akce: Velerisky potok, . km 0,417 - ptehrazka
uzaviené dne: 2. 1. 2017

Lesy Ceské republiky, s. p.

Premyslova 1106, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralove

1CO: 42196451

DIC: CZ42196451

zapsan v OR u K8 Hradec Kralové, oddil A XII, viozka 540

statutarni organ: Ing. Daniel Sz6rad, Ph.D., generalni feditel Lest Ceské republiky, s. p.
zastoupeny na zaklade povéfeni dle Podpisového fadu €. 19/2015:

Ing. Ivanou Kucerovou, vedouci Spravy toki — oblast povodi Ohte v Teplicich,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

S HEEY .

(déle jew ,,objedmnatel”)

a

QNERO 8.T.0.
ICO: 28671457

DIC:- CZ 28671457

Se sidlem: Kosmonaut 477/2, 400 01 Usti nad Labem
Zastoupeny Markem Vonkou, jednatelem
Ve vécech technickvch jedna: Marek Vonka._ Jifi Erben

uzaviraji a timto uzavfeli podle zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, tento

“Dodatek €. 1
L
Na zakladé dohody smluvnich stran provede zhotovitel pro objednatele prace dle vySe
uvedené smlouvy o dilo, jejimZ pfedmétem je provedeni na vlastni nebezpeéi a odpoveédnost

dilo , Velensky potok, . km 0,417 - prehrazka™

Celkova cena dle SoD za fadné zhotovené dilo Cini 299 243,99 K¢ bez DPH.




Pro stavbu bylo AOPK CR vydéno rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany a
ze zakazu pro ohroZené taxony.

Vyjimka byla wudélena za podminky, Ze price budou provedeny v obdobi
15. 8. 2017 - 28. 2. 2018 nebo 15. 8. 2018 - 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, Ze termin
dokonéeni dila je dle smlouvy o dilo stanoven ke dni 31. 8. 2017 a prace neni moZné provést
béhem dvou tydnd, prodluZuje se timto termin dokondeni praci nejpozdéji do 31. 10. 2017,

fi Ny

Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech a nabyva platnosti v okamziku, kdy je
obéma smluvnimi stranami ¥adné podepsan.

Iv.

Ostatni ustanoveni smlouvy zlistavaji beze zmény.

e b v Rt ' i # o
V Teplicich dne 24 -07- 200 V Usti nad Labem dne 7 #.207/

oblast fiovodi Ohfe v Teplicich






