
Změnový list č.  1 
 

MÉNĚPRÁCE 
 

Název akce: 

Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumek – Doubravka 

SoD/ Objednávka (číslo ze dne):  

260-6/88/2024 z 17.6.2024 

Popis a důvod méněprací: 

 

SO 101a Cyklostezka – dle rozhodnutí investora ukončena stavba ve staničení km 1,200 - 

1,37426. 

 

SO 101a   Cyklostezka – stojany na kola: Výměna cyklostojanů na základě požadavku 

investora – dle standardů města 

 

SO 101c Opěrné zdi u odpočívek – Méněpráce, mikropiloty: Změna založení základu 

opěrné zdi. 

 

SO 101c Opěrné zdi u odpočívek – Méněpráce, opěrné zdi: Změna rozsahu opěrných zdí. 

Lhůta pro provedení prací (konkrétní datum): 19. 11. 2024 

Ocenění víceprací v Kč:  

 

-3.337.412,11 (viz. Příloha č.1) 
 

Potvrzení změny                                           
 

za TDI:  Dne:     

za Autorský dozor:  Dne:     

za Zhotovitele:  Dne:       

za Objednatele:  Dne:     

za Objednatele:  Dne:      

 

Příloha č.1 – oceněný soupis prací 


