[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]DODATEK č. 1
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ke smlouvě č. 1366/2023 o výkonu činnosti koordinátora BOZP
při realizaci stavby
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark6]„VD Otvice - napouštěcí potrubí“
	Povodí Ohře, státní podnik se sídlem: statutární orgán: zastoupený ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických technický dozor investora:
	1.
Smluvní strany
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

	IČO:
DIČ: bankovní spojení:
	70889988
CZ70889988


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 (dále jen objednatel)

a
	SINNET.EU s.r.o. se sídlem: zastoupený: odborně způsobilá osoba:
	Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6



hlavní koordinátor BOZP na staveništi: koordinátor BOZP na staveništi:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení:
	28741447
CZ28741447


zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802 (dále jen koordinátor)

[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]2.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 1366/2023 z důvodu zajištění dalšího výkonu koordinátora BOZP při realizaci opravy havárie navazujícího úseku potrubí a to z původně plánovaných 30 týdnů na plánovaných 39 týdnů, tedy o 9 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 52 200,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.
Původní znění:
Maximální cena činí: 52 200,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Maximální cena činí: 67 050,- Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]3.
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark14]Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 1366/2023 ze dne 07.12.2023. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.
Akce č. 202 721

V Chomutově dne za objednateleV Chomutově dne za koordinátora
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…………………………….. investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
………………………………. jednatel společnosti
SINNET.EU s.r.o.
