Příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram prací

1. Návrh a analýza
2. Design aplikace
3. Vývoj a implementace
4. Školení a dokumentace
5. Ochrana dat a bezpečnost
6. Nasazení do provozu 


1.NÁVRH A ANALÝZA
	Etapa
	Aktivity
	Harmonogram (T+týden)

	
	T – datum zahájení aktivit 

	
1. Návrh a analýza
	1. Úvodní schůzka - start etapy
	T+1

	
	2. Konzultace požadavků
	T+1

	
	3. Analýza 
	T+1

	
	4. Návrh optimálního řešení.
	T+1
N=datum odsouhlasení návrhu řešení



2.DESIGN APLIKACE
	Etapa
	Aktivity
	Harmonogram (N+týden)

	2. Design aplikace
	1. Úvodní schůzka - start etapy
	N+1

	
	2. Vytvoření Designového prototypu aplikace.
	N+2
P=datum odsouhlasení designového prototypu

	
	 
	







3. VÝVOJ 
	Etapa
	Aktivity
	Harmonogram (P+týden)

	3. Vývoj a implementace
	1. Úvodní schůzka - start etapy
	P+1 

	
	2. Vývoj  aplikace - Frontend
	P+3

	
	3. Vývoj  aplikace - Backend
	P+4

	
	4. Optimalizace 
	P+5

	
	5. Responzivita
	P+6

	
	6. Testování 
	P+8
V = datum odsouhlasení plnění vývoje a testování dle bodu 1-6  

	
	7.Úvodní schůzka, propojování s existujícími procesy

	V+2
I = Datum odsouhlasení propojení s existujícími procesy, odsouhlasení celého plnění dle čl. 2.1.3 Smlouvy



4.ŠKOLENÍ
	Etapa
	Aktivity
	Harmonogram (I+týden)

	
4. Školení
	1. Úvodní schůzka - start etapy
	I+3 - 

	
	2. Poskytnutí školení uživatelům NGP pro efektivní používání aplikace. 
	I+4- 
Š=datum potvrzení o zaškolení NGP




5.OCHRANA DAT A BEZPEČNOST
	Etapa
	Aktivity
	Harmonogram (I+týden)

	
5. Ochrana dat a bezpečnost
	1. Úvodní schůzka - start etapy
	I+3

	
	2. Implementace bezpečnostních opatření a ochrany dat pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v aplikaci. 
	I+4
B=datum odsouhlasení implementace bezpečnostních opatření




6.NASAZENÍ DO PROVOZU
	Etapa
	Aktivity
	Harmonogram (B/Š+týden; běží od pozdějšího z termínů B/Š odsouhlasení plnění dle bodu 4/5 )

	
6. Nasazení do provozu

	1. Úvodní schůzka - start etapy, testování finální verze aplikace na uzavřené skupině uživatelů, nahrání audiostop pro účely ostrého provozu
	B/Š+1 
PP = datum odsouhlasení pilotního provozu aplikace a nahrání audiostop

	
	2. Aplikace bude nasazena do ostrého provozu –
	PP+4



T (time zero) = datum účinnosti Smlouvy
N = datum odsouhlasení návrhu řešení
P = datum odsouhlasení designového prototypu
V = datum odsouhlasení Vývoje a testování
I = datum odsouhlasení plnění Implementace
Š=datum potvrzení o zaškolení NGP
B=datum odsouhlasení implementace bezpečnostních opatřen
PP= datum odsouhlasení pilotního provozu aplikace

Materiály a aktivity budou dodány v českém jazyce  
Práce budou provedeny pro a v oblasti: Česká republika 
Časový harmonogram se může měnit po písemné dohodě smluvních stran v závislosti na aktuálních potřebách zadavatele a dalších okolnostech.



