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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly
vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na
články a pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele 

„ Společnost Soběslav -  Doubí „

Vedoucí společník:

STRABAG Rail a.s.

Se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem -Střekov 

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Společník:

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika 

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Společník:

Metrostav a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 -Libeň 

IČ00014915 DIČCZ00014915

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městsého soudu v Praze, oddíl B, vložka 758



1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

..............​.......
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 
Pracoviště:
Pod Rafandou 882, Veselí nad Lužnicí 391 81
tel..​.......​.......​....... ​.........​.......​.......​....... ​...​........​..........................

1.1.3.7 Záruční doba
Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura
U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny 
dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli 
v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury 
vystavené v souladu sPrávními předpísy.Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě 
náležitostí stáno vených Právními předpisy také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,
b) Zjišťovací protokoly,
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané 
společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Sekce nejsou specifikovány. Je-li termín Sekce v textu smluvních dokumentů použit, je tím míněna část 
Díla vyplývající z harmonogramu podle pod-článku 8.3 [Harmonogram].

1.3 Elektronické přenosové systémy
Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm, nebo 
zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je 
oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele 
bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení 
Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené 
do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo
(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk
Rozhodujícím jazykem je český jazyk.



1.4 Komunikační jazyk
Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za 
plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je 
určen STRABAG Rail a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, zeje oprávněn ve 
věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn 
rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady -  faktury za činnosti 
vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je 
povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden 
(identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 
6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. 
Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních 
Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího 
pracovníh dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze 
postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště
Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání Staveniště (předpoklad 09/2019) do dne 
předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele
Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků): 

​........​...........​..........
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9
......​.......​.......​....... ​.........​.......​.......​....... ​...​........​........................

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci 
nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení 
prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

4.2 Zajištění splnění smlouvy
Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 386 569 267,00 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 193 284 633,50 Kč.



4.3 Zástupce zhotovitele
...... ​...........​...........​. stavbyvedoucí a ředitel stavby

4.27 Smluvní pokuta
Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za 
každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve 
smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena 
minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, sjehož dokončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, vada nebo 
poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu vevýši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý případ a za každý započatý den prodlení.



Pod-článek 4.27(0

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode 
dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 
Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 íl)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná 
nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až 
do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, 
maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky 
za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o 
zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve 
výší nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky
Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

39 měsíců: Zahájení plného dvojkolejného provozu ŽST Soběslav (včetně) -  Planá nad Lužnicí, vč. 
definitivního traťového i staničního zabezpečovacícho zařízení.



8.2, 8.4 Doba pro dokončení. Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 46 měsíců 
od Data zahájení prací.

8.2,1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 39 měsíců od Data zahájení prací, vyjma 
stavebních objektů:

SO 51-84-01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa 
SO 51-84-01.20 Žst. Soběslav, přístupová cesta 
SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů 
SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati

Vyjmenované stavební objekty a práce musí být dokončeny do 44 měsíců od Data zahájení prací.

8.3.8.6 Harmonogram
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového 
postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech í Metodikou pro časové řízení u stavebních 
zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

8.7 Náhrada škody za zpoždění
Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující 
uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění
Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky.

11.1 Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

(i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) 
v trvání 2 let,

(ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek 
ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,

(¡¡i) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě 
nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je 
tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu 
překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za 
jakost alespoň v této delší době.

http://www.sfdi.cz


V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo zodpovědnosti Zhotovitele za 
vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty 
samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová 
Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby pří jednání platí, žeprojednávání zejména změn 
Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních 
zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

13.5 Podmíněné obnosy
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů
Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí 
bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování 
ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky 
pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti 
Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 7 ke Smlouvě o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání. Objednatel vrátí 
žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za 
stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši 
rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní 
měsíce dle podrobného Harmonogramu, ve výši rovnající se 30% smluvní hodnoty prací 
předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 
Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první 
zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce 
předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data 
doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se 
lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel 
negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce
Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po 
sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, 
která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše 
poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výší, 
využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím 
tím, že:

1) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období 
prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle
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aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby 
za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.
2) V návazností na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne 
uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení pod-článku 14.2 
Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka platná a 
vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období 
dle bodu 1.
3) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek 
potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících 
fakturách skutečného plnění.
4) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, 
lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, 
přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení 
zálohovaného období.
5) V případě:
i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá 
Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období; 
íi) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je 
povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení 
smluvního vztahu;
iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31.8.následujícího kalendářního roku po 
poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové 
platby, a to do 30 .9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může 
Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek 
poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může byt z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy
Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve 
výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby
Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby
Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění
Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:



důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a wbwené zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku 18.2 
s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 
platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou 
pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 
z 15.3.2016, která je dostupná na http//www.sfdi.cz.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.
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