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Á MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor životního prostředí

Město Lito!ěřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
,Litoměřice, Jiráskovy sady úprava děKcIch pásů na severní straně ll. etapa"

Město Litoměřice
se sídlem. Mirové náměstí 1 5/7, 412 01 Litoměřice
IČO" 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města
(dále jen Abjednateľ')

na straně jedné a

SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice
se sídlem: Březová 652, 412 01 Litoměřice
lČO:28731492
DlČ:CZ28731492
jednající: jan Smola - jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústi nad Labem odd. C vložka 29252
Bankovní spojeni: číslo účtu

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen .Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvnistrany uzavřely dne 3.6.2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ,,Litoměřice, Jiráskovy sady - úprava děhcích pásů na severní straně ||. etapa"
uveřejněna v registru smluv dne 10.6.2024 (dále jen uSMOůVä").
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2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1.

2.2.

Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinnostÍvyp|ývajicich z výše uvedené
Smlouvy. Na základě vzájemné dohody Smluvních stran docházítÍmto Dodatkem k následujIckn
nepodstatným změnám závazku smlouvy, kdy s ohledem na nutnost napojeni ke komunikaci
v ulici svojsíkova dojde k úpravě asfaltového povrchu a podkladů vozovky v části přiléhaj|'cí k nově
osazenému obrljbnÍku. Současně dojde k osazeni' ocelových obrubni'kú mezi dlažbu a květinový
záhon.

Smluvní strany se tak na základě výše uvedeného dohodly na změně ceny Díla na základě
Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních v|'cepraci s oceněným
výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr - vícepráce"), který je příkhou tohoto dodatku.
Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se měnítakto:

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr a výkazu výměr - vícepráce a činí

cena bez DPH 1 817 324,94 Kč
vícepráce 201 588,08 KČ

Celkem bez DPH 2 018 913,02 KČ
dph ve výši 21 % 423 971,73 kč

CELKEM 2 442 884,75 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.

3.2.

3.3.

Cstatni ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v infcrmačním systému veřejné správy dle zákona
č. 340/201 5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni' těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě
vyhotoveni a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

V Litoměřicích dne
1411.

V Litoměřicích dne 1 4, 11. mu

nie :~n"ů 1"y;""" :Zc",

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

jan Smola
jednatel
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Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR - VÍCEPRÁCE

Název s!ävty

Druh stavty

JKSO

Stavební rozpočet víceprací
Úprava pásu na sev.straně jiráskwých sadů Fota Yýsta',my

síavetmi práce Začá:ek výslavb

LáoHhce. Úprava PáSu na sev.straně 2 etapa Konec '.'ýstavcy'

Otjednatel, K!ésto Lttcměkce

Projeh1ant.

Zhctovdei SMOLA STAVBY s.r o Lttoméhce

C Obá KÓd ZkrácenY popi$
Vodrmme konstrukce

" 1 K 91637112R D-ll! zahradniobrubnik océb'cý ocel pk)chá FSD/5
včetně navařeni trnů
Zemi práce

2 M9735i¶3 ŽWlČ krytu do 15Gmm
3 bouróni vozovky Mo 20em ruČně
4 nabženia c:jvoz asf sub na
S skiá¢kwné asf.sut
e pokla¢nĹ vrstva bět stabázace Išem
7 vrchnivrsNä AB 11 Sem ručně

spojovaci prostřik
12 úprava stáb"ajicich ostrůvů

Zpracováno ¢ne:21 10 2024

jednot.
M.i. Množství cena (KČ I

m 144.ÔÔ 655.00

Zpracoval: jan šmola

Náklady KČ) Hmotnost (t)
Dodávka l Montáž Celkem jednot. Ceňcem
1426»,66 58 967,42 201 588,08
9' 320.03 D.(J0 g: 320.CO

DPH 2ř%

Cena celkem včetně DPH

m 168.50 98.00 0.00 16 513.00 i6 513.00
m2 S7.GO 189.00 (LCD 10 773.00 10773.00
m3 11.40 485.00 0.00 S 529.02 SS-29,CO

20.52 75400 IS :72.08 0.00 1Š472.08
m2 57§0 299.CO 11 2Q.38 5 79:.62 17¥3.00
m2 57,00 480.00 19 391AO 8 310£0 27702.03
m2 57.00 2 183.&0 U7.20 2736.00
ks 4,00 2875,00 O 11500.00 11500.Q0

201 588.08

333.50 KČ

243 92L58
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