DODATEK č. 2 - KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
„ REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY “

D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2024


Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
se sídlem:	Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov
IČO:	70839000
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-1404500217/0100
zastoupená:	Mgr. Pavlínou Zapletalovou, ředitelkou školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SOVA stavební s.r.o.
se sídlem:	U Chaloupek 14/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČO:	29162360
DIČ:	CZ29162360
bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu:	208753378/0600
zastoupený:	Petrem Soukupem, Jednatelem, případně Ing. Pavlem Stejskalem na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242709

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)



se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení
smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto



DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY


„Oprava tělocvičny ZŠ Ostrov“
(dále jen „dodatek č. 2“)


A)    	Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2024 smlouvu o dílo na realizaci stavby „REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY““ (dále jen „smlouva o dílo“).

B)	Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nepředvídaných změn, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatek č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

C)	Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 3, ze kterého vyplývá:

	ZL č.
	Popis změny
	Rozšíření 
Kč bez DPH
	Zúžení 
Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) /
méněpráce (-)
Kč bez DPH

	3
	Sanace odkrytého dutého prostoru v nářaďovně
	125 804,31
	0
	125 804,31

	 
	Celkem
	125 804,31
	0
	125 804,31



C)  Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a zní takto:

V. Cena a způsob její úhrady
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši: Cena bez DPH	2 171 330,63Kč
DPH	   455 979,43Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Cena včetně DPH	2 627 310,06Kč (slovy: dva miliony šest set dvacet sedm tisíc tři sta deset korun šest haléřů)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

D)  Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění. Nový článek III. Doba plnění odst 3.1 a 3.2 se mění a zní takto:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 1. 2025.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
termín předání staveniště a zahájení prací: do 5 dnů od účinnosti smlouvy
zahájení provádění díla: dnem předání staveniště zhotoviteli
protokolární předání řádně provedeného díla: 31. 1. 2025
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle čl. X. smlouvy bez vad a nedodělků. 

E) 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F)   Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G)   Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.


H)   Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na  doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ZŠ sm4tddw . Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

I)	Nedílnou součástí dodatku je příloha: Příloha č. 1 :	Změnový list č. 3
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V Ostrově  dne 26.10. 2024                                               V Ostrově dne 26. 10. 2024







_ 		 	______

        Petr Soukup                                                               Mgr. Pavlína Zapletalová 
               jednatel SOVA stavební s.r.o.	ředitelka školy
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