

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích Objekt: ZL 1.1  Úprava počtu střešních výlezů - vícepráce 

Objednatel:    
Zhotovitel:   	Zpracoval:    
Místo:   	Datum:   1. 11. 2024 
 (
Cena  
jednotková	
Cena celkem
 
)Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem Cena  
jednotková	Cena celkem 


PSV	Práce a dodávky PSV   	174 836,03 

764	Konstrukce klempířské   	157 676,17 

	1 
	URS materiály online 
	VEL.GXLFK0 
63070 
	DŘEVĚNÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ GXL FK06 3070    
	kus 
	7,000 
	13 636,36 
	95 454,52 

	2 
	URS materiály online 
	VEL.EDSFK0 
62000 
	LEM. NA PLOCHOU KR. EDS FK06 2000    
	kus 
	7,000 
	3 008,26 
	21 057,82 

	3 
	URS materiály online 
	VEL.GTLMK 
083070 
	STŘEŠNÍ OKNO GTL MK08 3070    
	kus 
	1,000 
	19 223,14 
	19 223,14 

	4 
	URS materiály online 
	VEL.EDSMK 
082000 
	LEM. NA PLOCHOU KR. EDS MK08 2000    
	kus 
	1,000 
	3 355,37 
	3 355,37 

	5 
	CS ÚRS 2024 02 
	764305121 
	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou  
skládanou D do 75 mm    
	kus 
	8,000 
	410,00 
	3 280,00 


8 "příprava pro kabeláž   	8,000 
 (
7
CS ÚRS 2024 02	765135101
 
)7CS ÚRS 2024 02	765135101 

	6 
	CS ÚRS 2024 02 
	765135002 
	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové  
krytiny pl přes 0,2 m2    
	kus 
	8,000 
	71,60 
	572,80 

	
	
	
	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 
30° v místě prostupu pl do 0,1 m2    
	  
kus 
	8,000 
	190,00 
	1 520,00 

	8 
	URS materiály online 
	STJ.OTR 
	Odvětrávací taška - rovné krytiny, PE25    
	kus 
	8,000 
	251,00 
	2 008,00 

	9 
	URS materiály online 
	1736863 
	ZEBRIK AL UN. 3D 8,65M 8612 FORTE    
	kus 
	1,000 
	9 909,76 
	9 909,76 

	10 
	SoD SO-03 pol. 89 
	998764103 
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v  
objektech v přes 12 do 24 m    
	t 
	0,382 
	2 164,47 
	826,83 

	11 
	SoD SO-03 pol. 90 
	998764181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	0,382 
	1 224,96 
	467,93 


766	Konstrukce truhlářské   	15 246,66 

	12 
	CS ÚRS 2024 02 
	766671002 
	Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm    
	kus 
	7,000 
	1 870,00 
	13 090,00 

	13 
	CS ÚRS 2024 02 
	766671005 
	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm    
	kus 
	1,000 
	2 150,00 
	2 150,00 

	14 
	CS ÚRS 2024 02 
	998766123 
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech  
v přes 12 do 24 m    
	t 
	0,002 
	3 330,00 
	6,66 


767	Konstrukce zámečnické   	1 913,20 

	15 
	SoD SO-03 pol. 102 
	767851104 
	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky    
	m 
	2,000 
	349,99 
	699,98 

	16 
	SoD SO-03 pol. 103 
	55344684 
	lávka komínová 250x2000mm    
	kus 
	1,000 
	1 187,81 
	1 187,81 

	17 
	SoD SO-03 pol. 104 
	998767103 
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v  
objektech v přes 12 do 24 m    
	t 
	0,012 
	1 487,41 
	17,85 

	18 
	SoD SO-03 pol. 105 
	998767181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	0,012 
	629,98 
	7,56 


Celkem   	174 836,03 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích Objekt:  ZL 1.2 Úprava počtu střešních výlezů - méněpráce 

Objednatel:    
Zhotovitel:   	Zpracoval:    
Místo:   	Datum:   1. 11. 2024 
 (
Cena  
jednotková	
Cena celkem
 
)Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem Cena  
jednotková	Cena celkem 


PSV	Práce a dodávky PSV   	-412 658,64 

764	Konstrukce klempířské   	-412 658,64 

	1 
	SoD SO-03 pol. 79 
	764213652 
	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz  
s povrchovou úpravou    
	kus 
	-15,000 
	1 326,12 
	-19 891,80 

	2 
	SoD SO-03 pol. 81 
	ROT.743364 
	Střešní okno kyvné  Q42C 055/098 H2SF, Uw 1,1  
W/m2K , hlukový útlum 37 (-1;-5) dB    
	kus 
	-15,000 
	19 657,73 
	-294 865,95 

	3 
	SoD SO-03 pol. 80 
	764213652R 
	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz  
s povrchovou úpravou    
	kus 
	-15,000 
	6 501,87 
	-97 528,05 

	4 
	SoD SO-03 pol. 89 
	998764103 
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v  
objektech v přes 12 do 24 m    
	t 
	-0,110 
	2 164,47 
	-238,09 

	5 
	SoD SO-03 pol. 90 
	998764181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	-0,110 
	1 224,96 
	-134,75 


Celkem   	-412 658,64 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích 
Objekt:  ZL 2 Výměna žebříku vč. oplechování hlavy hlavního komína z kotelny 

Objednatel:    
Zhotovitel:   	Zpracoval:    
Místo:   	Datum:   1. 11. 2024 
 (
Cena  
jednotková	
Cena celkem
 
)Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem Cena  
jednotková	Cena celkem 


HSV	Práce a dodávky HSV   	20 738,15 

94	Lešení a stavební výtahy   	20 738,15 
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s  
1SoD SO-01 pol. 3	943211111 


2SoD SO-01 pol. 4	943211211 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m   	m3	53,040	211,34	11 209,47 
((1,5+1,0)*2+(1,6+1,0)*2)*5,2 "lešení - oprava velkého  
komína   	53,040 
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s  
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití   m3	530,400	0,06	31,82 53,04 * 10   	530,400 

	3 
	SoD SO-01 pol. 5 
	943211811 
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s  
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m    
	m3 
	53,040 
	140,72 
	7 463,79 

	4 
	SoD SO-01 pol. 6 
	944111111 
	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších  
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°    
	m 
	10,200 
	126,98 
	1 295,20 


(1,5+1,0)*2+(1,6+1,0)*2   	10,200 

	5 
	SoD SO-01 pol. 7 
	944111211 
	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších  
stranách objektů za každý den použití    
	m 
	10,200 
	0,13 
	1,33 

	6 
	SoD SO-01 pol. 8 
	944111811 
	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších  
stranách objektů odkloněného od svislice do 15°    
	m 
	10,200 
	72,21 
	736,54 


PSV	Práce a dodávky PSV   	56 484,45 

764	Konstrukce klempířské   	4 426,55 
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch  
7CS ÚRS 2024 02	764214611 

úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm   	m2	3,060	1 420,00	4 345,20 (1,5+0,1*2)*(1,6+0,1*2) "oplechování hlavy komína   		3,060 

	8 
	SoD SO-03 pol. 89 
	998764103 
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v  
objektech v přes 12 do 24 m    
	t 
	0,024 
	2 164,47 
	51,95 

	9 
	SoD SO-03 pol. 90 
	998764181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	0,024 
	1 224,96 
	29,40 


767	Konstrukce zámečnické   	52 057,90 

	10 
	CS ÚRS 2024 02 
	767832102 
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez  
suchovodu    
	m 
	6,200 
	1 790,00 
	11 098,00 

	11 
	CS ÚRS 2024 02 
	44983047 
	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem  
bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m    
	m 
	6,200 
	5 640,00 
	34 968,00 

	12 
	CS ÚRS 2024 02 
	767832802 
	Demontáž venkovních požárních žebříků bez  
ochranného koše    
	m 
	5,000 
	1 040,00 
	5 200,00 

	13 
	SoD SO-03 pol. 104 
	998767103 
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v  
objektech v přes 12 do 24 m    
	t 
	0,374 
	1 487,41 
	556,29 

	14 
	SoD SO-03 pol. 105 
	998767181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	0,374 
	629,98 
	235,61 


Celkem   	77 222,60 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích Objekt:  ZL 3 Klempířské prvky - vícepráce 

Objednatel:    
Zhotovitel:   	Zpracoval:    
Místo:   	Datum:   5. 9. 2024 
 (
Cena  
jednotková	
Cena celkem
 
)Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem Cena  
jednotková	Cena celkem 


HSV	Práce a dodávky HSV   	44 554,27 

3	Svislé a kompletní konstrukce   	11 786,90 
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo  
1CS ÚRS 2024 02	311231126 


6 
2CS ÚRS 2024 02	632450124 

MC 10   	m3	1,555	7 580,00	11 786,90 
(2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55)*0,25*0,20 "požární stěny -  
nadstřešní část   	1,555 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování  
výplní   	6 313,30 
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze  
suchých směsí provedený v pásu   	m2	7,775	812,00	6 313,30 
(2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55)*0,25 "požární stěny -  
nadstřešní část   	7,775 

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání   	5 851,44 
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na  
3CS ÚRS 2024 02	962032240 


4CS ÚRS 2024 02	962032691 

MC do 1 m3   	m3	1,944	1 940,00	3 771,36 
(2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55)*0,25*0,25 "požární stěny -  
nadstřešní část   	1,944 
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva  
nadstřešního   	m3	1,944	1 070,00	2 080,08 

997	Přesun sutě   	19 674,98 

	5 
	SoD SO-01 pol. 10 
	997013155 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace    
	t 
	3,791 
	1 675,30 
	6 351,06 

	6 
	SoD SO-01 pol. 13 
	997013501 
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  
meziskládku do 1 km se složením    
	t 
	3,791 
	368,51 
	1 397,02 

	7 
	SoD SO-01 pol. 14 
	997013509 
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  
ZKD 1 km přes 1 km    
	t 
	60,656 
	12,00 
	727,87 


3,791 * 16   	60,656 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního  
8SoD SO-01 pol. 15	997013631 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   	t	3,791	2 954,11	11 199,03 

998	Přesun hmot   	927,65 
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v  
9SoD SO-03 pol. 39	998017003 

přes 12 do 24 m   	t	3,594	258,11	927,65 

PSV	Práce a dodávky PSV   	256 347,51 

764	Konstrukce klempířské   	256 347,51 
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek  
 (
1
0
CS ÚRS 2024 02	764002841
 
)do suti   	m	31,100	230,00	7 153,00 10CS ÚRS 2024 02	764002841 

2,0*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55 "oplechování požárních  
stěn   	31,100 
11SoD SO-01 pol. 42	764004821Demontáž nástřešního žlabu do suti   	m	19,350	314,99	6 095,06 
19,35 "římsa - přední průčelí   		19,350 
12SoD SO-01 pol. 43	764004861Demontáž svodu do suti   	m	2,000	140,00	280,00 
1,0*2 "římsa - přední průčelí   		2,000 
Součet   	2,000 
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu  
13SoD SO-03 pol. 73	764101133 

přes 30 do 60°   	m2	26,100	527,98	13 780,28 
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Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem 
((3,6+10,9)*0,9)*2 "římsy - zadní průčelí   	26,100 



Cena  
jednotková	Cena celkem 

	14 
	SoD SO-03 pol. 74 
	55350280 
	krytina střešní falcovaná Pz plech s barevnou  
dvouvrstvou polyesterovou povrchovou úpravou š  
610mm    
	m2 
	31,320 
	756,25 
	23 685,75 


26,1*1,2   	31,320 
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou  
15CS ÚRS 2024 02	764212664 

16CS ÚRS 2024 02	764214609 


17CS ÚRS 2024 02	764215646 

18CS ÚRS 2024 02	764311614 

19CS ÚRS 2024 02	764141303 

20CS ÚRS 2024 02	764001911 

21SoD SO-03 pol. 68	764212405 



22SoD SO-03 pol. 69	764212435 

23CS ÚRS 2024 02	764341313 

24SoD SO-03 pol. 83	764543327 

25SoD SO-03 pol. 82	764543406 

26SoD SO-03 pol. 84	764548323 

úpravou rš 330 mm   	m	29,000	390,00	11 310,00 (3,6+10,9)*2 "římsy - zadní průčelí   		29,000 
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch  
úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm   	m	33,000	1 230,00	40 590,00 
2,95*2+4,9*2+4,9*2+2,95+4,55 "oplechování požárních  
stěn   	33,000 
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů  
nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm   kus	16,000	340,00	5 440,00 4*4 "oplechování požárních stěn   	16,000 
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s  
povrchovou úpravou rš 330 mm   	m	29,000	335,00	9 715,00 (3,6+10,9)*2 "římsy - zadní průčelí   		29,000 
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn  
lesklého plechu rš 500 mm sklonu přes 30 do 60°   	m2	21,285	2 170,00	46 188,45 19,35*1,1 "oplechování římsy - přední průčelí   		21,285 
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky  
spoje přes 0,5 m   	m	2,400	290,00	696,00 1,2*2 "římsa - přední průčelí   		2,400 
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400  
mm   	m	12,300	535,30	6 584,19 
3*4,1 "oplechování dvou sedlových štítů na předním  
průčelí   	12,300 
Součet   	12,300 
Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400  
mm   	m	19,350	667,92	12 924,25 19,35 "oplechování římsy - přední průčelí   		19,350 
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn  
lesklého plechu rš 250 mm   	m	19,350	417,00	8 068,95 19,35 "oplechování římsy - přední průčelí   		19,350 
Příplatek za provedení rohu nebo koutu nadokapního  
žlabu z TiZn lesklého plechu rš 670 mm   	kus	2,000	454,85	909,70 2 "přední průčelí - římsa   		2,000 
Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z  
TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm   	m	19,350	2 979,32	57 649,84 19,35 "oplechování římsy - přední průčelí   		19,350 
Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn  
lesklého plechu průměru 100 mm   	m	2,000	1 109,89	2 219,78 1,0*2 "římsa - přední průčelí   		2,000 

	27 
	SoD SO-03 pol. 89 
	998764103 
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v  
objektech v přes 12 do 24 m    
	t 
	0,902 
	2 164,47 
	1 952,35 

	28 
	SoD SO-03 pol. 90 
	998764181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	0,902 
	1 224,96 
	1 104,91 


Celkem   	300 901,78 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích 
Objekt:  ZL 4.1 Úpravy dřevěných konstrukcí vč. bednění - vícepráce 

Objednatel:    
Zhotovitel:   	Zpracoval:    
Místo:   	Datum:   1. 11. 2024 
 (
Cena  
jednotková	
Cena celkem
 
)Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem Cena  
jednotková	Cena celkem 


PSV	Práce a dodávky PSV   	679 844,51 

762	Konstrukce tesařské   	679 844,51 
1SoD SO-03 pol. 54	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m   m3	58,196	10 887,50	633 608,95 
1653,3*0,032*1,1 "potřebné množství řeziva   	58,196 

	2 
	SoD SO-03 pol. 59 
	998762103 
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes  
12 do 24 m    
	t 
	32,008 
	1 094,51 
	35 033,08 

	3 
	SoD SO-03 pol. 60 
	998762181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	32,008 
	349,99 
	11 202,48 


Celkem   	679 844,51 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba:   Rekonstrukce střechy - Okresní soudu v Teplicích 
Objekt:  ZL 4.2 Úpravy dřevěných konstrukcí vč. bednění - méněpráce 

Objednatel:    
Zhotovitel:   	Zpracoval:    
Místo:   	Datum:   1. 11. 2024 
 (
Cena  
jednotková	
Cena celkem
 
)Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem Cena  
jednotková	Cena celkem 


HSV	Práce a dodávky HSV   	-40 478,19 

997	Přesun sutě   	-40 478,19 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  
1SoD SO-01 pol. 10	997013155 

2SoD SO-01 pol. 13	997013501 

3SoD SO-01 pol. 14	997013509 

4SoD SO-01 pol. 16	997013811 

budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace   	t	-14,670	1 675,30	-24 576,65 14,670*-1   		-14,670 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  
meziskládku do 1 km se složením   	t	-14,670	368,51	-5 406,04 14,670*-1   		-14,670 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  
ZKD 1 km přes 1 km   	t	-234,720	12,00	-2 816,64 14,670*16*-1   		-234,720 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního  
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01   	t	-14,670	523,44	-7 678,86 14,670*-1   		-14,670 

PSV	Práce a dodávky PSV   	-515 185,25 

762	Konstrukce tesařské   	-515 185,25 
Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl  
5SoD SO-03 pol. 47	762312002 

6SoD SO-01 pol. 24	762331921 

7SoD SO-01 pol. 25	762331931 

8SoD SO-01 pol. 26	762331941 

9SoD SO-03 pol. 46	762332922 

10SoD SO-03 pol. 48	762332923 

přes 120 do 224 cm2   	kus	-45,000	312,19	-14 048,55 45*-1   		-45,000 
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120  
do 224 cm2 dl do 3 m   	m	-659,630	89,60	-59 102,85 659,63*-1   		-659,630 
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224  
do 288 cm2 dl do 3 m   	m	-413,880	107,10	-44 326,55 413,88*-1   		-413,880 
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288  
do 450 cm2 dl do 3 m   	m	-25,280	142,09	-3 592,04 25,28*-1   		-25,280 
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes  
120 do 224 cm2 včetně materiálu   	m	-659,630	221,53	-146 127,83 659,630*-1   		-659,630 
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes  
224 do 288 cm2 včetně materiálu   	m	-389,880	225,10	-87 761,99 389,88*-1   		-389,880 
Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes  
 (
1
1
SoD SO-03 pol. 49	762332924
 
)288 do 450 cm2 včetně materiálu   	m	-25,280	243,75	-6 162,00 
25,28*-1   		-25,280 11SoD SO-03 pol. 49	762332924 

12SoD SO-01 pol. 30	762341811Demontáž bednění střech z prken   	m2	-466,151	21,00	-9 789,17 
466,151*-1   		-466,151 
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl  
13SoD SO-01 pol. 27	762341931 

14SoD SO-01 pol. 28	762341932 

15SoD SO-01 pol. 29	762341933 

jednotlivě do 1 m2   	m	-198,500	89,60	-17 785,60 198,500*-1   		-198,500 
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl  
jednotlivě přes 1 do 4 m2   	m	-104,976	79,10	-8 303,60 104,976*-1   		-104,976 
Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl  
jednotlivě přes 4 m2   	m	-157,463	72,10	-11 353,08 157,463*-1   		-157,463 
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Č.	Požadavek na upřesněníKód položky	Popis	MJMnožství  
celkem 



Cena  
jednotková	Cena celkem 

16SoD SO-03 pol. 50	762343913 

17SoD SO-03 pol. 55	762381012 

18SoD SO-03 pol. 58	762395000 

Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl  
jednotlivě přes 4 do 8 m2   	m2	-466,151	148,21	-69 088,24 466,151*-1   		-466,151 
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů,  
plná vazba přes 9 do 12,5 m   	kus	-52,000	409,84	-21 311,68 52*-1   		-52,000 
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,  
nadstřešních konstrukcí   	m3	-3,950	783,91	-3 096,44 3,950*-1   		-3,950 

	19 
	SoD SO-03 pol. 59 
	998762103 
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes  
12 do 24 m    
	t 
	-9,232 
	1 094,51 
	-10 104,52 

	20 
	SoD SO-03 pol. 60 
	998762181 
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez  
použití mechanizace    
	t 
	-9,232 
	349,99 
	-3 231,11 


Celkem   	-555 663,44 
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