Akce: MŠ Popkovice – celková rekonstrukce objektu – II. etapa                                      Dodatek k SOD č. 1
Akce: Mateřská škola Sluneční – rekonstrukce kuchyně a gastro zařízení                                        Dodatek k SOD č. 1

DODATEK č. 1.

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-06
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát - primátor
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem oddělení investic a technické správy

Tel: 466 859 470, 736 519 022  e-mail: libor.jirout@mmp.cz
IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326-561/0100 

 (dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
MARHOLD a.s.
Se sídlem:           Jiráskova 1569, 530 02 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:     Ing. Lukáš Skokan
Zastoupený ve věcech technických:  Vít Hruška
Tel:  
466 009 911,                   e-mail: info@marhold.cz
IČ:  
150 050 050
              DIČ:  CZ150050050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl B vložka 2583
bankovní spojení:   KB a.s., č.ú. 43-3933720257/0100
    

(dále jen zhotovitel)



I. 

 
Dne 5. 5. 2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“), na akci „MŠ Popkovice – celková rekonstrukce objektu – II. etapa“. Z důvodu nutnosti provedení prací (víceprací) zjištěných během začátku stavby se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1. V důsledku těchto nutných změn (rozšíření) předmětu plnění dochází ke změně ceny díla, ale termín dokončení celého díla se nemění a zůstává dle původní smlouvy o dílo.   


Předmět plnění se rozšiřuje o:

      - vícepráce na akci „MŠ Popkovice – celková rekonstrukce objektu – II. etapa.“, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, které je přílohou tohoto dodatku, kdy se v důsledku těchto víceprací navyšuje i cena za dílo, a to takto:
 

2.

V článku III. Cena za DÍLO se mění odst. 1. – Cena za DÍLO - nové znění

 Cena za rozšíření předmětu díla tohoto dodatku č. 1, kdy se mění cena za práce nad rámec SOD  o

 289 559,01Kč bez DPH, tj. 350 366,40 Kč s DPH

Celková cena za DÍLO dle SOD:





5 692 110,33 Kč bez DPH

Cena za vícepráce






   289 559,01 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1 




5 981 669,34 Kč bez DPH

DPH 21%







1 256 150,56 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1




7 237 819,90 Kč vč. DPH

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-06 ze dne 5. 5. 2016 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 

- položkový rozpočet
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

    V Pardubicích dne 




V Pardubicích dne 

        .................................................

          
.................................................
                      za objednatele



                za zhotovitele


     Ing. Martin Charvát  


                            ing. Lukáš Skokan
                           primátor                                                                      člen představenstva
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