[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 7
smlouvy o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
č. smlouvy zhotovitele: 06-O-4850-12908/22
č. smlouvy objednatele:	824/2022
LG Ervěnice pod revitalizovaným úsekem EK – VT Bílina (ř. km 60,9 – 61,2),
LG nad EK na začátku/nad revitalizovaným úsekem EK – VT Bílina (ř. km 64,4-64,5)
projektová dokumentace (DÚR/DSP/DPS)
Objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
Zástupce objednatele:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „objednatel“)
a
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

Dodatek č. 7 k SOD č. 824/2022

Zhotovitel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: zhotovitele zastupuje:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
471 16 901
CZ47116901
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
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Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.08.2022.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly, že oproti předpokladu bude dílo zpracováno jako dvoustupňová projektová dokumentace v rozsahu: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Dodatkem č. 7 se mění čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA a čl. III. TERMÍNY
Původní znění
I. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark5]Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.
(dále jen „Dílo“)
Nové znění
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby. Součástí bude inženýrská činnost vedoucí k získání povolení stavby.
Původní znění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
a) [bookmark: bookmark12]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů po nabytí účinnosti smlouvyb)

dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:	28.03.202428.03.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky): po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
15.11.2024
Nové znění:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
a) [bookmark: bookmark16]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark17]dílčí termín – předání PD ve stupni DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 28.03.2024
c) [bookmark: bookmark18]předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 1 x elektronicky):
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
nejpozději do 13.12.2024

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7
1. [bookmark: bookmark19]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark20]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. [bookmark: bookmark21]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 7 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. [bookmark: bookmark22]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. [bookmark: bookmark23]V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
6. [bookmark: bookmark24]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. [bookmark: bookmark25]Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
V Chomutově, dneV Praze, dne

…………………………………….……………………………………
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

[bookmark: _GoBack]ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
