
DODATEK č. 1 K1: SMLOUVÉ o DÍLO
č. objednatele 2017/0003 sp. zn. l5Spr 153/2017

jejímž předmětem je dodávka a montáž kompletního systému pojezdových policových regálů
META Clip Mobil včetně kolejí + stacionámích regálů S volně přestavitelnými policemi akce:

OS Prachatice - dodávka a montáž regálů do Spisovny

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník d_ć:t_l_ç1j_e_ı_1__Í_§_,)z_ĹĹ):___

I lìkreaaí auaäš ă°ra0š`êa“täcí0h
Smluvní strany Poštsu Ĺiyđbne

Došlo 25. []7_ 2l]l7
1. Česká republika - Okresní soud v Prachaticích zl/ 'ŤĹ ,_ , /“Hød « vr ;=fazt .... _. pwlohse sídlem Pivovarská 3, 383 18 Prachatice ' _ 'L 1 .

č-'yfřı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71'zastoupená předsedkyní Okresního soudu Mgr. Miladou Trůblovo -2-T~---3--~--ˇ-‹-~--~“~“““~-ˇ“---
Ičoz 00024678
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice
č.ú.: 1821281/0710
(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné
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2. META skladovací technika, s.r.o.
se sídlem Rudolfovská 742/171, 370 01 České Budějovice
zastoupená Svatoplukem Hlouškem -jednatel společnosti
Zapsaná v ObchOdm'm rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Bude}`0vícı'ch, Oddíl C, vložka
9440
IČO 26020645
DIČ CZ26020645
bankovní Spojení _
(dále jen ,,prodávající“) na straně druhé

II
Předmět dodatku

Na základě prováděných měření a zjištěné vysoké vlhkosti betonu podlahy není možné
provést stěrku a pokládku antistatického lina. Z tohoto důvodu není možno provést ani
montáž kompletního systému pojezdových policových regálů META Clip Mobil
+ stacionámích regálů S volně přestavitelnými policemi.
Na základě výše uvedeného zjištění, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV Dodací lhůta a místo plnění,

odst. 1. smlouvy, které nově zní takto:

,,1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v souladu se specifikací uvedenou
v této smlouvě ve lhůtě nejpozději do 1 10 dnů od podpisu této Smlouvy, přičemž montáž
kolejí bude provedena do 5 týdnů od podpisu této smlouvy. Dodací lhůtou se rozumí
doba od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami do úplného dokončení
a protokolámího předání plnění kupujícímu včetně odstranění případných vad
a nedodělků.

2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v původním znění.



II1.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke sınlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu,
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.

v Pnfløınflıiøiøh dne; 10. 7. 2017 v Českých Bnáèjøviøinzh ánøz 10. 7. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Milada Trůblová Svatopluk Hloušek -vjednatel společnosti
předsedkyně okresního soudu v Prachaticích


