

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 1492-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
      podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 		+ 420 724 179 204 
E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení:	 			Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.
Reprezentant sdružení: 			AGROPOZ CB s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.
Zastoupená: 		Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jolanou Polanovou, jednatelkou
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				ccgn9ex
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		6078268389/0800
DIČ: 		CZ28148916

Člen sdružení: 					AGROPOZ, v.o.s.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.
Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem  
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				4nqjxty
DIČ: 						CZ62497090 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 04.11.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. V rámci KoPÚ Mezná u Soběslavi bylo řešeno vydržení části parcel KN 670/1 a KN 670/2, jež bylo důvodem ke změnám termínů předání k akceptačnímu řízení dle Dodatku č. 3 u dílčích částí díla 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 a hlavního celku 6.2. Přípravné práce. Vzhledem k tomu, že k výzvě Objednatele, jenž je rozhodující pro výpočet termínů předání k akceptačnímu řízení u zmíněných dílčích částí díla dosud nedošlo, byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u navazujících dílčích částí díla, a to následovně: 

6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
6.3.1 i) a) 	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) c) 	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
původní termín:		31.01.2025
nový termín:		31.01.2026

6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
původní termín:		31.10.2025
nový termín:		31.10.2026
Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 4


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPOZ CB s.r.o.
		reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice
Datum: 18.11.2024	Datum: 18.11.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk80092942]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.







Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mezná u Soběslavi – Dodatek č. 4

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	30.08.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	15 
	2 000,00
	30 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	504
	1 000,00
	504 000,00
	30.08.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	181
	2 100,00
	380 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	187
	2 110,00
	394 570,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	7
	5 000,00
	35 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	504
	300,00
	151 200,00
	31.03.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	504
	360,00
	181 440,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 688 310,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	424
	800,00
	339 200,00
	31.01.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 500,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	20 000,00
	20 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	900,00
	900,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	424
	800,00
	339 200,00 
	31.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	30
	2 000,00
	60 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	900,00 
	900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	851 200,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	504
	450,00
	226 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	226 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 688 310,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	851 200,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	226 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 766 310,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	580 925,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 347 235,10
	 





