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Plán certifikace pyrotechnického výrobku 
(modul B a D) 

 
 

Úkol Termín od-do: Plnění 

Určení odb. pracovníka pro plnění úkolu do 2 dnů od převzetí žádosti 27. 6. 2017 

Vypracování technických a systémových požadavků 
certifikace - ES přezkoušení typu, pro žadatele 

14 dní od převzetí žádosti 
4. 7. 2017 

Vypracování podmínek ověřování pro AZL 4. 7. 2017 

Termín předání vzorků žadatelem 
Pevné datum (vč. náhradního 

termínu) 
 

Přeprava vzorků  Max. 5 pracovních dní od výběru 
vzorků 

 

Termín úhrady plateb 15 kalendářních dní od převzetí 
smlouvy  

 

Termín ověřování výrobku v AZL 6 kalendářních týdnů  

Termín posuzování shody v COV 1 prac. týden  

Termín vydání rozhodnutí o certifikaci výrobku 
(certifikát EU přezkoušení typu) 

1 prac. týden (3 měsíce od podání 
žádosti) 

 

Termín posouzení shody s typem podle modulu D  
Po vydání certifikátu EU 

přezkoušení typu – termín se 
stanoví po dohodě se žadatelem 

 

 
 
 
Plán vypracoval dne:………………………………………………………. 
                                                         datum, podpis 
 
 
Plán posoudil vedoucí AZL dne:………………………………………………………. 
                                                                              datum, podpis 
 
 
Do ročního plánu kontroly shody s typem zanesl dne:……………………………………………. 
                                                                                                        datum, podpis 
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