
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/231 8 Malá Obora – bezpečnostní opatĜení“

Stránka 1 z 4

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/231 8 Malá Obora – bezpečnostní opatření"

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001229

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:   8500009269

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. §
222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119
e-mail:                  
datová schránka:  qbep485

telefon:                 
kontaktní osoba ve věcech technických:
                                                                          
                                                         
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
zastoupen/á:  Ing. Zdeněk Pilík, pĜedseda pĜedstavenstva

Ing. Ladislav Provod, člen pĜedstavenstva
IČO: 45357269  DIČ: CZ45357269
e-mail:                      
telefon:                 
datová schránka: npxnk7i
kontaktní osoba ve věcech technických:                                                           
tel.:            , e-mail:                              

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.09.2024 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: III/231 8 Malá Obora – bezpečnostní opatření (dále jen 
„SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 132 050,72 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 175 548,90 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  1 592 454,00  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku - 43 498,18 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  1 548 955,82 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 
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a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 
práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění je 
zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. ěádně a 
důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli
(e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek

zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),
zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo
prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr

objednatel:      zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Zdeněk Pilík
generální Ĝeditel      pĜedseda pĜedstavenstva
podepsáno elektronicky       podepsáno elektronicky

_____________________

BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod

člen pĜedstavenstva
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:            
Návrh dodatku vyhotovil            ., dne 12.11.2024



ZmČnový list č. 1

ZmČnu vyvolal:

ocenČní zmČny pĜedložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po pĜechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

PĜedmČt díla: III/231 8 Malá Obora - bezpečnostní opatření

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

1 874 236,54 Kč

-43 498,18 Kč

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269

TDS: IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ: 06614761

1 548 955,82 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

ZpĤsob projekčního
Ĝešení zmČny: zápis z KD, geodetické zaměření

Jedná se o zmČnu:

1 592 454,00 Kč

Zm
Čn

y

Koeficient "K" dle SOD  0,69

Popis zmČny:
Navýšení výmČry skutečnČ položené živice oproti soupisu prací. Skutečnost vychází z geodetického zamČĜení položených asfaltových vrstev. Po odstranČní
nánosĤ z krajnic bylo rozhodnuto, že bude propvedena obnova povrchu vozovky v celé její skutečné šíĜi. V této souvislosti došlo i k navýšení výmČry
protismykové úpravy (rozšíĜení mezi vodícími proužky).
Dále se jedná o odpočet položek na základČ skutečnČ provedených výmČr.

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č geodetické zaměření stavby, požadavek objednatele

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová zmČna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na zmČnu bez DPH

Výše DPH -9 134,62 Kč

náklady na zmČnu vč. DPH -52 632,80 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 592 454,00 Kč

MénČpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv zmČny na termín dokončení díla:

Celková hodnota zmČny bez DPH
-175 548,90 Kč

132 050,72 Kč
-43 498,18 Kč

Přílohy PĜílohy:
Rozpočet ke ZmČnovému listu č.1

Objednatel:                          

TDS:            

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil:

Zhotovitel: I                

el. podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU m3 130,000 20,250 -109,750 340,02 44 202,00 6 885,31 -37 316,69

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 81,300 32,000 -49,300 354,61 28 830,07 11 347,63 -17 482,44

4 11372.K
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH (další 
frézování v prĤmČrné tl. 40 mm) M3 27,480 14,000 -13,480 1 478,44 40 627,63 20 698,21 -19 929,42

6 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRģěEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 100,000 12,000 -88,000 102,00 10 200,46 1 224,06 -8 976,41

7 12920 ČIŠTċNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 130,000 20,250 -109,750 398,41 51 792,96 8 067,75 -43 725,21

8 18222.K ROZPROSTěENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 542,000 160,000 -382,000 37,02 20 062,86 5 922,62 -14 140,24

9 18241.K ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 542,000 160,000 -382,000 47,04 25 493,22 7 525,67 -17 967,55

10 56960 ZPEVNċNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 27,000 20,250 -6,750 874,92 23 622,74 17 717,06 -5 905,69

13 572213.K
SPOJOVACÍ POSTěIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (pro podbalení 
výtlukĤ z vrstvy ACL) M2 60,000 0,000 -60,000 18,81 1 128,85 0,00 -1 128,85

27 931326
TċSNċNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRģě DO 
800MM2

M 100,000 12,000 -88,000 102,00 10 200,46 1 224,06 -8 976,41

-175 548,90

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. ceny                  

Kč

3 11372.K
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNċNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH (frézování 40 
mm)

M3 26,96000 30,80 3,840 1 478,44 39 858,84 45 536,06 5 677,22

11 572213.K SPOJOVACÍ POSTěIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (pro vrstvu ACO) M2 674,000 770,00 96,000 18,81 12 680,76 14 486,92 1 806,16

12 572213.K
SPOJOVACÍ POSTěIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (pro vyrovnávací 
vrstvu ACL)

M2 687,000 795,400 108,400 18,814 12 925,35 14 964,80 2 039,46

14 574A33.K ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 674,000 770,000 96,000 269,18 181 426,55 207 267,73 25 841,17

15 574C05.K ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 27,480 31,816 4,336 5 662,38 155 602,16 180 154,24 24 552,07

16 5774CF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16 M3 2,400 10,240 7,840 5 662,38 13 589,71 57 982,76 44 393,05

17 57B20
ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYěICÍ A 
OPTICKÉ ZVÝRAZNċNÍ BARVOU M2 462,000 495,000 33,000 808,39 373 474,65 400 151,41 26 676,76

28 93818 OČIŠTċNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 462,000 495,000 33,000 32,27 14 907,57 15 972,39 1 064,83

132 050,72

-43 498,18

§ ϮϮϮ ZZVZ za Dodatek ϭ celkem
CeŶa díla dle SOD
odst. ϰ §ϮϮϮ ZZVZ 11,02%

odst. ϲ §ϮϮϮ ZZVZ 8,29%

ϭ ϱϵϮ ϰϱϰ,ϬϬ Kč
ϭ ϱϵϮ ϰϱϰ,ϬϬ Kč
ϭ ϱϵϮ ϰϱϰ,ϬϬ Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

hodŶota zŵěŶy
-ϭϳϱ ϱϰϴ,ϵϬ Kč
ϭϯϮ ϬϱϬ,ϳϮ Kč

hodnota pro výpočet
175 548,90 Kč
132 050,72 Kč

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt. SO 101 - Bezpečnostní opatření

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke zmČnovému listu č. 1
Název díla:  III/231 8 Malá Obora - bezpečnostní opatření

MÉNċPRÁCE

objekt. SO 101 - Bezpečnostní opatření
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