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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 07232/SOPK/17 ze dne 15.6.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
„XXX“
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
„XXX“
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Stavby rybníků s.r.o.
Sídlo: 
Nerudova 34, 258 01 Vlašim


 






Zastoupený: 
Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

 




Bankovní spojení: 
Česká spořitelna a.s., č.ú. „XXX“
  

IČO: 02951746
 
     





DIČ:
 CZ02951746

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským v Praže, sp.zn.C 225278 
Telefon: 
„XXX“

E-mail: 
stavbyrybniku@seznam.cz
   

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že
pro řádné provedení stavby je nutná změna soupisu prací pro stavbu MVN Kolečko, objekt SO 01 – Povodňové škody, 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 
1.4 Čl. 3.1 b) MVN Kolečko v NPR Vůznice Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena bez DPH: 443 101,25 Kč

DPH 21 %: 93 051,26 Kč

Cena včetně DPH: 536 152,51 Kč“

1.5 V příloze č. 2 Smlouvy o dílo - oceněné soupisy prací (rozpočty) se

a) řádek položky č. 3 Soupisu prací pro stavbu: MVN Kolečko, objekt: SO 01 – Povodňové škody nahrazuje následujícím zněním:
b) stránka Rekapitulace stavby soupisu prací pro stavbu: MVN Kolečko nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
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1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.10 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.11 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Rekapitulace stavby“ soupisu prací pro stavbu: MVN Kolečko
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Martin Suchopar

	ředitel
	
	jednatel společnosti


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz








 3 | 3

