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Priloha k nabidce

~,Rekonstrukce vypravni budovy v zst.
Klatovy"

VSechny nasledujici Udaje museji byt vyplnény pied podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

Véechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-&lanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacCka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele
Spolecnost Chladek a Tintéra + BERGER BOHEMIA - Klatovy, vypravni budova v Zst.
K Vapence 2677, Pardubice 530 02

1.1.2.4 JIméno (nazev) a adresa Spravce stavby
Jméno: I

Stavebni sprava zapad

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Pracovisté: Purkyrioval017/22, 301 00 Plzen

Mobil: I

Mail:

1.1.3.7 Zarucni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. U zhotovovani Dila, které je
spolufinancovano z prostiedkl Ceské republiky - Statniho fondu dopravni infrastruktury, budou
Faktury vystaveny dle vzoru uvedeném na webovych strankach Spravy Zeleznic, statni
organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-
faktury).

Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé& nalezitosti stanovenych vzorem
a Pravnimi predpisy, také nasledujici prilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,


https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-

b) Zjistovaci protokoly,
c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylougeni pochybnosti se uvadi, Ze Zhotovitel mizZe za Gi¢elem spln&ni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c¢) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z divodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel dorucovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 n&kterym (jednim) z niZe uvedenych zptsob(:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finanéni
ucétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

V pripadé, Ze predmétem pInéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
SO - ,Vybaveni - Provozni naklady"®, je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat zvlast fakturou
ve vlastni ¢&selné fade, nebot Uhrada té&chto faktur se provadi z provoznich prostiedkd.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace jednotlivych Sekci

Doba pro

Postup Cinnosti Typ vyluky dokon&eni

69 dni nepretrzité
predpoklad 7. 4. - 14,
6. 2025

69 dni nepretrzité,
predpoklad
9.4.-16.6.2025

65 dni nepfetrzité -
VSechny SO a PS kromé objektu SO 98-98 predpoklad 8. 9. - 11.
Sekce 1 VSeobecny objekt bez poloZek, které budou 11. 2025 27 mésicl od Data
stavebni provadény v této Sekci 1 stavebni: pol. €. 6,7 a | 105 dni nepfetrzité - zahajeni praci

8 pfedpoklad 6. 4. - 19.
7.2026

5 dni nepfetrzité,
predpoklad 1. 6. - 5. 6.
2025

viz ZOV Projektové
dokumentace a plan
vyluk

39 mésicil od Data
zahajeni praci (viz
smlouva)*

Dokonéeni SO 98 - 98, kromé polozek ¢. 6, 7 a 8, které
dila budou provedeny v Sekci 1 stavebni

*) Datum ukondeni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu Pod-¢&lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim verejné datové sité& do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Persondlu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailovd adresa prislusného ¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zménu nebo doplnéni dalsiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 lze v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smilouva se fidi ¢eskym pravem.
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1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunika¢éni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna Gcast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uréen Chladek a Tintéra, Pardubice a.s. (dale jen Vedouci zhotovitel).
Vedouci zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze
Zhotovitel(, jakoZ i vechny Zhotovitele spole¢né a je opravnén rovné? za né prijimat pokyny
a platby Objednatele. Vystavovat dariové doklady - faktury za ¢innosti vykondvané v pripadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vidi
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskute€riujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat dolozenim pfislusného zmocnéni, které tvori
Pfilohu &. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele v{i¢i Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni méZe dojit pouze postupem uvedenym v Pod-¢lanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v priib&hu pInéni Dila umoZni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni studentské exkurze Ctyi studentskych exkurzi na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli poZadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne
Objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozd&ji vdak do 30 dnl od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Gclasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi.

Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uéiiovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici téchto Skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout t&astnikim exkurze odborny vyklad k aktuaing provad&nym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdéji
do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole, predmétu exkurze, ¢ase
konani a poctu tcastnikd.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

Piistup na Stavenist& bude Zhotoviteli umoZnén od predani stavenisté do dne pfedani Dokument(
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-Clanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatkd):
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Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Susicka 1105/25, 326 00 Plzeri

Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Susicka 1105/25, 326 00 Plzeri

Autorizovany zeméméricky inZzenyr

Sprava Zeleznic, statni organizace
SZG, UNP, Regiondlni pracovisté Plzen, oddéleni geodézie II
Susicka 1105/23a, 326 00, Plzer

Koordinator BOZP na stavenisti a ve véci kontroly poZiti alkoholu a navykovych latek:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Susicka 1105/25, 326 00 Plzeri

Autorsky dozor projektanta:

AFRY CZ s.r.o.

Se sidlem: Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4

ICO: 45306606, DIC: CZ 45306605

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka C 8073
zastoupena: Ing. Petr Kosan, jednatel

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opréavnén na Zadost Zhotovitele upravit délku lht uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratsi ¢asovy Usek, nez jsou tyto
poZadované |hity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-Zlanku rozumi
uzavieni dodatku ke Smilouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vysi alespori 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. 33 736 041,10
KE.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad Dila je
Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 16 868 020,55 K¢.
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4.3 Zastupce zhotovitele
B hlavni stavbyvedouci

4.4.1 Podzhotovitelé
Text Pod-¢lanku 4.4.1 se rusi a nahrazuje textem:

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, Ze urcitd vécné vymezend ¢ast Dila nesmi
byt plnéna Podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu
provede Dilo vlastnimi prostiedky; pokud je na stran& Zhotovitele vice subjektl (sdruZeni
zhotoviteld do spole¢nosti), provede Dilo v tomto vymezeném rozsahu vlastnimi prostfedky ten
ze spole¢nosti zhotovitel(l, ktery prokazal odpovidajici &ast technické kvalifikace, konkrétné
poskytnuti a dokonceni odpovidajicich nejvyznamnéjsich stavebnich praci. Za Zhotovitele podle
tohoto Pod-¢lanku se povaZuje i osoba, ktera je ¢lenem téhoz koncernu jako Zhotovitel v pripade,
Ze tato osoba nepodala vtémZe zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spolecné s jinymi
dodavateli a splriuje zakladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. K provadéni ostatnich casti Dila je
Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro danou dast dila
uvedeni ve Smlouvé o dilo nebo odsouhlaseni Spravcem stavby v souladu s pod-¢lankem 4.4.4
pod-odstavcem (a). Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z jim vybranych
Podzhotoviteld provede svoji ¢ast praci osobn& a nepievede ji na daldiho Podzhotovitele.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Podzhotovitele osoby,
které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz souclasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.

4.4.2 Specialni ¢innosti a zafFizeni

Tento Pod-c¢lanek se nepouZije.

4.27 Smluvni pokuta

Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek cini:

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pfipad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim zavazného milniku pro finan¢ni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni Castky stanovené pro pfislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u prislusného zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka
finan¢niho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnil ode dne ozndmeni o Datu
zahajeni praci dle Pod-Clanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonéenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokonenim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2, minimdlné viak
2 000 K¢ za den.
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Pod-¢lanek 4.27 (e) a Pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektiim, kterych se nedokon&ena prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27(3)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zji$t&ni nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, aZz do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 100 000 K&, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dn(, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy%i 5 000 K&
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné v3ak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-dlanek 4.27 (o)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad

poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapodaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapodaty den prodleni.

Priloha k a nabidce
6/10 .Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Klatovy™J



Pod-c¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich tdajl, ktera je Pfilohou €. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K& za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi 25 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi 50 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K& za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vySi 200 000 K& za kazdou zapodatou hodinu za kazdou omezenou kolej.

Pod-¢lanek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdy pripad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K&.

Pod-¢lanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den
prodleni se splnénim povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K& za kazdou neumoZznénou

exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky: zahdjeni a ukonceni vyluk dle
harmonogramu v Projektové dokumentaci.

6.9 Personal zhotovitele

V patém odstavci Pod-¢lanku 6.9 se slovni spojeni ,,origindly nebo Gfedné ovérené™ vypousti bez
nahrady.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokonit celé Dilo vCetné prislusné dokumentace dle Pod-Clanku 7.9 do 39
mésicll od Data zahajeni praci.

Lhdty uvedené v Pod-&lanku 7.9 Smluvnich podminek se v piipadé této Smlouvy nepouZiji. Lhity
jsou stanovené takto:
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Lhdty uvedené v Pod-¢lanku 7.9 odstavec druhy a tfeti: ,,do 6 mésicli ode dne vydani Potvrzeni
o prevzeti Sekce 1 stavebni® se nahrazuje Ihitou ,do 12 mésicl ode dne vydani Potvrzeni o
pievzeti Sekce 1 stavebni®.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Sekce 1
stavebni do zkusebniho provozu za podminek zakona ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon, platny od
01. 01. 2024 (dale téZ jen ,NSZ*), a zakona €.266/1994 Sb., o dréahdach, nejpozd&ji do 27 mésicl
od Data zahajeni praci.

8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstrariuje text ,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada $kody za zpozdéni
Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-Clanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi

pirevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

s >z

Maximalni éastka nahrady $kody za zpozdéni

Celkova vyse nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysSi nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky.

11.1 Délka zaruéni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.

13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmény b&hem vystavby v platném znéni
mohou byt prdce obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v dasledku zmén nakladd

Tento Pod-C¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

V pripadé poskytnuti zalohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné
zadosti Zhotovitele (jejiz soulasti bude zdlohova faktura, pripadné samostatné zdlohové faktury
pro vydaje zplsobilé ke spolufinancovéni ze zdroji EU apro vydaje nezplsobilé ke
spolufinancovéni ze zdroji EU), kterd musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou méze
Zhotovitel podat Objednateli nejdfive po uplynuti 60 dnl od G¢innosti Smlouvy. Vzor ?adosti je
uveden v Priloze ¢. 9 Smlouvy o dilo.

Pokud zadost bude splfiovat vSechny pozZzadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skuteCnost Zhotoviteli. V pfipadé, Ze Zzadost nebude splfiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zdlivodné&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel mdZe podat
novou Zadost za stejnych podminek. Zalohovéa platba midZe byt poskytnuta opakované&, aviak
vzdy maximalné ve vysi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendaini mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vsak vzdy
ve vysi rovnajici se 30 % Smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro prislusny
kalendaini rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésicl

Priloha k a nabidce
8/10 .Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Klatovy™J



(zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skutecné
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihité do 60 dnl od data doru¢eni Zadosti Objednateli pfi
splnéni podminky uvedené v piedchozi vét&; v opaéném piipadé se Ihita splatnosti prodluzuje
a? do spInéni Ih{ty v predchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v piislusném kalendainim roce je teba doruéit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendainiho roku; v pripadé pozdéjsSiho dorudeni Zzadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendainim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zG&tovana formou odpoct éastek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich prib&Zné platby, tj. v po sob& nasledujicich fakturach
skute¢ného plnéni, ktera budou bezprostifedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
AZ po zUctovani celé vyse poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by Zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba z(¢tovana za skutecné provedené prace v zalohovaném obdobi v pIné
vy$i, vyuZije Zhotovitel nezGétovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

a) Zhotovitel prokazateln& oznami Objednateli do 15 dnl ode dne uplynuti zalohovaného
obdobi prodlouZeni zalohovaného obdobi, a to o pocet kalendainich mésicl, v priib&hu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k zUctovani celého
zlistatku poskytnuté zalohové platby za skute¢né provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

b) V navaznosti na toto ozndmeni je Zhotovitel zaroveri povinen nejpozd&ji do 30 dnl ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo
Pojistnou zaruku za zalohu splfiujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalsiho, bude Objednateli predana Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna
zaruka za zélohu platnd a vymahatelnd po dobu o 60 dnl deldi, neZ je Zhotovitelem
oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).

c) NezucCtovana cast zalohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zalohovaném obdobi zlUctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctd &astek potvrzenych v nejblizdich po sob& nasledujicich Potvrzenich priib&Zné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skutecného pinéni.

d) K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, Ize v pripadech, kdykoli je predchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skute¢nym postupem, pristoupit opakované, a to
pii splnéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouzeni zalohovaného obdobi.

e) V pripadé:

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neozndmi prodlouzeni zdlohovaného obdobi, nebo
nepieda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli nezGictovanou ¢ast poskytnuté zalohové
platby, a to do 30 dn{ od uplynuti zalohovaného/prodlouzeného zalohovaného
obdobi;

(i) kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, ato z jakéhokoli dlvodu pred
dokondenim Dila, je povinen vratit Objednateli nezGc¢tovanou &ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dni od ukonéeni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nez(ctuje zalohovou platbu do 31. 8. ndsledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli neztctovanou
¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendairniho
roku.

Po z(&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezGétovaného zlstatku zalohové platby
mdZe Zhotovitel predloZit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soulet pozadovanych zalohovych plateb nesmi pirekrodit Smluvni cenu.
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14.5 Technologické materialy ur¢ené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoufzije.

14.6 Castka, ktera mdze byt z PriibéZné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mZe v pfipadé poruseni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) aZ (f) zadrzet &astku
ve vy$i 10 % z Priib&zné platby.

7 vz

14.6 Minimalni castka Potvrzeni priibézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smiluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v Ceskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ihitéch:

o dlkaz, Ze pojisténi popsand v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyZadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dni od obdrZeni adosti Objednatele;

o kopii pojistek pro pojisténi popsanych v &anku 18 do 2 pracovnich dni od Data zahajeni
praci.
18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk® dle Pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

20.2 az 20.8 Rozhodovani spord

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.
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