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SMLOUVA O DÍLO 

       k provedení stavby:  

 

„Stavební opravy odborné učebny Laboratoře betonových konstrukcí“ 

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi smluvními stranami: 

 

objednatel:          

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 

sídlem:             Dušní 900/17, 110 00 Praha 1 

zastoupená: PaedDr. Marií Plíhalovou -  ředitelkou školy  

IČ:  61388726 

bank. spojení: xxx 

č. účtu:  xxx 

(dále jen "objednatel") 

a 

zhotovitel:  

GEMO a.s. 

společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 11003 

se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc - Lazce 

IČ:             13642464 

DIČ:   CZ13642464  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů  

bankovní spojení:  xxx  

číslo účtu:   xxx  
zastoupená:   Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva  

(dále jen "zhotovitel") 
 

takto: 
       

I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

Název stavby: „Stavební opravy odborné učebny Laboratoře betonových konstrukcí“ 
Místo stavby:  objekt Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební, Praha 1, Dušní 17 
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II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Stavební opravy odborné učebny 

Laboratoře betonových konstrukcí“, a to v souladu se zadávací projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, 
výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané 
dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání 
veřejné zakázky na dílo ze dne 30.8. 2024. 

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v 
době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č.  283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a předpisy 
s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 
pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz 
výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací dokumentací stavby zpracované a zajištěné 
objednatelem. 

4. V ceně díla uvedené v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením 
díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých 
rozpočtových položek a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, případně nutné 
biologické rekultivace v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. V případě vzniku nebezpečných odpadů 
musí být s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v souladu s výše 
zmíněnou vyhláškou, 

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění 
f) provozní i komplexní vyzkoušení díla 
g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství pokud bude potřeba 
h) projednání dopravních opatření a jejich realizace pokud bude potřeba 
i) náklady na pojištění díla 
j) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání do užívání, případně do 

kolaudace 
k) Náklady na pravidelný denní čistý úklid, a konečný generální úklid 
l) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti  

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 29.11.2024. 

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do 21.10.2024. 
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do 29.11.2024. 

3. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště 
zapsán do stavebního deníku. 

4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených 
v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

IV. 
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 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. 
této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze 
dne 30.8.2024 jako cena nejvýše přípustná a činí: (Cena je soutěžním kritériem) 

 

 

            Základní cena bez DPH celkem  497 650,- Kč             

   DPH 21 %  104 506,50 Kč 

         Celková cena včetně DPH  602 156,50 Kč    
 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 
plnění.   

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání 
prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce bude možno fakturovat 
po dohodě se zadavatelem dílčí fakturou na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených 
dílčích prací. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká 
zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění díla daňovým dokladem a tento den se stává 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu a to až po úplném dokončení 
a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

3. Celková konečná faktura bude vystavena ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: VOŠS a SPŠS, Praha 
1, Dušní 17. Faktura bude doložena zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, 
odsouhlasených technickým dozorem. 

4. Lhůta splatnosti celkové konečné faktury je 14 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí 
den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat 
tyto údaje: 

▪ údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ 
▪ údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ  
▪ rozsah a předmět plnění 
▪ evidenční číslo daňového dokladu 
▪ fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
▪ datum uskutečnění zdanitelného plnění 
▪ datum vystavení daňového dokladu 

             a dále: 
▪ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
▪ IČ objednatele a zhotovitele 
▪ číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy 
▪ bankovní spojení objednatele a zhotovitele  
▪ zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  
▪ číslo smlouvy 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti 
začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního 
řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se 
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zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro 
dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny 
takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla 
(této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla. 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny 
dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, 
případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností. 

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 
objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se 
zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení 
takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t. j. 
příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2.   Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické 
energie a vody.  

3.    Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou nezbytné k 
realizaci předmětu smlouvy. 

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené 
výkonem technického dozoru. 

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.  

VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke 
zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám 
a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní 
veškerá jejich znečištění a poškození. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a převzetí díla, 
nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi 
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků. 

8.  Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící 
průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 
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9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, 
jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům. 

11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného stavu technickému dozoru investora a jeho 
případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat  

12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokud je to třeba) projednání záborů veřejného 
prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá 
oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

VII. 

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2605 občanského zákoníku v rozsahu projektové 
dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu 
jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v 
rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 

 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn 
podle skutečného stavu provedených prací. 

         Dále připraví tyto doklady: 
▪ osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
▪ stavební deník 
▪ prohlášení o shodě na stanovené výrobky 
▪ doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení 
▪ provozní pokyny dodaných technologických zařízení 
▪ doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na 
výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů před zahájením 
předávacího řízení. 

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat 
vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad 
a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a 
jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 
dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

 9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to 
bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele 
(uživatele) dokončeného díla. 

 VIII. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
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2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla (Dílem se rozumí veškeré provedené práce 
a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci.) (Zadavatel požaduje záruční dobu  
v minimálním rozsahu 36 měsíců) s výjimkou odkalovací nádrže AB 600x440x525 mm, od výrobce Kittec, 
na niž je sjednána záruka v délce 24 měsíců ode dne předání celého díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany 
objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby. 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že 
škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 
provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, 
písemnou formou a existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně 
oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě  30-ti dnů od uplatnění  písemné  
výzvy - reklamace objednatelem. 

IX. 

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý započatý den prodlení. (Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 1.500,- Kč). 

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a 
nedodělek. (Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce 1 000,- Kč). 

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, 
nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle 
předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na 
náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se 
stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.  (Zadavatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na 
částku 500,- Kč) 

5. Za prodlení objednavatele s platbami dle čl. IV odst. 1 a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dohodnuté ceny za každý den prodlení  

6. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit 
objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu 
škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv 
úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

8. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15 - ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého 
porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to na účet objednatele. 

X. 

 M I M O Ř Á D N É   A   N E P Ř E K O N A T E L N É   P Ř E K Á Ž K Y 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže 
se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli. 

2.  Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření 
této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, mimořádné a 
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o 
živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 
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3.  Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy se prodlužuje doba 
plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit. 

XI. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. 
II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo 
od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo 
opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel zhotovitele ke 
splnění této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu 
a bude zhotoviteli doručeno. 

5. Neobsazeno 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se 
oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních 
stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni 
odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 
protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné 
nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)  

 

XII. 

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo 
ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem 
protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1., a dále na následující rozsah typů 
pojistných událostí:      

4. Pojištění bude sjednáno pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel 
povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské 
činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně 
škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je 
dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální 
výši 3 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením 
příslušné pojistné smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života 
a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku 
soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky 
z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

7. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je 
povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby. 

8. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené 
nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. 
Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví, zachovávat 
mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se 
zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě. 

9. Zadavatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením 
auditu. 

10. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne 
obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti 
podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

11. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5- ti dnů ode dne jejího obdržení. 
Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech 
smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se 
zprávou ve všech bodech souhlasí. 

12. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních:  xxx 

        - ve věcech technických:  xxx  

                                

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních:  xxx 
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- ve věcech technických:  xxx 

 

XIII. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České 
republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených 
dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny 
vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle 
smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle 
smlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy 
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil 
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015., 
o zvláštních účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí VOŠS a SPŠS, Praha 1, Dušní 17. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz 
připojují své podpisy.  

 

Přílohy:  č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) 

  
V Praze dne 21.10.2024                  V Praze dne 21.10.2024 

 

 
          .......................................                  .......................................                       
 objednatel              zhotovitel  
  


