


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0492/23       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  8/2024


I. Smluvní strany

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	
	zastoupená Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ 46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	Číslo účtu:
	5501621/0100

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

		   XXX





	
	



(„objednatel“)
	


	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	Sídlo:
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B2144

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

	
	

	IČO:
	25317628

	DIČ:
	CZ25317628

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	    XXX
    XXX

	
	



                                                                                                                        („zhotovitel“)




II. Předmět dodatku

1) [bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ XXX 2 x 5000 m3 – oprava vnitřního líce akumulačních a armaturních komor, oprava střešního pláště nad komorami“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění z následujícího důvodu. Projekt na základě místního testování odtrhových pevností omítek předpokládal ponechání stávajících omítek na stropech nádrží mimo drobné anomálie. Na základě odbourání části omítek v rámci stavby byl zjištěn skutečný stav, který vyžaduje kompletní odbourání omítek z celé plochy kleneb.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

· SO 01  - Oprava vnitřního líce akumulačních komor – změna rozsahu obnovy omítek 10 044 390,- Kč bez DPH

a o následující méněpráce:
· SO 01  - Oprava vnitřního líce akumulačních komor – změna rozsahu obnovy omítek              - 6 286 500,- Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list č. 1, který je Přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2) Článek IV odst. 1 ve znění:
	
„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
	Cena celkem bez DPH
	
	55 940 651,80 Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 
	Cena bez DPH
	55 940 651,80 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	10 044 390,00 Kč

	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	· 6 286 500,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	59 698 541,80 Kč




3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a  odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.

4) Článek XV odst. 9 ve znění:
„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Podmínky pro úpravu sjednané ceny - inflační doložka.“

   se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Podmínky pro úpravu sjednané ceny - inflační doložka a Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.“

IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 - Změnový list č.1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.










	V Brně  dle  data  elektronického  podpisu
	V Brně  dle  data  elektronického  podpisu

	Za objednatele 5.11.2024
	Za zhotovitele 15.11.2024

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel  Struž, MBA
předseda představenstva

	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
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