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D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O
Ev. č. MěÚ: 24KDS00965/1

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
zastoupeno : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: :
zástupce ve věcech smluvních : Jan Toms, v.z.
zástupce ve věcech technických : Ing. Lukáš Michvot
telefon :

fax :
e-mail :

a

ZHOTOVITEL
obchodní firma : Ing. arch. Kňákal Jiří
sídlo : Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá
právní forma : OSVČ
IČ : 156 71 712
DIČ : CZ5803031003
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Ing. arch. Kňákal Jiří
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. arch. Kňákal Jiří
ve věcech technických : Ing. arch. Kňákal Jiří

bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
e-mail :
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II. 
Předmět smlouvy 

 
 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 24KDS00965 je změna článku IV. Doba 
plnění, kterým se mění termín dodání projektové dokumentace ke společnému povolení stavby 
(DSP). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

III.  
Doba a místo plnění 

 
Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku III. uzavřené 
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 
Projektová dokumentace ke společnému povolení stavby (DSP): 

Do 31. 1. 2024 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).  

3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

 
 

V Novém Boru dne                V Okrouhlé  

 
 
 
………………………………………. ………………………………………… 
Jan Toms  Ing. arch. Jiří Kňákal  
vedoucí odboru rozvoje města v.z.  za zhotovitele 
za objednatele                      

Digitálně podepsal Ing. 
arch. Jiří Kňákal 
Datum: 2024.11.13 
14:13:06 +01'00'

Jan Toms
Digitální podpis:
20.11.2024 12:23


