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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	viz příloha

	
	

	Předmět změny: kryt topení a konstrukce školních lavic 
Popis a zdůvodnění změny:
učebna informatiky 
S ohledem na stávající konstrukci na kterou se má upevnit nový kryt radiátoru je potřeba zvýšit pevnost krytu topení a zajistit uzamykatelné odklápění krytu topení,  aby se umožnil přístup ke kovovému  elektrožlabu, ve kterém je vedena elektroinstalace. Zajistit pomocí prostupů  v konstrukci LTD elektrorozvody k jednotlivým sestavám stolů. Je kladen důraz na pevnost krytu, jeho zesílení, aby byla minimalizována možná deformace kovového perforovaného plechu. Tyto požadavky nebyly specifikovány v zadávací dokumentaci.  Po zaměření a zjištění křivosti stěn je nutné veškeré komponenty navazující na stěny dopasovat  a vyrábět samostatně.

V zadávací dokumentaci je školní lavice řešena samostatně, vždy pro jednoho žáka. K sestavě dvou  jednolavic  je  přimontován kryt pro elektrorozvody. Pro zvýšení pevnosti, životnosti a komfortu obsluhy je lepší výroba dvoulavice s krytem jako jeden celek.



	Počet připojených listů specifikací:                 1                    
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


		Oznámení vydává:   KAISSA CZ, s.r.o., Podhorská 1800/20a, 466 01 Jablonec n/N, IČO:25417258
Stanovisko technického dozoru stavby:  

Souhlasím 

Stanovisko projektanta stavby: 

Souhlasím 
                                                                                                             

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis a zdůvodnění změny:
učebna informatiky 
S ohledem na stávající konstrukci na kterou se má upevnit nový kryt radiátoru je potřeba zvýšit pevnost krytu topení a zajistit uzamykatelné odklápění krytu topení,  aby se umožnil přístup ke kovovému  elektrožlabu, ve kterém je vedena elektroinstalace. Zajistit pomocí prostupů  v konstrukci LTD elektrorozvody k jednotlivým sestavám stolů. Je kladen důraz na pevnost krytu, jeho zesílení, aby byla minimalizována možná deformace kovového perforovaného plechu. Tyto požadavky nebyly specifikovány v zadávací dokumentaci.  Po zaměření a zjištění křivosti stěn je nutné veškeré komponenty navazující na stěny dopasovat  a vyrábět samostatně.

V zadávací dokumentaci je školní lavice řešena samostatně, vždy pro jednoho žáka. K sestavě dvou  jednolavic  je  přimontován kryt pro elektrorozvody. Pro zvýšení pevnosti, životnosti a komfortu obsluhy je lepší výroba dvoulavice s krytem jako jeden celek.



	Počet připojených listů specifikací:  41
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-108 500,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

119 484,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                10 984,00 Kč
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