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Město Mělník 
se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník
IČ: 00237051
bankovní spojení: č.ú.: : 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s
ID datové schránky: hqjb2kg 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Společnost Z+V Vehlovice
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20
bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20
IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
ID datové schránky: 8w5c2iu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel
SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44
IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201
ID datové schránky: k5pbaia
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134
zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“)  tento 

DODATEK č.10
ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Vehlovice – výstavba kanalizace“
I.
1.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“. Dále smluvní strany uzavřely mj. dodatek č.6 a dodatek č.8 k této smlouvě. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 10.
II.
1. V souladu s dodatky č.6 a č.8 bude realizováno dílo SO 05 Mlazice, lokalita Ovocná,Na Výsluní.	Cena Etapy V. v Kč bez DPH: 27 510 475,70 Kč	
DPH v zákonné výši (21%) : 5 777 199,90 Kč	
Cena Etapy V. v Kč včetně DPH: 33 287 675,60 Kč
 
2. Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami smluvního ujednání zpracoval změnové listy ZL1 ZL 2, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
    Cena ZL1 a ZL2 činí v Kč bez DPH: 1 655 598,69 Kč
    DPH v zákonné výši (21%): 347 675,72 Kč
    ZL1 a ZL2 činí v Kč včetně DPH: 2 003 274,41 Kč

3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny vícepracemi a méněpracemi (dle změnových listů č. 1 a 2). Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ceny vychází z nabídkového rozpočtu. Ceny za práce a dodávky přímo v nabídkovém rozpočtu neobsažené byly stanoveny. V důsledku toho se mění čl. 1.3.2. dodatku č.6 takto:
III.

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č.1 tohoto dodatku a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena včetně dodatku č.10 bez DPH			29 166 074,39 Kč
DPH v zákonné výši (21%)				              6 124 875,62 Kč     
Celková cena včetně DPH			                        35 290 950,01 Kč               


3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
III.
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

3.  Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení. 
Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:
PŘÍLOHA DODATKU č. 10 : 
1. Změnové listy – Přehled k 28.8.2024
Schvalovací doložka:
Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením 
č. 603/2024/R ze dne 9. 9. 2024

	Objednatel: Město Mělník
V Mělníku dne 
	Zhotovitel: 
V Praze dne

	


..........................................
Ing. Tomáš Martinec Ph.D.,starosta města
	              


 ......................................
  ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti



V Zásmukách, dne


......................................
VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel společnosti
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