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SMLOUVA O DÍLO VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 
uzavřená Smluvními stranami podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 
 

Objednatel: 
 
Název: Město Vimperk 
Sídlo: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 
IČO: 002 50 805 
DIČ: CZ00250805 
Zastoupen: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
 
Kontaktní osoby: ing. Michal Janče 
 tel.:  
 e-mail:  
  
 Bc. Kristýna Samková  
 tel.:    
 e-mail: 
 
Datová schránka  9ydb7vm 
 
(dále jen jako „Objednatel“) 

 
a 
 
 
Zhotovitel: 
 
Název/firma:  ATELIER 111 architekti s.r.o. 
Sídlo:  U Studánky 123/18, 170 00 Praha 7 Bubeneč  
IČ: 276 48 788  
DIČ: CZ27648788 
Zastoupen: Ing. arch. Jiří Weinzettl, jednatel  
Zápis v obchodním rejstříku:  Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 124454 
Kontaktní osoby: Ing. arch. Jiří Weinzettl, jednatel 
 tel.  
 e-mail:  
Datová schránka  jk5nyji 
 

 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 
Veřejná zakázka:  

 
„Revitalizace Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku 

– zpracování projektové dokumentace “ 
 

zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ. 
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Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly následující: 
 

I. 
Definice 

 
1. Ve Smlouvě se rozumí: 

 
1.1. AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele 

uvedené v příslušné příloze Smlouvy; 
 

1.2. AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 
 

1.3. Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla; 
 

1.4. Časovým harmonogramem dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy; 
 

1.5. ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví, resp. jeho právními předchůdci; 
 

1.6. Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit PD, 
obstarat pravomocné Rozhodnutí a poskytnout AD; obstarání pravomocných 
Rozhodnutí (výkon inženýrské činnosti) a poskytnutí AD má charakter příkazu dle § 
2430 OZ; 
 

1.7. Dodavatelem osoba, která provádí stavební práce, dodávky či služby v rámci 
Výstavby; 
 

1.8. DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li 
vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno; 
 

1.9. DUR PD pro územní rozhodnutí, jak je popsána v příslušné příloze Smlouvy, je-li 
vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno; 

 
1.10. DPS stavby PD pro provádění stavby a výběr dodavatele Stavby, jak je popsána 

v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno; 
 

1.11. Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů 
nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Rozhodnutí 
mohlo být vydáno, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to 
v tištěné nebo elektronické podobě, které budou Zhotovitelem vypracovány nebo 
získány v průběhu plnění závazků dle Smlouvy a které zároveň nejsou součástí PD; 
 

1.12. DPH daň z přidané hodnoty; 
 

1.13. DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
 

1.14. Fakturou daňový doklad; 
 

1.15. FS fáze služeb, tj. věcně a časově ucelená část Díla; přičemž se rozumí 
 

- FS 1 a 2 – Dopracování soutěžního návrhu - přípravné předprojektové práce v plném 
rozsahu - podklady nutné ke zpracování projektové dokumentace; 
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- FS 3 – Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí; 

- FS 4 – Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení; 

- FS 5 – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s oceněným a 
neoceněným soupisem prací dodávek a služeb; 

- FS 6 – Soupis prací a dodávek; 

- FS 7 - Autorský dozor 

1.16. Kontrolním rozpočtem rozpočet nákladů na stavební práce či dodávky v rámci 
Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě příslušné DVD, DSP, DPS; 
 

1.17. Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a 
násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ; 
 

1.18. Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní FS určené v Časovém 
harmonogramu; 
 

1.19. Nabídkou nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení k Veřejné zakázce; 
 

1.20. Objednatelem město Vimperk, jak je identifikováno v záhlaví Smlouvy; 
 

1.21. Opčním dílem soubor dalších závazků Zhotovitele navazujících na Dílo; 
 

1.22. OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 
 

1.23. Platebním kalendářem dokument tvořící v rámci Časovém harmonogramu jednu z 
příloh Smlouvy; 
 

1.24. PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána 
zejména v přílohách Smlouvy; PD je předmětem Díla; 
 

1.25. Prodlením porušení závazku ve smyslu § 1968 a násl. a § 1975 a násl. OZ 
 

1.26. Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí FS; 
 

1.27. Realizačním týmem Objednatele skupina pracovníků na straně Objednatele, 
prostřednictvím kterých bude Objednatel plnit závazky dle Smlouvy; 
 

1.28. Realizačním týmem Zhotovitele skupina pracovníků na straně Zhotovitele, 
prostřednictvím kterých bude Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy; 
 

1.29. Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla; 
 

1.30. Rozhodnutím zejména rozhodnutí, povolení nebo souhlas dle SZ či jiného právního 
předpisu nezbytné k Výstavbě; Objednatel v příslušné příloze Smlouvy uvádí, která 
Rozhodnutí považuje za nezbytná, nebo u kterých očekává, že za nezbytná pro 
Výstavbu budou považována; 
 

1.31. Sekcí ucelená část Výstavby; rozdělení Výstavby do Sekcí, pokud Objednatel 
Sekce vymezil, je popsáno v příslušné příloze Smlouvy; je-li Výstavba rozdělena do 
Sekcí, je do nich rozděleno i Dílo; není-li dále ujednáno či nevyplývá-li ze Smlouvy 
jinak, platí ujednání Smlouvy pro všechny Sekce; 
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1.32. Standardy služeb se rozumí „Standard služeb architekta a jeho dokumentace pro 
navrhování staveb – část 1 – Stavby“ a „Standard služeb architekta a jeho 
dokumentace pro navrhování staveb – část 2 – Interiéry“, oba dokumenty vydané 
Českou komorou architektů.  
Standard práce architekta dle ČKA je z hlediska plnění v souladu se Standardy 
služeb vydanými ČKAIT. 
 

1.33. Smlouvou tato smlouva o Dílo; 
 

1.34. Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele; 
 

1.35. Souhrnným propočtem propočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě 
DUR nebo předchozího stupně DSP s využitím objemových ukazatelů a dle 
aktuálních cen; 
 

1.36. Souhrnným rozpočtem rozpočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě 
odborného ocenění nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby dle PD 
pro Rozhodnutí s využitím objemových ukazatelů a dle aktuálních cen; 
 

1.37. SP stavební povolení; 
 

1.38. Stavbou Revitalizace Steinbrenerovy tiskárny ve Vimperku, tj. předmět stavebních 
prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby; 
 

1.39. Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, 
výkony a funkci Stavby uvedený v soutěžní dokumentaci soutěže o návrh, která 
předcházela uzavření této Smlouvy, anebo v příslušné příloze Smlouvy; 
 

1.40. Subdodavatelem osoba odlišná od Zhotovitele, která byla Zhotovitelem pověřena 
provedením části Díla; 
 

1.41. SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
 

1.42. Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla 
zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy;  

 
1.43. Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby 

Stavba plnila svůj účel; 
 

1.44. Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je 
výběr nejvhodnějšího Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím 
řízení se uplatní i řízení mimo režim ZZVZ, je-li jich účelem výběr nejvhodnějšího 
Dodavatele; 
 

1.45. Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla; 
 

1.46. Zhotovitelem ATELIER 111 architekti s.r.o., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy; 
 

1.47. ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů; 
 

1.48. ZO zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 
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1.49. ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
2. Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice 

uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 
 

II. 
Účel Smlouvy, prohlášení smluvních stran 

 
1. Účelem Smlouvy je, na podkladě výsledků soutěže o návrh „Revitalizace Steinbrenerovy 

tiskárny ve Vimperku“ a dle požadavků Objednatele, připravit projektové podklady pro 
realizaci Stavby, tj. zejména navržení a vyhotovení PD, obstarání jejího nezbytného 
projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a získání pravomocných 
Rozhodnutí a poskytnutí AD tak, aby Výstavba mohla být provedena řádně a včas 
v souladu s požadavky Objednatele stanovených dále ve Smlouvě, s požadavky 
vyplývající ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele.  
 

2. Návrh Zhotovitele byl pro svou architektonickou, urbanistickou a technickou kvalitu vybrán 
a oceněn v urbanisticko-architektonické soutěži o návrh „Revitalizace Steinbrenerovy 
tiskárny ve Vimperku“ vyhlášené objednatelem dne 20.9.2023 Na základě doporučení 
odborné nezávislé poroty soutěže ze dne 18.4.2024 byl Zhotovitel vyzván, aby v jednacím 
řízení bez uveřejnění navazujícím na soutěž o návrh předložil svou nabídku. Zhotovitel v 
navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění prokázal, že se jedná o nejvhodnější řešení 
dle komplexních kritérií kvality v souladu s §116 ZZVZ. Objednatel v jednacím řízení bez 
uveřejnění stanovil podmínky, za kterých byla Zhotoviteli přiznána zakázka na zpracování 
všech fází projektové dokumentace, která však bude realizována postupně na základě 
výzvy Objednatele Zhotoviteli. 
 

3. Cílem Smlouvy je úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož 
obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s 
příslušnými v době provádění Díla aktuálně platnými a účinnými právními předpisy tak, aby 
Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit 
povinnosti Smlouvou založené. 

 
4. PD Zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení 

Stavby; zejména tak, aby: 
 
4.1. Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska Výstavby, tak především 

následného provozu a údržby, a to díky použití dostupných moderních technologií, 
materiálů či postupů; 

 
4.2. Stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala 

potřeby Objednatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její 
životnosti; 

 
4.3. při Výstavbě byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály běžně 

dostupné, šetrné k životnímu prostředí či obnovitelné materiály; 
 

4.4. Stavba obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu 
řešení dobře zapadla do stávajícího okolního prostředí a respektovala požadavky 
památkové ochrany; 

 
4.5. Stavba byla zhotovena udržitelným způsobem a při provozu spotřebovávala 



 

6 z 26 

 

minimální množství energie i vody a vytvářela co nejmenší množství odpadu a 
znečištění a vyžadovala do budoucna minimální náklady na údržbu a provoz; 

 
4.6. Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro uživatele. 

 
4.7. Stavba bude řešena tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na prostředí a 

společnost (environmentální, ekonomická i sociální udržitelnost). Řešení stavby 
bude vycházet z principů udržitelné architektury a modrozelené infrastruktury. 
Stavba bude využívat inovativní a chytrá řešení. Nově navržený prostor bude 
podporovat vyžití pro všechny generace a sociální vrstvy. 
 

5. Zhotovitel provede Dílo s důrazem na maximální splnění sociálně a environmentálně 
odpovědného veřejného zadávání v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a 
zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí; zejména tak, že: 
 
5.1. Stavba bude řešena s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a energetickou a 

provozní hospodárnost a v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady 
významně nepoškozovat (2021/C 58/01); 
 

5.2. Zhotovitel je povinen využívat přednostně produkty šetrné k životnímu prostředí, 
splňující kritéria pro ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/Ekologicky šetrná služba 
anebo Eko-značku EU, pokud takové produkty na trhu jsou; 

 
5.3. Zhotovitel je povinen primárně využívat obnovitelné zdroje a recyklované materiály, 

pokud tyto materiály nezhoršují kvalitu Stavby či nezpůsobují nepřijatelné finanční 
zatížení; 

 
5.4. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby v rámci Stavby nedocházelo ke 

zbytečnému vzniku odpadu či bylo jeho množství co nejmenší; 
 

5.5. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zohledňovat společenské aspekty Stavby, 
zejména vliv Stavby na danou lokalitu a její obyvatele; 
 

5.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla umožnit výkon praxe studentům 
architektonických oborů anebo osobám bez autorizace na své náklady a riziko; 

 
5.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
subdodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele 
za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění 
smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných 
prostřednictvím subdodavatelů včetně identifikace těchto subdodavatelů. 
 

5.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit Dílo z hlediska klimatického dopadu a odolnosti vůči 
změně klimatu (přizpůsobování se dopadům změny klimatu), a to zpracováním 
Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu v souladu se Sdělením 
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Komise Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického 
dopadu v období 2021–2027 (2021/C 373/01).   

 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (tj. se znalostí 
a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena a Objednatel se mu k tomu 
zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

 
7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že 

Výstavba bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. V této souvislosti 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích 
předpisů k ZZVZ, jakož i s ohledem na povahu Díla relevantní rozhodovací praxe Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. Zhotovitel se zavazuje seznámit 
se s případnými změnami relevantních právních předpisů. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se 

skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. 
 

9. Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávním celkem podle ZO a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
 

10. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit všechny závazky v ní 
obsažené.  
 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů, a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy. 
 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění jednotlivých FS je závislé zejména na tom, zda 
se Objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už 
z vlastních zdrojů či formou dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba může být 
realizována pouze v případě získání dotace. Objednatel se zavazuje vyzvat Zhotovitele 
k provedení FS poté, kdy bude mít zajištěny finanční prostředky na úhradu dané FS. V 
případě nedostatku finančních prostředků je Objednatel oprávněn: 

 
12.1. k jednostrannému rozhodnutí o prodloužení dohodnutých lhůt pro předání 

jednotlivých FS; toto oprávnění se nevztahuje na již objednanou FS; 
 
12.2. nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech FS, jejichž provedení je na 

výzvu Objednatele vázáno; toto oprávnění se nevztahuje na již objednanou FS; 
 
12.3. požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní FS; toto oprávnění se nevztahuje 

na již objednanou FS. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, na základě kterého není možné zadat veřejnou 
zakázku: 
 

13.1. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě 
nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

13.2. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) 



 

8 z 26 

 

tohoto odstavce, nebo 
13.3. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají 

jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě 13.1. nebo 
13.2. tohoto odstavce, 

 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a včas, 
na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje převzít a 
zaplatit sjednanou Cenu díla. 

 
2. Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a jeho podkladů (zejm. dokumentacím, studiím 

atd.) náleží Objednateli od okamžiku jejich úhrady Zhotoviteli. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků. 

 
IV. 

Podmínky provádění Díla 
 

1. Obecné podmínky provádění Díla 
 

1.1. Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, v době provádění 
Díla příslušným aktuálně platným a účinným právním a profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které jsou pro provedení Díla přímo závazné. Možnost sjednat 
změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena. 
 

1.2. Zhotovitel a Objednatel jsou vůči sobě navzájem povinni bez zbytečného odkladu 
sdělovat všechny jimi zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny 
či zájmy stran Díla. 
 

1.3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl 
schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit. 
 

1.4. Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, 
nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné 
a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 

 
2. Provádění Díla po FS 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo podle Standardů Služeb v rozsahu 

standardních činností jednotlivých fází služby (FS), jak jsou vymezeny v příslušných 
přílohách Smlouvy. 
 

2.2. FS 1 a 2 bude zahájena do deseti (10) dní od předání Zhotoviteli Objednatelem 
písemného vyrozumění o zpřístupnění objektu a jeho provizorním statickém 
zajištění   a dnem zahájení této fáze začíná běžet lhůta pro zpracování FS č. 1. 

 

2.3. FS 3 až 7 Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich 
provedení. V případě FS 3 až 7 začíná běžet lhůta pro zpracování dané FS, k jejichž 
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pr o v e d e ní b yl Z h ot o vit el v e v ý z v  v y z v á n, d e s et ( 1 0) d ní v p í p a d  pl y n ul é h o 
n a v á z á ní n a p e d c h o zí F S, š e d e s át ( 6 0) d ní v p í p a d , ž e o d u k o n e ní p e d c h o zí 
F S u pl y n ul o ví c e n e ž š e d e s át ( 6 0) d ní, o d d or u e ní t ét o pí s e m n é v ý z v y. L h t y pr o 
z pr a c o v á ní d a n é F S j s o u ur e n y mil ní k y dl e a s o v é h o h ar m o n o gr a m u.  
 

2. 4. Z h ot o vit el m á v r á m ci pr o v á d ní k a ž d é F S p o vi n n o st p e dl o žit n á vr h d o k u m e nt  
d a n é F S O bj e d n at eli k e s c h v ál e ní. V p í p a d , ž e O bj e d n at el b u d e p o ž a d o v at z m n y 
i ú pr a v y v j a k é k oli á sti F S, m á Z h ot o vit el p o vi n n o st p o ž a d a v k y O bj e d n a v at el e 

z a pr a c o v at d o j e d n otli v ý c h d o k u m e nt , p o k u d n ej s o u p o ž a d a v k y v r o z p or u s 
p í sl u š n ý mi pr á v ní mi p e d pi s y n e b o p o ž a d a v k y d ot e n ý c h or g á n  st át ní s pr á v y. 
V p í p a d , ž e O bj e d n at el b u d e n a s v ý c h p o k y n e c h tr v at i p e s pí s e m n é u p o z or n ní 
Z h ot o vit el e, ž e t yt o p o k y n y j s o u v z hl e d e m k e s v é p o v a z e n e v h o d n é, s p ol u 
s u v e d e ní m o d v o d n ní s v é h o st a n o vi s k a, p a k Z h ot o vit el n e o d p o ví d á z a š k o d u, 
kt er á v z ni k n e d o dr ž e ní m t c ht o n e v h o d n ý c h p o k y n  Z h ot o vit el e m. 
 

2. 5. P o z a pr a c o v á ní p o ž a d a v k  O bj e d n at el e dl e p e d c h o zí h o o d st a v c e m á Z h ot o vit el 
p o vi n n o st p e d at O bj e d n at eli v š e c h n y d o k u m e nt y, kt er é b h e m d a n é F S v y h ot o vil, 
a t o v el e ktr o ni c k é p o d o b  v e f or m át u dl e S ml o u v y a d o h o d y s O bj e d n at el e m. 

 
3. St a v e b ní pr o gr a m a s o ut ž ní st u di e e s ují cí p o ž a d a v k y O bj e d n at el e n a St a v b u   

 
3. 1. St a v e b ní pr o gr a m a s o ut ž ní st u di e p e d st a v ují z á kl a d ní p o d kl a d pr o pr o v e d e ní 

Díl a. 
 

3. 2. Z a d á ní, p o dl e kt er é h o j e Z h ot o vit el p o vi n e n z h ot o vi t Díl o (tj. sj e d n a n é F S), j e 
v y m e z e n o n á sl e d o v n : 

 
3. 2. 1. p o d kl a d y, i nf or m a c e, p o ž a d a v k y a p o k y n y ( p í k a z y) O bj e d n at el e, 

u v e d e n é v e S ml o u v  
 

3. 2. 2. p o d kl a d y, i nf or m a c e, p o ž a d a v k y a p o k y n y ( p í k a z y) O bj e d n at el e, 
p e d a n é v r á m ci s o u i n n o sti, kt er o u O bj e d n at el p o s k yt uj e v s o ul a d u s e 
St a n d ar d e m sl u ž e b n e b o n a v y ž á d á ní Z h ot o vit el e  

 
3. 2. 3. n a bí d k a  Z h ot o vit el e  o hl e d n   z h ot o v e ní  Díl a  o d s o u hl a s e n á 

O bj e d n at el e  
 

3. 2. 4. Z a d á ní m j e r o v n ž k a ž d ý st u p e  P D, z h ot o v e n ý Z h ot o vit el e m a 
s c h v ál e n ý O bj e d n at el e e n et ý k á v a d, kt er é O bj e d n at el á d n  v yt kl,  
p i e m ž pl atí, ž e o pr a v e n á á st d a n é h o st u p n  P D s e p o o d str a n ní v yt ý k a n é 
v a d y st á v á Z a d á ní m. Pr o v yl o u e ní p o c h y b n o stí s e u v á dí, ž e k a ž d ý t a k o v ý 
p e v z at ý st u p e  P D j e n o v ý m Z a d á ní m v e s m y sl u, ž e v e š k er é j e h o p ara m etr y, 
kt er é m ní a/ n e b o d o pl ují p e d c h o zí st u p e  P D a/ n e b o ji n é s o u á sti Z a d á ní, 
b e z d al ší h o n a hr a z ují p e d c h o zí ( p ar a m etr y) Z a d á ní. 

 
3. 3. Z h ot o vit el s e z a v a z uj e p i pr o v á d ní Díl a zji š o v at u p e s ují cí p o ž a d a v k y 

O bj e d n at el e v á ží cí s e k e St a v b , t yt o s ní m k o n z ult o v at a Díl o pr o v é st t a k, a b y 
St a v b a v n ej v y š ší m o ž n é mí e u p e s ují cí m p o ž a d a v k m O bj e d n at el e o d p o ví d al a.  
Z a tí mt o ú el e m j e Z h ot o vit el p o vi n e n ú a st nit s e n a v ýr o b ní c h v ý b or e c h. T yt o 
v ýr o b ní v ý b or y s e b u d o u u s k ut e o v at v sí dl e O bj e d n at el e, p o k u d n e b u d e 
d o h o d n ut o ji n a k. O bj e d n at el pr o t yt o ú el y p o s k yt n e z á z e mí v et n  A V t e c h ni k y. V e 
f á zi pr o v á d ní St a v b y or g a ni z a c e v ýr o b ní c h v ý b or  ( k o ntr ol ní c h d n  St a v b y) l e ží n a 
O bj e d n at eli, kt er ý j e o pr á v n n t ut o p o vi n n o st p e n é st n a t e c h ni c k ý d o z or i n v e st or a.  
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3.4. První výrobní výbor svolá Objednatel nejpozději do čtrnácti (14) dnů od předání 
Zhotoviteli Objednatelem písemného vyrozumění o zpřístupnění objektu a jeho 
provizorním statickém zajištění. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální 
potřeby, příp. na výzvu Zhotovitele. Ve fázi provádění Stavby je nutné kontrolní dny 
Stavby svolávat dle aktuální potřeby, minimálně však dvakrát za měsíc. Výrobní 
výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků 
inženýrské činnosti. Z každého výrobního výboru nebo kontrolního dne Objednatel 
nebo technický dozor investora vyhotoví zápis, a to obvykle na konci výrobního 
výboru, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany předají po 
jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s 
výsledky inženýrské činnosti. 
 

3.5. Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků 
případného poskytovatele dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob. 

 
4. Vyhotovení PD 

 
4.1. Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:  

 
4.1.1. zpracování hrubopisů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  
 
4.1.2. konzultace hrubopisů PD s Objednatelem, 
 
4.1.3. úpravy hrubopisů PD a zpracování odsouhlasených čistopisů PD dle požadavků 

Objednatele a 
 
4.1.4. obstarání nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

 
− rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění 

požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných 
příslušnými správními orgány nebo osobami, 
 

− dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných 
právních předpisů, 
 
a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií, 
analýz a měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně 
vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a 

 
4.1.5. úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů, správců 

sítí a jiných osob. 
  

4.2. Pro zpracování PD platí veškeré pro Stavbu závazné ČSN.  
 

4.3. PD bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u 
konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje předat  

 

- hrubopis PD dle odst. IV. 4.1.1. předat v jednom výtisku v listinné podobě, v 1 
vyhotovení v digitálním editovatelném formátu dle dohody smluvních stran   a v 1 
vyhotovení v digitálním needitovatelném formátu (pdf);  
 
- čistopis PD dle odst. IV.4.1.3. v 6 výtiscích v listinné podobě a v 1 vyhotovení 
v digitálním v editovatelném formátu (*.dwg, textová a tabulková část ve formátech 
MS Office)  a v 1 vyhotovení v digitálním needitovatelném formátu (pdf); 
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4.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyzvat Zhotovitele k předání většího nebo menšího 

než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena (zvýšení nebo snížení) 
bude Smluvními stranami sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich 
obstarání. 

 
4.5. Ty části PD, které byly přímo zpracovány Zhotovitelem, příp. jeho subdodavatelem, 

se Zhotovitel zavazuje dle konkrétního pokynu Objednatele na základě požadavku 
poskytovatele dotace opatřit aktuálními publicitními prostředky, a to alespoň na 
titulní straně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 
4.6. Na Dokumentaci zakázky se ustanovení o PD užijí přiměřeně. 
 
4.7. Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již 

vyhotovenou PD či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je 
Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu 
díla. Cena díla však může být změněna tehdy, kdy nezbytnost úprav PD či 
Dokumentace zakázky byla vyvolána důvody na straně Objednatele, změnou 
relevantních právních předpisů či z důvodu nepředvídatelné změny. 

 
5. Licence 

 
5.1. V rozsahu nezbytném pro zhotovení Stavby a její následné užívání přechází 

převoditelná autorská práva Zhotovitele, jeho zaměstnanců a Subdodavatelů, na 
Objednatele, a to dnem předání a převzetí Předmětu plnění, a to byť i jeho dílčí části 
(pokud v důsledku realizace Díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku autorského díla 
ve smyslu AZ). Svolení k užití předmětného autorského díla pro účely této Smlouvy 
uděluje Zhotovitel Objednateli podpisem této Smlouvy jako výhradní. 
 

5.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k PD, a to 
v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití pro účely vedoucí 
ke zhotovení Stavby a jejího následného užívání. Zhotovitel prohlašuje, že PD je 
vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s 
jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 
 

5.3. Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k 
postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje 
Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního 
oprávnění. 
 

5.4. Objednatel je v případě ukončení této smlouvy před splněním Díla ze strany 
Zhotovitele bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 
spojovat ji s jinými autorskými díly.  

 

5.5. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a autorská díla na jejím základě vzniklá 
na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © město Vimperk. 
Objednatel připojí informace i o autorství Zhotovitele. 
 

5.6. Cena za poskytnutí licence je součástí odměny uvedené v této Smlouvě. 
 

5.7. Zhotovitel je sám oprávněn uveřejnit PD, fotografie z exteriéru i interiéru, zejména 
pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, v mediích, na 
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výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči. 

 
6. Realizační tým 

 
6.1. Členové Realizačního týmu Objednatele a Realizačního týmu Zhotovitele jsou 

identifikováni v přílohách 4 a 5 Smlouvy. 
 

6.2. Dílo lze provádět jen prostřednictvím osob, které splňují kvalifikační předpoklady – 
podmínky účasti v soutěži, užší soutěži o návrh, která předcházela zadání této 
Veřejné zakázky. 
 

6.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoli v průběhu realizace Díla od 
Zhotovitele dokumenty prokazující splnění požadavků uvedených v příloze Smlouvy 
na jednotlivé členy týmu, Zhotovitel je povinen požadované dokumenty bez 
zbytečného odkladu Objednateli doložit.  
 

6.4. Změna člena Realizačního týmu Zhotovitele je možná jen osobou splňující totožnou 
nebo vyšší úrovní vzdělání a odbornou kvalifikací; změna vyžaduje předchozí 
písemný souhlas Objednatele. 
 

6.5. Doplnění nebo změna Realizačního týmu Objednatele nebo Zhotovitele podle 
předchozích odstavců se nepovažuje za změnu této Smlouvy, kterou by bylo třeba 
učinit dodatkem k ní. 

 
7. Subdodavatelé Zhotovitele 

 
7.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla Subdodavatele, má Zhotovitel 

odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen v subdodavatelské smlouvě zajistit, aby byl Subdodavatel povinen 
spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i 
na Subdodavatele v dalších úrovní subdodavatelského řetězce. 

 
7.2. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 

pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam 
subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil plněním části závazků dle 
Smlouvy. 

 
7.3. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých Subdodavatelů Zhotovitele 

na plnění části závazků dle Smlouvy, případný nesouhlas je Objednatel povinen 
objektivně zdůvodnit. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
Subdodavateli, jako by je plnil sám. 

 
7.4. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele, kterým prokázal splnění 

kvalifikačních předpokladů Veřejné zakázky – podmínek účasti v soutěži, jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový Subdodavatel musí 
disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní 
Subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového Subdodavatele. 

 
8. Součinnost Zhotovitele při provádění Díla 

 
8.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v součinnosti s Dodavatelem 

tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků 
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dle Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli. 
 

8.2. Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele a technického dozoru 
investora, a to bezodkladně po jejich výběru.    
 

8.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání 
záměru Stavby, Zadávacího řízení (zejména při vyřizování dodatečných informací 
účastníků zadávacího řízení na Stavbu) či PD před k tomu oprávněným správním 
orgánem či soudem. Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje 
poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli stanoveny, nejpozději však do 5 
pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí 
součinnosti dozvěděl. Závazky dle tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen splnit i 
přes to, že provádění Díla bylo ukončeno. 

 
9. Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí 

 
9.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při 

plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a jiných postupech 
veřejné správy a při všech jednáních s příslušnými správními orgány, dotčenými 
orgány správci sítí či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či pro 
obstarání Rozhodnutí. Plná moc pro zastupování je přílohou č. 10 této Smlouvy. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, 
informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

 
9.3. Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke 

zbytečným prodlením. Objednatel je povinen mu k tomu poskytnout součinnost tak, 
aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli součinnost při projednávání žádosti o dotaci na realizaci 
Stavby s dotačním orgánem. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti 

s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli 
podobě. Uvedené neplatí pro výrobní dokumentace či dokumentace skutečného provedení 
Stavby pro Dodavatele, za podmínky předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
 

11. Zhotovitel se zavazuje k účasti na veřejných projednáních, která budou v souvislosti 
s Dílem organizovány Objednavatelem. 

 
V. 

Doba a lhůty provádění Díla 
 

1. Provedení Díla 
 

1.1. Dílo je provedeno, je-li provedena poslední FS.  
 

1.2. FS je provedena, je-li řádně dokončena a předána.  
 

1.3. FS je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené pro 
příslušnou FS. 
 

1.4. Lhůty pro předání jednotlivých FS, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou 
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uvedeny v Časovém harmonogramu, který je přílohou č. 9 Smlouvy.  
 

2. Předání a převzetí FS 
 

2.1. Místem předání a převzetí FS je sídlo Objednatele, nedohodnou-li Smluvní strany 
v konkrétním případě jiné místo. 
 

2.2. Předání a převzetí FS Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který 
vyhotoví Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

 
2.2.1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

 
2.2.2. identifikaci FS, která je předmětem předání a převzetí a 

 
2.2.3. datované podpisy Smluvních stran. 

 
2.3. Objednatel po předání FS provede kontrolu zjevných vad FS. Zjistí-li Objednatel, že 

FS vykazuje zjevné vady, oznámí to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode 
dne jejího předání Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po 
uplynutí deseti (10) pracovních dnů ode dne odevzdání FS bez toho, že by 
Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je FS Objednatelem převzata. 

 
2.4. Objednatel není povinen převzít FS, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve 

spojení s jinými brání řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem 
omezují. 

 
2.5. Přebírá-li Objednatel FS s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do 

Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. 
Takové vady budou odstraněny bezodkladně, nejpozději však do patnácti (15) 
pracovní dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
V souvislosti s takovými vadami Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu 
s ustanoveními o reklamaci vad Díla v Reklamační lhůtě. 

 
2.6. Pro případ nepřevzetí FS, která vykazuje vady ve smyslu odstavce 2.4., 

Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na FS hledí, jako by nebyla předána, 
a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředáním pojí.    

 
2.7. Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad 

v Reklamační lhůtě. 
 

3. Prodloužení lhůty pro předání FS 
 

3.1. Prodlení Zhotovitele delší než 90 dní oproti lhůtě pro předání kterékoli FS se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

 
3.2. Lhůta pro předání FS bude přiměřeně prodloužena, jestliže ke zpoždění došlo 

z důvodů na straně Objednatele, případně prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění 
nedošlo z důvodů na jeho straně.   

 
3.3. Prodloužit lhůty pro předání FS může Objednatel také z důvodu toho, že se 

Objednateli nepodařilo vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků; toto 
oprávnění se nevztahuje na již objednanou FS. 

 
3.4. Prodloužená lhůta pro předání FS se určí adekvátně podle délky trvání překážky 
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s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil 
veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil 
dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání FS bude Smluvními 
stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. 

 
3.5. Lhůty pro předání FS mohou být prodlouženy také v případě vzniku 

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je 
okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost 
se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy (nenastanou 
předpokládané úkony státní správy), správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá 
déle, než je obvyklé, pokud pro daný subjekt není stanovena zákonná lhůta. 
Zhotovitel je povinen do patnácti (15) pracovních dnů od vzniku takové 
nepředvídatelné okolnosti písemně požádat Objednatele o uzavření dodatku k této 
smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, 
že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty 
plnění. 

 
4. Kontrola splnění Milníků 

 
4.1. O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. 

Splnění posledního Milníku v příslušné FS může být potvrzeno Předávacím 
protokolem. 
 

4.2. Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu 
s ustanoveními o předání a převzetí FS. 
 

4.3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníku ani podpisem příslušného 
zápisu o jeho splnění není FS ani jiná část Díla, jíž je Milník součástí, Objednatelem 
převzata; to neplatí v případě, kdy je splnění posledního Milníku potvrzeno 
Předávacím protokolem k FS. 
 

VI. 
Cena Díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je stanovena v souladu s Usnesením Objednatele o výběru Zhotovitele č. 

…………………. ze dne ………………. jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši: 
2.  

 

CENA DÍLA 13 950 000,- Kč 

DALŠÍ SLUŽBY SJEDNANÉ V JŘBU  

CENA DÍLA – INTERIÉR 1 450 000,- Kč 

PRŮZKUMY A ANALÝZY 750 000,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH 16 150 000,- Kč 

DPH 21 % 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 19 541 500,- Kč 

PROVĚŘOVÁNÍ INFRASTRUKTURY 
Z HLEDISKA KLIMATICKÉHO DOPADU 

1200,- Kč /hod. (bez DPH) 
v maximálním rozsahu 200 hodin 
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3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že: 
 

3.1. Cena díla zahrnuje i odměnu za Licenci, a že 
 
3.2. je-li provedení některých FS sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez 

této výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto FS odpovídá. 
 

3.3. Správní poplatky za příslušná správní rozhodnutí a za případná vyjádření dotčených 
orgánů nahradí Objednavatel Zhotoviteli ve výši, kterou stanoví správní orgán. 
Správní poplatky nejsou zahrnuty v Ceně díla. 
 

4. Fakturace 
 

4.1. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby, 
 
4.2. Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním 

kalendářem.     
 
4.3. Za DUZP se považuje den převzetí příslušné FS Objednatelem, je-li sjednána 

fakturace po FS, případně den zápisu o splnění příslušného Milníku, je-li sjednána 
fakturace pro Milnících. 

 
4.4. Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do tří (3) pracovních dnů 

od data jejich vystavení, a to ve dvou (2) vyhotoveních, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 
4.5. Splatnost Faktur je třicet (30) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  
 
4.6. Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní 
účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený 
na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka připsána ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

 
4.7. Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 
 

4.7.1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 
 

4.7.2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 
4.7.3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a 

 
4.7.4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

 
4.8. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá 

vůči Objednateli žádné právní účinky. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu 
Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto 
případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová lhůta splatnosti dle čl. 3.5. 
bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

 
4.9. V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u 
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Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  
 
4.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH 

jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v Záhlaví 
Smlouvy je totožný s jeho účtem Zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že 
se některé z prohlášení Zhotovitele dle tohoto ustanovení odstavce Smlouvy ukáže 
jako nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč a Objednatel je oprávněn zajistit DPH Zhotovitele a poukázat částku 
odpovídající DPH namísto Zhotoviteli přímo na účet příslušného finančního úřadu; 
totéž platí i v případě, že bude Zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako 
nespolehlivý plátce po uzavření Smlouvy. 

 
4.11. V případě, že 

 
4.11.1. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti 

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb 
mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

 
4.11.2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude 

uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 
písm. c) ZDPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část 
peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a 
zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li 
se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto 
ustanovení obdobně. 

 
4.12. V případě, že dokončená FS či jiná část díla, byla Objednatelem převzata s vadami, 

anebo se skryté vady projevily později, je Objednatel ve smyslu ustanovení § 2108 
OZ oprávněn pozdržet platbu na oprávněně vystavenou fakturu do výše hrozící 
škody či slevy z ceny díla dle rozhodnutí Objednatele, a to až do doby odstranění 
vady Díla. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s úhradou. 

 
4.13. V případě, že Objednatel bude v prodlení s platbou faktury o více než čtrnáct (14) 

dní po splatnosti faktury, je Zhotovitel oprávněn po marném uplynutí tří (3) dnů od 
doručení písemného upozornění a výzvě k úhradě dlužné částky Objednateli 
pozastavit práce na PD nebo provádění Autorského dozoru až do doby uhrazení 
částky, přičemž doba přerušení prací se nezapočítává do doby sjednané Smlouvou 
Zhotoviteli pro vypracování Díla.  

 
5. Zádržné 

 
5.1. Je-li pro konkrétní FS či Milník v Platebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude z 

vystavených Faktur Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. 
 
5.2. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po dni rozhodném pro výplatu 

Zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či po odstranění poslední vady 
případně oznámené Objednatelem před převzetím FS či Milníku dle toho, 
která skutečnost nastane později. Zádržné bude rovněž vyplaceno v případě 
sjednaném v čl. XI.4. 

 
6. Inflační doložka 

 
6.1. Za účelem kompenzace inflace je Zhotovitel oprávněn požadovat úpravu veškerých 

cen, tak jak jsou stanoveny touto Smlouvou, na základě oficiálně vyhlášeného 
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indexu inflace Českým statistickým úřadem vždy za předcházející rok.  
 
6.2. Tato inflační doložka smí být uplatněna Zhotovitelem poprvé pro úpravu ceny na rok 

2026, a to po domluvě s Objednavatelem. 
 

VII. 
Reklamační lhůta a vady Díla 

 
1. Reklamační lhůta 

 
1.1. Reklamační lhůta běží pro jednotlivé FS samostatně. Počíná běžet vždy předáním 

FS a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode 
dne předání příslušné FS. Ust. § 2630 OZ tím není dotčeno. 

 
1.2. Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni 

jejího převzetí Objednatelem: 
 

1.2.1. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na 
povahu PD a na základě prezentace Zhotovitelem prováděné a 

 
1.2.2. plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. Smlouvy, a příp., který pro ni 

Zhotovitel dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 
 

2. Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 
 

2.1. Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná 
Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. V 
reklamaci Objednatel zpravidla uvede: 

 
2.1.1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
 
2.1.2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 
 

2.2. Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, 
že požaduje provedení opravy Díla. 
 

2.3. Objednatel má zejména právo: 
 

2.3.1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 
 
2.3.2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

 
2.3.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

 
2.3.4. v případě podstatného porušení Smlouvy odstoupit od Smlouvy. 

 
2.4. Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého 

uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 
 

3. Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda 
reklamaci uznává.  
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3.2. V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen 

vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně 
upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na 
odstranění vady od Objednatele.  

 
3.3. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 

posudkem znalce, na kterém se shodnou obě smluvní strany. V případě, že 
reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese 
Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku a je povinen vadu odstranit 
ve lhůtách uvedených v odstavci 4.1. tohoto článku Smlouvy, počítáno od doručení 
znaleckého posudku Zhotoviteli. Právo z vad Díla vzniká i v tomto případě dnem 
doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku. 

 
4. Lhůty pro odstranění vad Díla   

 
4.1. Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit 

 
4.1.1. do dvaceti (20) pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně  
 
4.1.2. bezodkladně ode dne doručení reklamace, nejpozději do dvou (2) pracovních 

dnů, je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,  
 

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem výslovně dohodnuto jinak, avšak jen 
tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit. 

 
5. Vady Stavby 

 
5.1. Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1, písm. b) OZ vzhledem 

k Dílu zavázán společně a nerozdílně s Dodavatelem, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobila vada v PD. 

 
6. V případě, že Objednatel při kontrole Díla či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb a výkazem výměr) zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v 
nesprávném stanovení počtu měrných jednotek, jednotkových cen apod., zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání 
Zhotovitelem Zhotoveného díla. Tyto náklady má Objednatel právo odečíst od některé ceny 
dílčí části díla uvedené na faktuře Zhotovitele. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další 
právnické a fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení Díla. Odpovědnost 
Zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v 
Souvislosti s prováděním Díla, jakož i v souvislosti s vadami tímto Dílem vyprojektované 
stavby, jež budou mít původ v PD, tj v Díle zhotoveném dle Smlouvy. 

 
8. Za vadu Díla se nepovažuje nárůst nákladů Stavby, způsobený vývojem tržních cen ve 

stavebnictví v průběhu od uzavření Smlouvy, anebo vzniklý zapracováním požadavků 
Objednatele Zhotovitelem do PD.  
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VIII. 

Opční dílo 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na 

žádost Objednatele pro Objednatele Opční dílo. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla. 
 

2. Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku 
provést Dílo; zejména se může jednat o závazky spočívající v provedení takových výkonů 
a činností, které 

 
2.1. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu, 
 
2.2. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 

zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze 
spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které 

 
2.3. představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený 

zejména dalšími či jinými požadavky Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze 
spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.   

 
3. Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu 

s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li písemně 
sjednáno jinak. 
 

4. Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením 
opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

 
4.1. prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo, 
 
4.2. podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 
 
4.3. lhůta pro provedení Opčního díla a 
 
4.4. celková cena Opčního díla. 

 
5. Smluvní strany sjednávají, že jednací řízení bez uveřejnění, na základě kterého bude 

případně opční dodatek uzavřen, zahájí v souladu s § 66 písm. d) ZZVZ nejpozději do 
provedení poslední FS. 
 

6. Cena Opčního díla 
 

6.1. Cena Opčního díla je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude 
předmětem jednání Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění 
Opčního díla činí v případě:  

 
6.2. velmi náročných a koncepčních prací 1200,- Kč bez DPH, 

 
6.3. náročné práce 1.000, - Kč bez DPH a 

 
6.4. méně náročné práce 800,- Kč bez DPH.  
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IX. 
Pojištění 

 
1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou 

a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské 
činnosti s limitem plnění pro jednotlivá rizika minimálně 15.000.000 Kč a počátkem krytí 
nejpozději se zahájením provádění Díla.  
 

2. Zhotovitel se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění 
předmětu této Smlouvy způsobené výkonem vybrané činnosti ve výstavbě v rozsahu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s 
limitem plnění pro jednotlivá rizika min. 15.000.000 Kč; vyjma oboru autorizace Statika a 
dynamika staveb (navrhování a činnosti související s projektováním a prováděním nosných 
konstrukcí staveb), kde se zhotovitel za podmínek uvedených v odstavci 3 zavazuje mít 
sjednáno pojištění s limitem plnění pro jednotlivá rizika minimálně  30.000.000 Kč; a 
počátkem krytí nejpozději se zahájením provádění Díla. Pojištění profesní odpovědnosti 
musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu 
vzniklou Objednateli či třetí osobě z výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti, tj. krytí odpovědnosti 

za újmu způsobenou Subdodavatelem na základě písemné smlouvy uzavřené se 
Zhotovitelem. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že 
pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění 
pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve 
výlukách pojistných podmínek). 

 
4. S ohledem na výše uvedené je Zhotovitel dále povinen 

 
4.1. do tří (3) pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit Objednateli návrhy 

příslušných pojistných smluv a 
 
4.2. nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Objednateli pojistku podepsanou 

pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či 
přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, 

omezeno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do pěti (5) let od 
kolaudace Stavby (za předpokladu, že stavba plynule naváže na projekční přípravu), 
nejpozději však do 31.12.2035. V případě soudního sporu se lhůta uvedená v předchozí 
větě po dobu soudního řízení staví. 

X. 
Smluvní pokuty 

 
1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na 

vůli oprávněné Smluvní strany. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou 
dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za vadu.  
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2. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst i proti dosud nesplatné 
pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem 
vystavena faktura. 
 

3. V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z FS se Zhotovitel 
zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny FS za každý započatý 
den prodlení. 
 

4. Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, bez ohledu na to, 
zda při převzetí FS, Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a 
to za každý i započatý den prodlení. 
 
 

5. Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace v souvislosti se Zadávacím řízením, zavazuje se 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý takový případ, a to za 
každý i započatý den prodlení. 
 

6. Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby 
před Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení 
k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý 
i započatý den prodlení. 
 

7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 15 
dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení za podmínky, že Zhotovitel Objednatele předem 
písemně upozornil na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení. 
 

8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém byl nárok na 
smluvní pokutu uplatněn. 

 
XI. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od Smlouvy 
 

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 

2. Smluvní vztah lze také ukončit 
 

2.1. písemnou výpovědí Objednatele s jednoměsíční výpovědní dobou, a to do ukončení 
FS 2 i bez uvedení důvodu, poté z důvodů podstatného porušení smlouvy s tím, že 
Zhotovitel je po uplynutí výpovědní doby oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré 
účelně vynaložené vykonané práce na Díle a Objednatel je povinen je zaplatit ve 
lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení faktury; výše částky, kterou Objednatel zaplatí 
Zhotoviteli, bude určena jako podíl na ceně nezaplacené FS odpovídající podílu 
doby, pro kterou byla daná FS plněna (mohla být plněna) k celkové době plnění 
dané FS nebo 

 
2.2. písemnou výpovědí Zhotovitele s jednoměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 

Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně 
po dobu dvou (2) let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření 
Smlouvy, nebylo-li plněno vůbec. 
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3. Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně. Při zániku Smluvního vztahu Zhotovitel zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud 
Objednatel neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k 
vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu 
způsobeny. 
 

4. Po uplynutí výpovědní doby vyplatí Objednatel Zhotoviteli Zádržné. 
 
5. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku 

stanovené právními předpisy. 
 

6. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména považuje: 
 

6.1. zásadní vada plnění zjevná v průběhu provádění Díla, pokud ji zhotovitel po 
písemné výzvě objednatele ve stanovené lhůtě neodstraní, 

 
6.2. zhotovování Díla v rozporu s podklady, 
 
6.3. zneužití udělené plné moci, 
 
6.4. provádění Díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; to 

neplatí pro osoby uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách, a to v případě, pokud 
Zhotovitel ani ve lhůtě 30 dní od písemné výzvy Objednatele nenahradí předmětnou 
osobu jinou osobou splňující kritéria pro odbornou způsobilost, 

 
6.5. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto Smlouvou, 
 
6.6. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka, 
 
6.7. je-li zjištěno, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 

nepravdivé údaje, 
 
6.8. prodlení s plněním způsobené Zhotovitelem o více než devadesát (90) kalendářních 

dnů, 
 

6.9. práce na díle se subdodavatelem v rozporu s ustanovením čl. II. odst.13 Smlouvy. 
 
7. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se zejména považuje: 

 
7.1. prodlení Objednatele s úhradou faktur o více než devadesát (90) dnů; 
 
7.2. opakovaná nesoučinnost ze strany Objednatele nebo nesoučinnost Objednatele 

delší než 90 dnů; 
 
7.3. práce na Díle s jiným zhotovitelem. 
 

8. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně s účinky ex nunc. 

 
9. Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.    

 
10. Platí, že při ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí zůstávají v platnosti a účinnosti 

ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Stran (např. záruční 
podmínky, náhrada škody, licence aj.). 
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11. Při ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu 

předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té doby 
Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za předanou část Díla poskytnout Zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla, 
autorských práv a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno; Smluvní strany 
též dojednají případné podmínky autorského dozoru provádění Stavby; odstavec 13. není 
tímto dotčen. 

 
12. Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu s odměnou případně uhrazenou 

dle předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné 
narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

 
13. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 6.2. tohoto článku nemá Zhotovitel 

nárok na náklady vynaložené na provádění Díla ani na cenu Díla, které je vypracované v 
rozporu s podklady. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Adresou pro doručování je adresa uvedená ve Smlouvě nebo datová schránka Smluvních 

stran s tím, že jsou povinni se vzájemně informovat o případné změně bez nutnosti 
uzavírat dodatek k této Smlouvě. Pro účely doručování do datových schránek Smluvní 
strany sjednávají, že doručované dokumenty budou považovat za bezvadné i když 
nebudou opatřeny podpisem zástupce Smluvní strany. V případě, že jakýkoliv účastník 
odmítne převzít písemné právní jednání či se písemné právní jednání vrátí jako 
nedoručitelné, považuje se toto písemné právní jednání za doručené (fikce doručení) 
odmítnutím převzetí nebo vrácením takového písemného právního jednání poštovním 
doručovatelem. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 
 
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. 
 

4. Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze 
ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového 
charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh 
a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují 
za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim 
oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. Při změně závazných 
právních předpisů, relevantních pro předmět smlouvy, se strany zavazují jednat o dodatku 
ke smlouvě. 
 

5. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či 
výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými 
ke dni uzavření Smlouvy. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém 
jazyce. 
 

6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí, § 1976, 
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, § 2364 odst. 2 OZ. 
 

7. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. 
 

8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje 
práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze v případě, že nabyvatelem práv bude 
jiná veřejnoprávní korporace. 

 
9. Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 
 

9.1. archivovat nejméně deset (10) let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti 
vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli 
umožnit přístup za podmínky, že nedošlo k protokolárnímu předání těchto písemností 
Objednateli; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od 
Zhotovitele bezplatně převzít, pokud k tomu vyzval Zhotovitele před uplynutím této 
lhůty;   
 

9.2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje Subdodavatele. 

 
10. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i 

nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky 
Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 
 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, 
ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že 
ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy České republiky. Ochrana osobních údajů 
v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením a právními předpisy České republiky. 
 

12. Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným 
je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 
 

13. Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 z nich. 
 

14. Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

15. Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vimperk č. 892 ze dne 
16.09.2024. Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 41 ZO a považuje se za doložku 
potvrzující splnění podmínek tohoto zákona. 
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Přílohy:   
 
1. Soutěžní návrh 
2. Stavební program a zadání 
3. Dohodnuté standardy výkonů jednotlivých fází služeb 
- FS 1 a 2 – Dopracování soutěžního návrhu - přípravné předprojektové práce v plném 

rozsahu - podklady nutné ke zpracování projektové dokumentace; 
- FS 3 – Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí; 
- FS 4 – Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení; 
- FS 5 – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s oceněným a 

neoceněným soupisem prací dodávek a služeb; 
- FS 6 – Soupis prací a dodávek; 
- FS 7 - Autorský dozor; 
- Ostatní služby dojednané v JŘBU 
4. Realizační tým objednatele 
5. Realizační tým Zhotovitele  
6. Doklad o pojištění Zhotovitele 
7. Doklady o splnění kvalifikačních kritérií dle SON a JŘBU 
8. Cenová nabídka a platební kalendář 
9. Časový harmonogram plnění  
10. Plná moc 

 
 
 
Ve Vimperku dne 18.10.2024 
 
Objednatel:  město Vimperk 

 
zastoupeno  
Ing. Jaroslavou Martanovou, Ing. Jaroslava Martanová v. r. 
starostkou    ……………………………………… 

 
 
 
 
 
Ve Vimperku dne 06.09.2024 
 
Zhotovitel:  ATELIER 111 architekti s.r.o. 

zastoupený jednatelem 

Ing. arch. Jiřím Weinzettlem 

    

Ing. arch. Jiří Weinzettl v. r. 

……………………………………… 




