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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Šternberk, stavební úpravy – Smetanova ulice“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 285/24/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
Bankovní spojení:
ID datová schránky:
Email pro doručování: podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Online-olin s.r.o.
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel
Sídlo: Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 02160021
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky: e282qk4
Email: zatloukal@online-olin.cz
dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 285/24/S/OIVZ uzavřené dne 30.05.2024.

III. Lhůty a termíny

Z důvodu navýšení objemu stavebních prací se termín dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje: do 25.10.2024
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IV. Cena díla 

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke 
změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou 
víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně: 

          Cena díla se navyšuje o 328 696,10 Kč bez DPH: 
 

          1.1 Cena díla bez DPH dle D1                               2 911 732,50 Kč 

          1.2 Výše DPH sazba 21 %                                                        611 463.83 Kč   

          1.3 Cena díla včetně DPH celkem                                          3 523 196,33 Kč     

 

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 285/24/S/OIVZ zůstávají beze změny. 

Příloha dodatku č. 1:  
- Rozpočet víceprací a méněprací 
 
 

 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
21.10.2024  usnesením č. 1580/39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Šternberku dne     Ve Šternberku dne 
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:  
Ing. Stanislav Orság, starosta   Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel 


