

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 22-019-A1-DUSP
Číslo smlouvy zhotovitele: SML/10662/2022
Název související veřejné zakázky: D52 5206 Nové Mlýny – St. hranice ČR/Rakousko - DUSP/IČ"

uzavřená dne 4. 1. 2023 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):


Objednatel:		Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:		Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupený:		Ing. Alešem Trnečkou, MBA, LL. M., předsedou představenstva
			Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva
		Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva
IČ:			463 47 488
DIČ:			CZ46347488
bankovní spojení:	KB a.s., Brno-město, nám. Svobody 21, č. účtu 43-1166980277/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 		Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

se sídlem: 		Líšeňská 33a, 636 00 Brno
zastoupený:		Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D, MBA, ředitelem instituce
IČ:			44994575
DIČ:			CZ44994575
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „D52 5206 Nové Mlýny – St. hranice ČR/Rakousko - DUSP/IČ“ kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava předmětu díla, termínu a navýšení ceny díla z důvodu navýšení prací.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. Předmět díla, odst. 4.2. Smlouvy o dílo, se upravuje následujícím způsobem:

V rámci tohoto smluvního vztahu budou zpracována a projednána ucelená řešení následujících částí podkladů pro projektovou dokumentaci stavby včetně digitální formy (v otevřené i uzavřené podobě):
Zpracování a vyhodnocení množství PAU
(Podrobný popis činností viz cenová nabídka ze dne 29. 11. 2022 – Příloha č. 1 Smlouvy o dílo)

se doplňuje o 

Stanovení obsahu PAU v jednotlivých vozovkových vrstvách „D52 5206 Nové Mlýny - st, hranice ČR/Rakousku - DUSP/IČ – analýza PAU“ dle cenové nabídky ze dne 6. 11. 2024 viz příloha č. 1 dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku VI. Termíny plnění, Smlouvy o dílo, se doplňuje následujícím způsobem:
6.3.	Koncept díla dle dodatku č. 1			31. 1. 2025
	
6.4.	Konečné dílo dle dodatku č. 1			na výzvu HIPa

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku VII. Cena díla, platební podmínky, odst. 7.1. Smlouvy o dílo, se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla stanovená dohodou smluvních stran se na základě Dodatku č. 1 navyšuje o 145 300 Kč bez DPH.
Cena celkem (bez DPH)		253 200,00 Kč
DPH 21 %		   	  53 172,00 Kč
Cena celkem s DPH		306 372,00 Kč


III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref269202708]3.1.    Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2.     Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez 
změn. 

3.3.  Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dle jejich       svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými elektronickými podpisy.


		Zhotovitel:						Objednatel:
V Brně dne	V Brně dne 	 




……………………………	……………………………….
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.	MBA			   	Ing. Aleš Trnečka, MBA, LL.M.
       ředitel instituce					  předseda představenstva
        Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.		           	 Dopravoprojekt Brno a.s.
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