	 
	 



D O D A T E K  č. 8
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 289-2012-130744, číslo smlouvy objednatele č. 2: ...  
a číslo smlouvy zhotovitele: 013 60/12 ze dne 17. 02. 2012
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí
I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1: 


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD






Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Pobočka Chrudim                                                                                  

Adresa:




Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
oprávněn jednat:


Státní pozemkový úřad 
V technických záležitostech  

oprávněn jednat: 


Lenka Křičenská, vrchní referent Pobočky Chrudim 

 Bankovní spojení: 


Česká národní banka                                                 

 Číslo účtu: 



3723001/0710

         

 IČ/DIČ:



01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: 


Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: 




Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Ve smluvních záležitostech

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

oprávněn jednat:


 
V technických záležitostech

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
oprávněn jednat: 
Telefon: 



xxxxx
E-mail: 




xxxxx
Bankovní spojení: 


Česká národní banka
Číslo účtu: 



2006-15937031/0710
IČ/DIČ:




65993390 / CZ65993390

Adresa pro doručování: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice





Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 04. 10. 2011

Zhotovitel:



„Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.“

(jako reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. firem Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. a Geodezie Východní Čechy spol. s r. o. ze dne 20. 12. 2011)

Adresa: 



Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: 


Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech 

oprávněn jednat:


xxxxx
Telefon:



xxxxx
E-mail:




xxxxx 
Bankovní spojení:                                   Moneta Money Bank a. s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu:                                               341 302 664/0600

IČ/DIČ:                                                    64255611 / CZ642555611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č. j. C8321. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním Čl. XI. bodu 4 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ke KoPÚ Kunčí je vzájemná dohoda o ukončení smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí z výše uvedené smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky.  
Dále tímto dodatkem dochází ke konečnému vyčíslení a snížení počtu měrných jednotek na základě skutečné fakturace u dílčích částí 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území z původního počtu 80 MJ na 79 MJ, 1.5. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. z původního počtu 2 MJ na 0 MJ, 1.5. stabilizace plastovou značkou z původního počtu 7 MJ na 0 MJ, 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání z původního počtu 195 MJ na 194 MJ, 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z původního počtu 195 MJ na 194 MJ, 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ z původního počtu 65 MJ na 0 MJ, 3.1. stabilizace hranic pozemků z původního počtu 120 MJ na 0 MJ a 3.2. zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN z původního počtu 195 MJ na 194 MJ. Celková výše méněprací činí 61 440,- Kč bez DPH.
Konečná cena za provedení díla:
	1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH
	                                      365 160,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	                                      259 820,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

    (3.1.-3.2.) bez DPH
	                40 740,- Kč

	Celková cena bez DPH
	                                      665 720,- Kč

	DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč
	42 082,- Kč

	DPH 21 % ze základu 455 308,- Kč
	95 614,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	803 416,30 Kč


Konečný výkaz činností je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1




Za zhotovitele: 

V Chrudimi dne
21. 11. 2024



Ve Vysokém Mýtě dne 12. 11. 2024 
………………………………………..


…………………………………………….
Ing. Iva Bosáková




Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí Pobočky Chrudim



jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad
Za objednatele č. 2
V Pardubicích dne 15. 11. 2024
………………………………………

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.
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