DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 10. 2024

I.
Smluvní strany
1. Náš svět, příspěvková organizace
se sídlem: č. p. 239, 739 11 Pržno	
zastoupena: Ing. Janem Zvoníčkem, ředitelem	
IČO: 00847046	
bankovní spojení: 
číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
…………., tel.: +420 
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.
se sídlem: Místecká 657, 744 01 Frenštát p/R	
zastoupena: Jiřina Pánková , Petr Strnadel	
IČO: 65141121	
DIČ: CZ65141121	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn.oddíl C č.9189
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
……………, tel.: 
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dle čl. III. odst. 8. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2024 na akci „Výměna veřejného osvětlení“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně závazku ze smlouvy oceněné v příloze č. 1 a popsané v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. III se odst. 2. doplňuje o následující bod:

w)	Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a 	oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1.


III. 
Změna hodnoty plnění
1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 310.670,00 Kč bez DPH.

2. Celková hodnota stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány (méněpráce) jsou ve výši ‑425.596 Kč bez DPH.

3. V čl. V. se odst. 1. ruší a nahrazuje novým zněním:

1.	Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:
      Cena bez DPH dle SoD				2.864.580,00 Kč
	Cena bez DPH dle Dodatku č. 1			  -114.926,00 Kč
	
Cena bez DPH celkem 				 2.749.654,00 Kč
	DPH 21 %						    577.427,34 Kč
	Cena včetně DPH					 3.327.081,34 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy a dodatečný rozpočet je přílohou č. 3 této smlouvy.	

4. V čl. XVII. se doplňuje odst. 8. o přílohu č. 4 a 5:

	Příloha č. 3 – Dodatečný rozpočet č. 1
	Příloha č. 4 – Změnový list č. 1
IV. 
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2024, týkající se akce „Výměna veřejného osvětlení“.


Přílohy dodatku Smlouvy: 
Příloha č. 1 Dodatečný rozpočet č. 1
Příloha č. 2 Změnový list č. 1

	V Pržně dne 13. 11. 2024



…………………………………….
za objednatele






	
	V Frenštát p/R dne 13. 11. 2024 



……………………………..
za zhotovitele



	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo:  01

	Zhotovitel:
	EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o 

	Investor:
	Náš svět, příspěvková organizace

	TDS:
	

	AD:
	 

	Název akce: 
Výměna veřejného osvětlení

	Popis a zdůvodnění navrhovaných změn:  
 B č. 1 Zhotovitel navrhuje změnu hlavní kabeláže z CYKY 4Bx16 za 4Bx10 a 5Cx4.
            Tato změna byla odsouhlasena projektantem. - MP

 B č. 2 Projektová dokumentace neřešila napojení stávajících sloupů ze zemní části 
           do svorkovnice. Z důvodu zabetonovaného místa vstupu do stožáru je nutné
           provést rozbourání betonu. - VP
   
 


	  
Cena víceprací dle změnového listu                           310.670,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu                         425.596,- Kč

Rozdíl bez DPH                                                           114.926,- Kč


	
……………….. – objednatel                      ……………………………………..

…………… – zhotovitel                               ……………………………………..

…………… - TDS                                         ……………………………………..

Ve Frenštátě p/R 4.11.2024

	
	
	
	
	




	

Příloha č. 1 Dodatku č. 1



	Položkový rozpočet méněprací a víceprací - Dodatek č. 1

	Název akce: Výměna veřejného osvětlení

	S:
	 
	Silnoproudá elektorinstalace - rozvody veřejného osvětlení 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	

	 
	MP
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 - materiál
	m
	
	
	

	 
	VP
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2 - materiál
	m
	
	
	

	 
	MP
	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený - práce
	m
	
	
	

	 
	VP
	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený - práce
	m
	
	
	

	 
	VP
	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5Cx4  mm2 - materiál
	 
	
	
	

	 
	VP
	Kabel CYKY-m 750 V 5C x 4 mm2 volně uložený - práce
	 
	
	
	

	Díl:
	M46
	Zemní práce při montážích
	 
	
	
	

	 
	VP
	Rozbourání betonu stožáru pro vstup k napojení stávajících stožárů
	ks
	
	
	

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-114 926,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Doplnění: 
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