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 	Číslo jednací: xxx

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. SML360/007/2024
„NZM Praha – rekonstrukce MF sálu, 2.etapa - realizace“


Objednatel: 		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO:	750 75 741
zastoupený: 	xxx
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	MOZIS s. r. o.
se sídlem:   	Slezská 856/74, 130 00 Praha 3 Vinohrady
IČO:           	289 40 083
DIČ: 	CZ28940083
zastoupený:        	xxx
(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML360/007/2024.

I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 30. 08. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML360/007/2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu oběma stranami odsouhlasených méněprací a víceprací, které jsou dále specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnovém listě č. 01 a v souladu s ustanovením čl. III. odst. 7. a 8. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se ceny díla a termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.
II.
Doplňující a změnová ustanovení
1. V Čl. III. odst. 1. Smlouvy je stanoveno, že: 
„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou
cenu. 
Cena celkem bez DPH: 8 535 047,02 Kč 
DPH 21%: 1 792 359,87 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 10 327 406,89 Kč (dále jen „cena díla“).

(dále v tomto dodatku jako „Původní cena díla“)

2. Původní cena díla zakotvená v čl. III odst. 1. Smlouvy se navyšuje dohodou stran dle Změnového listu č. 01 o 845 060,46 Kč bez DPH (DPH 21% činí 177 462,70 Kč), tj. celkem na 1 022 523,16 Kč vč. DPH.

3. Strany tímto dohodly, že čl. III odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje původní text čl. III. odst. 1 Smlouvy následovně:
„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle čl. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Cena celkem bez DPH:		9 380 107,48 Kč 
DPH 21 %:		              1 969 822,57 Kč
Cena celkem vč. DPH:	            11 349 930,05 Kč

(dále jen “cena díla“)“

4. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V. odstavec 2. písmeno b) se mění a nahrazuje následovně:
„Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak:
b)	dokončení díla:	nejpozději do 102 dní od předání a převzetí staveniště“

5. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V. odstavec 4. se mění a nahrazuje následovně:
„Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech dle této smlouvy, nejpozději však do 15.12.2024“
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Změnový list č. 1. 
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.……………………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
(objednatel)
	V Praze dne                         




…………………………………………..…….…………………
MOZIS, s. r. o.,
(zhotovitel)
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