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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4186 OTNICE - LOVČIČKY
_________________________________________________________________________________________________

__

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO:26177005
zapsaná v p. zn. B, vl.6556
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- dle analýzy PAU asfaltových směsí bylo zjištěno, že vyfrézovaný materiál je zatříděn jako ZAS-T2. Z tohoto
důvodu není nutné účtovat uložení nebezpečného odpadu. Materiál byl uložen v areálu zhotovitele,

- na základě upřesnění ploch a geodetického zaměření skutečně provedených prací je nutné zvětšit výměru
asfaltované plochy vozovky z důvodu plynulého a bezpečného napojení na stávající úsek vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 9 459 824,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Jihlavě, dne 19.11.2024 V Brně, dne 20.11.2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

COLAS CZ,a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚ PRACÍ  
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