 
	 
D O D A T E K   č.   1  (PRV) 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 644-2024-544101
a zhotovitele 241231564 ze dne 15. 7. 2024

na stavbu

Polní cesta HPC 3 s LBK 6 Bousov
  
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:                          
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: 
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim			  	
      Tel.:	+420 727 966 745		 
      E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                     	COLAS CZ, a.s.	
Sídlo: 	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9	
    zastoupený:                                       	xxxxxx, manažerem regionu (na základě plné moci)
	Východní Čechy
    tel./fax:                                               	XXXX	
    e-mail:                                                	xxxxx
    ID DS: 	4indfqd
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxx, stavbyvedoucí   		
    tel./fax: 	XXXX	
    e-mail:	XXXX.cz
    bankovní spojení:	           Komerční banka a.s.	
    číslo účtu:	           7408201/0100			
    IČO:	           26177005	
    DIČ:	           CZ26177005 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XIX smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1. Předmětem dodatku je úprava poznámky u položky č. 14 Dodávka keřů s balem v. 40-60 cm v rámci SO-801 – Biokoridor LBK 6 v položkovém rozpočtu. Text višeň křovinná 84 ks se nahrazuje textem růže šípková 42 ks a trnka obecná 42 ks. Důvodem změny je skutečnost, že nelze višeň křovinnou pro výsadbu biokoridoru zajistit. Změna neovlivňuje výši smluvní ceny, ani nedochází ke změně položky.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne 23.10.2024			V Hradci Králové dne: 23.10.2024



………………………………………..			…………………………………………….
Ing. Miroslav Kučera				xxxxxx
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			manažer regionu Východní Čechy
							COLAS CZ, a.s.
 							(na základě plné moci)
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