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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poštorná
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poštorná
dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1162-2023-523101, ze dne 6. 10. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY


(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem ředitelem KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav
                                                                  Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 366
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	PREAMBULE
Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poštorná jsou:
· personální změny na straně objednatele
· navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistických úřadem, pro části díla, které doposud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení
personální změny
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský
kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.
 inflace 
O navýšení jednotkových položkových cen požádal zhotovitel dopisem ze dne 8.10.2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6 Smlouvy. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Dle informace zveřejněné Českým statistickým úřadem průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. Proto v souladu s čl. 3.6 Smlouvy se tímto Dodatkem provádí navýšení cen (Měrných jednotek) všech dosud neprovedených částí Díla o 10 %, jak je uvedeno v přiloženého položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. V žádné dílčí části Díla není zhotovitel v prodlení. 
Celková cena díla se navyšuje o 883 550,00 Kč bez DPH.
Na základě výše uvedeného se mění znění článku:
3.1. V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	xxx Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	xxx Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	xxx Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	9 719 050,00 Kč

	DPH 21 %
	2 041 000,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	11 760 050,50 Kč



3.2. Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1162-2023-523101 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
4.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Přílohač.1 k dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností  

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s. r. o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 21.11.2024		Datum: 20.11.2024









„podepsáno elektronicky“	„podepsáno elektronicky“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Jméno: Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel


Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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