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ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2024 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku, uzavřená mezi
[bookmark: bookmark4]Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
.......​.........​............​.........​...​........​.............​......................​.....​.......​.......​...... 00346292
CZ00346292
Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
[bookmark: bookmark6]HCH Stavební firma, s.r.o.
Pražská 3, 678 01 Blansko
Hana Chlupová
Hana Chlupová
262 58 404
CZ 262 58 404
C39609 vedená u KS Brno
I. [bookmark: bookmark8]PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo na stavební práce s názvem „Rekonstrukce garáží sanitních vozidel, mycího boxu a technického zázemí na VZ Blansko II ze dne 15. 10. 2024, a to úprava rozsahu díla a s tím související změna ceny díla.
1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a úprav nad rozsah stanovený původní smlouvou o dílo, které je nutno provést pro řádné provedení díla a které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat.
1.3 Podrobná specifikace dodatečných stavebních prací a úprav podle čl. 1.2. tohoto dodatku je obsažena v příloze č. 1,. která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
II. [bookmark: bookmark10]CENA DÍLA
2.1 Objednatel se zavazuje za dodatečné stavební práce a úpravy podle čl. 1.2. tohoto dodatku zaplatit cenu díla ve výši *** ,-Kč bez DPH a cenu díla ve výši *** ,-Kč s DPH. Tato cena byla stanovena podle rozpočtu,, obsaženého v příloze č. 1 k tomuto dodatku, u něhož se zaručuje úplnost.
2.2 Původní cena za dílo uvedená v čl. 6 Smlouvy o dílo:
1.845.524,89 Kč bez DPH
2.233. 085,12 Kč včetně DPH

Nová cena za dílo:
2.183.101,89 Kč bez DPH
2.641.553,29 Kč včetně DPH
III. [bookmark: bookmark12]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 . Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2024 zůstávají beze změny.
3.2 .	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací předložený zhotovitelem dne 13. 11.2024
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VZ 53-24.- Rekonstrukce garáží záložních sanítních vozidel, mycího boxu a technického zázemí na VZ Blansko II



[image: ]Hana Chlupová jednatelka za zhotovitele

C2CW STAVEBNÍ FIRMA, s.f.o.
Pražská 3, 678 01 Blansko
tel./fax: 516-4T9--579
IČ: 262 58 4BCDIČ: CZ2^X»404
Reg. KS Brno,(oddíl C, yJ^tóá^60?
MUDr. Hana Albrechtová ředitelka za objednatele


Příloha č. 1 Soupis dodatečných stavebních prací předložený zhotovitelem' dne 13.11. 2024
1. Osazení sekčních vrat mycího boxu a garáže záložních sanitních vozidel vstupními dveřmi. Provedení kotvení sekčních vrat v jednotlivých místnostech (mycí box, autodílna, garáž záložních vozidel) dle doporučení dodavatele sekčních vrat.
Na základě konzultace s odborníkem dodavatelské firmy sekčních vrat z důvodu přístupnosti do prostor mycího boxu a garáže záložních vozidel (do těchto prostor není žádný záložní vstup) bylo doporučeno instalovat i do sekčních vrat pro tyto prostory vstupní dveře. Vozidla a dezinfekční box tak budou přístupné i v době výpadků elektrické energie či při poruše vratového systému. V souvislosti s tím bude upraven i konstrukční systém uchycení vrat ke stropním panelům v jednotlivých místnostech.
Navýšení ceny díla s přípočtem 2 dveří v sekčních vratech (celkem 3 dveře) v celkové výši: 73.196,-Kč bez DPH.	I
2. Provedení bouracích prací, podpůrných konstrukcí stropu a římsy, osazení ocelových překladů vč. statického posouzení, dodávky a montáže ocelového rámu vrat, zednické zapravení vč. lešení, dopravy a přesunu hmot překladu nad sekčními vraty do garáže sanitních vozidel v souladu s řešením statika. Ocelový rám vrat bude opatřen proti korozi žárovým zinkováním. Světlá výšky nad sekčními vraty musí být minimálně 3200 mm.
Pro záložní garáž dvou sanitních vozidel je požadován rozměr sekčních vrat 5000 x 3000 mm (š x v). Po ohledání statikem na místě byla zjištěna nutnost řešení konstrukce překladu na vraty tak, aby tento překlad unesl jak stropní panely, tak i římsu, která tvoří jednotný celek s římsou nad ostatními garážemi v řadě. Tento zjištěný stav se promítl do návrhu konstrukce’statikem.
Cena: 261.381,- Kč bez DPH.
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3. Osazení otvoru po stávajících dveřích dveřmi atypickými.
S ohledem na stavební řešení příčky mez mycím boxem a místností s umístěním technologií mycího boxuje nutné otvor po stávajících dveřích osadit dveřmi atypickými. ’
Cena: 3.000 Kč bez DPH.
Celkové navýšení ceny díla celkem o: 337.577,- Kč bez DPH, tj. 408.468,17 Kč včetně DPH.
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