
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 09. 2024 na provedení stavby 
„Oprava chodníku kolem budovy ul. Hlavní třída 147/1a, Český Těšín“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2	Zhotovitel:			Barny team, s.r.o.
	se sídlem:			Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:	Liborem Seberou, jednatelem
	ve věcech technických:		Libor Sebera, jednatel
	e-mail:				barnyteam@seznam.cz
	IČ:				27797252
	DIČ:				CZ27797252

(dále jen zhotovitel)


Preambule

[bookmark: _Hlk181609851][bookmark: _Hlk181611023]V průběhu realizace stavby “Oprava chodníku kolem budovy ul. Hlavní třída 147/1a, Český Těšín“ bylo zjištěno, že podkladní betonová vrstva chodníku zasahuje pod obvodový plášť budovy. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit množství v položce odstranění betonového podkladu a v souvislosti s těmito pracemi byla porušena v některých místech nová fasáda, která bude opravena silikonovou omítkou. Dále bylo nutné odstranit větší množství asfaltové vrstvy komunikace (z důvodu většího zářezu), aby bylo možné zhutnění podkladních vrstev pod asfaltovým finálním povrchem. Při odstranění zábradlí byl jeho základ porušený a úplně se rozpadl, a jelikož je tento základ součástí chodníku, bude nutné provést novou opěrnou zídku ze ztraceného bednění. V rozpočtu nebyla zahrnuta dlažba s hmatovými prvky a v místě chodníku byla nalezena betonová nika, na kterou se zajistí a osadí poklop.
Tyto změny si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 14.6 Smlouvy o dílo 
ze dne 30. 09. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách Smlouvy.



Změny
Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	cena díla dle smlouvy							 396.539,54 Kč
	méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH					  – 1.655,00 Kč
	vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH					+ 79.405,58 Kč
	cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH					474.290,12 Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1917/29./RM, dne 05. 11. 2024.

[bookmark: _GoBack]V Českém Těšíně dne 21. 11. 2024				V Českém Těšíně dne 20. 11. 2024


______________________________   	  		_____________________________
za objednatele:			          	  		za zhotovitele:
Karel Kula, starosta						Libor Sebera, jednatel


Strana 1 (celkem 2).

