
DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 04-24-53 

 
uzavřené dne 8.7.2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
 
mezi smluvními stranami 
 

název: Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217 
sídlo: Libušina 1217, 399 01 Milevsko 
IČO: 60869968 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 201061846/0300 
ID datové schránky: qaffg3c 
zastoupení: Jan Gröger, dipl. um., ředitel školy  

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
firma: Energy Benefit Centre a.s. 
sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 
IČO | DIČ: 29029210| CZ29029210 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném soudem v Městským soudem v Praze, pod spisovou 
značkou (oddíl, vložka) odd. B, vložka 15915 
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., číslo účtu: 43-6354140227/0100 
jednající:  Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 
I. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)  a dne 2.10.2024 dodatek 
č. 1 na realizaci výše uvedené zakázky (dále jen „Dílo“). 

2. Smluvní strany se v průběhu realizace Díla dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se 
opravuje součtová chyba v ceně za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. 
Uzavřením dodatku č. 2 se součtová chyba odstraní.  

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. Tímto Dodatkem č. 2 dochází k následujícím změnám v předmětu Díla. 

III. 
Cena Díla, platební podmínky  

 
1. Celková cena za Dílo se tímto Dodatkem č. 2  nemění. 

 
 



2. Původní znění dle dodatku č. 1 - dle článku č. VI. Cena Díla, platební podmínky  

Cena za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby je sjednána ve výši 7 834 000 
Kč (slovy: sedm milionů osmsettřicetčtyři tisíc korun českých). K této ceně bude připočítána daň 
z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
daňový doklad – fakturu za zpracování projektové dokumentace po předání řádně dokončené 
projektové dokumentace pro povolení stavby objednateli. 

3. Nové znění článku č. VI. Smlouvy: Cena Díla, platební podmínky  

Cena za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby je sjednána ve výši 7 843 000 
Kč (slovy: sedm milionů osmsetčtyřicettři tisíc korun českých). K této ceně bude připočítána daň 
z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
daňový doklad – fakturu za zpracování projektové dokumentace po předání řádně dokončené 
projektové dokumentace pro povolení stavby objednateli. 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění 

a zůstávají jím nedotčena. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který 
se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli 
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 
potvrzení obdrží.  

4. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 
uzavřen elektronicky. 

5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
V Milevsku  V Praze  

Objednatel Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Jan Gröger, dipl. um. 
ředitel školy 

 
……………………………………………………… 
Ing. Miroslav Hořejší 
předseda představenstva 
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