
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 04. 07. 2022 na provedení stavby 
„Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: 			město Český Těšín
	se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
	zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297437
	DIČ:				CZ00297437
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2	Zhotovitel:			RS stavby s.r.o.
	se sídlem:			Mexická 104/30, 712 00  Ostrava – Muglinov 
	zastoupen:			Rudolfem Bielským, jednatelem
	ve věcech technických:		Rudolf Bielský
	e-mail:				info@rsstavby.cz
	IČ:				278 31 191
	DIČ:				CZ27831191
(dále jen zhotovitel)

V průběhu realizace stavby “Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice“ bylo zjištěno, že stávající svítidla nad garážemi jsou nefunkční a bylo nutné je vyměnit za nové halogenové svítidla včetně kabeláže, vypínače, pohybového a soumrakového čidla. Po odstranění původní fasády v 1.NP byla odhalena netypická a nestabilní konstrukce vstupních dveří do prodejny Free schop, což si vyžádalo statické posouzení včetně provedení dodatečných sond. Statik navrhl řešení této konstrukce s úpravou ocelových prvků zajišťujících ukotvení do stávajícího skeletu budovy. Dle statického posouzení bylo nutné podepřít U profil nad okny ze dvora statickými ocelovými stojkami. Pro ukotvení nových oken ze strany parkoviště bylo potřeba zhotovit nový záklop podhledu z exteriéru a úprava podhledu v interiéru. Z důvodu rozdělení realizace na dvě etapy v koordinaci s opravou střechy, byla navýšena cena za lešení pro provedení fasády, dle skutečné potřeby. Snížení ceny za oplechování parapetů, změna z hliníkových na pozinkovanou ocel. Dále byly architektem navrženy nerezové šrouby a matice pro uchycení cortenových lamel, které budou zakryty plastovými krytkami za použití podložek lakovaných odstínem shodným s fasádou. Vedlejší náklady zahrnují průzkumné práce a statické posouzení včetně návrhu řešení, výpočty prostupu konstrukcí s novou skladbou tzv. boletických panelů, sondy pro průzkum skladby stávajícího chodníku a zábor na pozemku Povodí Odry.
Tyto změny si vyžádaly vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 15.8 Smlouvy o dílo 
ze dne 04. 07. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 09. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 04. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změny
Tímto Dodatkem č. 3 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1, 2 bez DPH				5.486.285,89 Kč
	vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH					+ 152.905,17 Kč
	cena díla dle dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH				5.639.191,06 Kč

Ostatní ujednání
Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 
Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je soupis víceprací a méněprací.
3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1914/29./RM, dne 05. 11. 2024.
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______________________________   	  		_____________________________
za objednatele:			          	  		za zhotovitele:
Karel Kula, starosta						Rudolf Bielský, jednatel
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