
Výměna rozvodů vody a odpadů administrativní budova Křečkovská 17, Vyškov  
 
Číslo smlouvy objednatele: 1010/2024/99 
Číslo 1. dodatku objednatele: 1231/2024/99 

Číslo smlouvy zhotovitele    

 

DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A  ODPADŮ 

ADMINISTRATIVNÍ BUDO VA KŘEČKOVSKÁ 17,  

VYŠKOV  
____________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 

a 

 

ZHOTOVI TEL  

STAVBROS, s.r.o.  

sídlem V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova   IČO 469 77 490,  DIČ: 
CZ46977490 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně                             sp. zn.  C 7830 
zastoupena Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti  
 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 11. 2024 (dále jen 
„smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 
- nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, zpoždění uzavření smlouvy. 

 
II.  

 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění 
a nově zní: 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 

Zahájení stavebních prací 

Předání a převzetí díla 

  do 5 dnů od účinnosti smlouvy 

   do 15 dnů od předání staveniště 

   do 15.01.2025 

 Dřívější plnění je možné. 
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III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  

 
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 

 

 

V Brodku u Prostějova, dne 21. 11. 2024 V Brně, dne 22. 11. 2024 

 

 

 

Vlastimil Hanslík Bc. Roman Hanák  

jednatel  ředitel  

STAVBROS , s.r.o.. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 

 


