
 
 

 

D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 
 
 

Horažďovice, sokolovna – repase a výměna oken, II. etapa 
 

I . Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT, spol. s r.o. 
 se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice 
 registrován u: Krajského soudu v Českých Biudějovicích; spis C 1291 
 statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch 
 IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522 
 Bankovní spojení: XX 
 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě 
smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 
ze dne 29.09.2024. Uvedená změna rozsahu díla znamená navýšení ceny díla v hodnotě 
699.901,00 Kč + DPH.  
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem 
upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.  

 
1. V čl. II. se odstavec č. 3 doplňuje o písmeno d): 

 

 f) rozpočtovým dodatkem ze dne 29.9.2024 
 

1. V čl. III. se odstavec č. 1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním: 
 

 a) předání staveniště a zahájení prací: 02.09.2024 
 b) Dokončení a předání díla (stavby): 15.12.2024 
 c) Úprava a úplné vyklizení staveniště: 15.12.2024 

 
2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou cenu 1.062.395,72 Kč bez DPH 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo 
uzavřenou 21.6.2024. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 50. zasedání 
dne 18.11.2024. 
 
V Horažďovicích, dne 22.11.2024 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 


