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KE SMLOUVĚ O  DÍLO


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
Brno, Kounicova 65a, 601 87
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako objednatel

a

Muzea Servis, spol. s r.o., IČ 03 57 07 62
Brno, Žebětínská 47, 623 00 
zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem
jako zhotovitel


Preambule
Smluvní strany uzavřely dne  22.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a,  dle projektu vypracovaného ing.arch. Martinem Hrdinou a ing.arch. Tomášem Kovalčíkem. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a součet veškerých změn dle dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nepřesahuje 10 % ceny díla dle uzavřené smlouvy (bez dodatků).


I.
Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
1. Objednatel v rámci užívání díla zjistil, že je účelné na díle provést tyto změny:
· dodat dva ks panelů nade dveře místnosti materiál Alubond – nerez, včetně přesunutí světelného značení únikového východu. Značení bude přesunuto ze současné pozice, to je nad pravými dveřmi nad dveře levé při pohledu zevnitř a umístěno nad střed dveří. Při instalaci bude nutno poskytnout  součinnost bezpečnostního technika, ohledně přesunutí únikového východu, včetně eventuelní montáže a demontáže panikového kování a odpojení a následné zapojení elektroinstalace.
· dodat vestavěnou skříňku se skleněným krytem – materiál 18 mm černé lamino, skleněné části bezpečnostní sklo Conex. Bude doplněna o skleněný kryt výšky 150 mm - viz příloha č. 1.,
· dodat 2 ks zásobníku na letáky – 6 kapes, tři pod sebou ve dvou sloupcích, materiálové provedení překližka, černý nátěr. Šířka kapsy cca 135 mm,
· dodat dřevěný obal na odpadkový koš – box o rozměrech 300/300/500 mm materiál 18 mm černé lamino, nerezové hrany,
· dodat kryt sošky umístěné v místě plnění – sokl černé lamino, 250/300 mm, skleněná část Conex 5 mm 200/250/450 mm s bezpečnostním prvkem,
· připravit projekt a vizualizaci mobilního boxu s monitorem, který bude umístěn před vstupem do KMK a bude navazovat na úpravy vnitřní strany pravých dveří.
2. Objednatel zhotovitele vyzval k nacenění změny díla dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.
3. Zhotovitel provedl nacenění změn díla uvedených v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku  na částku 96.020,- Kč bez DPH. Tato částka obsahuje veškeré práce nutné pro řádné provedení předmětu tohoto dodatku vč. inženýrských a projektových prací, montáže, instalace, atd.
4. Rozpis ceny změn díla dle tohoto dodatku:
· dva ks panelů nade dveře místnosti vč. přesunu světelného značení únikového východu – 6.270,- Kč
· vestavěná skříňka se skleněným krytem – 54.920,- Kč
· dva ks zásobník na letáky – 2.120,- Kč
· obal na odpadkový koš – 2.890,- Kč
· kryt sošky – 4.420,-  Kč
· zaměření a příprava výroby – 2.200,- Kč
· montážní a spediční práce – 9.500,- Kč
· projektování a vizualizace skříňky se skelněným krytem a mobilního boxu s monitorem – 13.700,- Kč
5. Změny díla uvedené v tomto dodatku jsou úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu. Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, jedná se o běžně dostupné věci na trhu a běžné činnosti, které je schopný pořídit či provést jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném) i v případě, že by požadavek byl uveden už v zadávacích podmínkách. Z důvodu zachování vizuální jednotnosti celého díla  a trvání záruky je přitom vhodné, aby tyto změny provedl zhotovitel a nikoli třetí osoba.
6. Zhotovitel prohlašuje, že změna uvedená v čl. I. tohoto dodatku je vhodná z hlediska kvality díla a bude zachována sjednaná kvalita díla.


II.
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změny díla uvedené v dodatku č. 4:
· dodá dva ks panelů nade dveře místnosti materiál Alubond – nerez, včetně přesunutí světelného značení únikového východu. Značení bude přesunuto ze současné pozice, to je nad pravými dveřmi nad dveře levé při pohledu zevnitř a umístěno nad střed dveří. Při instalaci bude nutno poskytnout  součinnost bezpečnostního technika, ohledně přesunutí únikového východu, včetně eventuelní montáže a demontáže panikového kování a odpojení a následné zapojení elektroinstalace,
· dodá vestavěnou skříňku se skleněným krytem – materiál 18 mm černé lamino, skleněné části bezpečnostní sklo Conex. Bude doplněna o skleněný kryt výšky 150 mm - viz příloha č. 1. a provede její instalaci v místě plnění,
· dodá 2 ks zásobníku na letáky – 6 kapes, tři pod sebou ve dvou sloupcích, materiálové provedení překližka, černý nátěr. Šířka kapsy cca 135 mm a provede jeho instalaci v místě plnění,
· dodá dřevěný obal na odpadkový koš – box o rozměrech 300/300/500 mm materiál 18 mm černé lamino, nerezové hrany, a provede jeho instalaci v místě plnění,
· dodat kryt sošky umístěné v místě plnění – sokl černé lamino, 250/300 mm, skleněná část Conex 5 mm 200/250/450 mm s bezpečnostním prvkem a provede jeho instalaci v místě plnění,
· připravit projekt a vizualizaci mobilního boxu s LCD monitorem a předat jej objednavateli tak, aby tento na základě dodaných materiálů mohl provést veřejnou soutěž na dodavatele.
2. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle dodatku č. 4 na zvýšení ceny díla o částku 96.020,- Kč bez DPH. Tato částka obsahuje veškeré práce nutné pro řádné provedení předmětu tohoto dodatku vč. inženýrských a projektových prací, montáže, instalace, atd..
3. Zhotovitel provede změny díla dle tohoto dodatku bez vad do 15.12.2024.
4. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 


III.
Záruka
1. Zhotovitel poskytuje záruku na změny díla dle tohoto dodatku v délce 24 měsíců ode dne jejich řádného dokončení s tím, že záruční doba začne běžet dnem předání těchto změn objednateli.
2. Na záruku poskytnutou dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. XI.  odst. 1, 2, 4-10 uzavřené smlouvy o dílo o odpovědnosti za vady.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne 
	
....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.  		 			Ing. Petr Petkovský

