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DOHODA O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ
Strany
	Objednatel:
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

	Sídlo:
	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

	IČO:
	03447286

	DIČ:
	CZ03447286

	Zastoupen:
	PhDr. Filip Hájek, předseda představenstva
Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

	a
	

	Zhotovitel:
	EUROVIA – POHL – DUKELSKÝCH HRDINŮ

	Zastoupen:
	xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Praha západ na základě plné moci

	Společník 1
	

	Název
	EUROVIA CZ a.s.

	Sídlo
	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

	IČO
	45274924

	DIČ
	CZ45274924

	Společník 2
	

	Název
	POHL cz, a.s.

	Sídlo
	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

	IČO
	25606468

	DIČ
	CZ25606468



V souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku „Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce 1000111“ uzavřené 13.05.2024 se Strany dohodly na následujícím:
Definice
Definice a výklad podle smlouvy
Pokud není v Dohodě ujednáno jinak, slova a výrazy v Dohodě mají význam jim stanovený ve Smlouvě.
Při výkladu Dohody se obdobně použijí pravidla výkladu Smlouvy.
Další definice
Následující slova a výrazy mají v Dohodě níže definovaný význam:
„Dohoda“ je tato dohoda o předčasném užívání uzavřená v návaznosti na § 236 Stavebního zákona.
„Smlouva“ je výše specifikovaná smlouva na veřejnou zakázku.
„Předmět užívání“ je část Díla. Jedná se o chodníkové plochy v místě tramvajové smyčky Výstaviště (příloha 1a), objekty SO31, SO101 SSZ,SO 111, SO 111.1, SO 112, SO 114 mobiliář a přípojky (příloha 1b). Blíže specifikováno v příloze č. 1a,b - Situace části stavby uváděné do předčasného používání.
„Předčasné užívání“ je předčasné užívání Předmětu užívání podle § 236 Stavebního zákona.
„Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 10 [Převzetí objednatelem] Smluvních podmínek vztahující k Předmětu užívání. 
„Stavební zákon“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět dohody
Předčasné užívání
Předmětem Dohody je sjednání bližších podmínek pro Předčasné užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání] Smluvních podmínek.
Souhlas stran
Strany souhlasí s Předčasným užíváním za podmínek sjednaných v Dohodě a Smlouvě.
[bookmark: _Ref87304158]Podmínky předčasného užívání
[bookmark: _Ref87313822]Doba předčasného užívání
Strany předpokládají Předčasné užívání v době od 23.11.2024 (příloha 1a) a od 10.12. 2024 (příloha 1b). Doba předčasného užívání bude určena platným rozhodnutím o povolení předčasného užívání části stavby vydaného příslušným správním úřadem. Předčasné užívání počne běžet dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější.
Doba předčasného užívání je stranami Dohody předpokládána do vydání platného kolaudačního rozhodnutí, příslušným správním úřadem, jemuž bude předcházet předání a převzetí celého Díla spolu s předáním dokladové části Objednateli.

Další podmínky předčasného užívání
Strany musí dodržovat podmínky případně stanovené v povolení k Předčasnému užívání.
Objednatel musí zajistit čištění, běžnou údržbu v rozsahu potřebném pro zajištění sjízdnosti a zimní údržbu Předmětu užívání po dobu Předčasného užívání v souladu s Právními předpisy.
Zhotovitel musí:
zajistit povolení potřebná k dočasné úpravě provozu na dotčené pozemní komunikaci včetně stanovení přechodné úpravy;
zajistit ostatní běžnou údržbu Předmětu užívání neuvedenou v prvním odstavci a údržbu dopravního značení stanoveného přechodnou úpravu;
poskytnout Objednateli součinnost potřebnou pro zajištění čištění a údržby podle prvního odstavce; a
zdržet se činností, které by v souvislosti s Předčasným užíváním ohrožovaly uživatelnost Předmětu užívání, bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat nebo životní prostředí.
Jakékoli opravy nebo změny na Předmětu užívání, které mají být v návaznosti na Předčasné užívání podle rozhodnutí Objednatele provedeny Zhotovitelem, se musí řešit jako Variace.
Závěrečná ujednání
Podpůrné použití smlouvy
Při výkonu práv a povinností, které nejsou výslovně sjednány v Dohodě, avšak bezprostředně souvisejí s předmětem Dohody, Strany postupují v souladu se Smlouvou.
Trvající plná závaznost smlouvy
Umožnění Předčasného užívání Zhotovitelem, uzavření Dohody, vydání povolení k Předčasnému užívání, nabytí právní moci takového povolení ani jakékoli jednání Stran nebo třetích osob v souvislosti s Předčasným užíváním:
nezbavuje Strany jakékoli povinnost vyplývající ze Smlouvy; a
záruční doba na dílo předaného do předčasného užívání (samostatně pro část 1a a část 1b) započne běžet, a to bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby vydaného příslušným správním úřadem. Toto ustanovení se netýká chodníku v tramvajové zastávce U Výstaviště směrem ze smyčky, kde není chodník dokončen v celé šířce.  
[bookmark: _Ref85553302]Změna dohody
Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky k Dohodě.
Strany musí změnit Dohodu, pokud je to potřebné pro vydání povolení k Předčasnému užívání.
uveřejnění, Uzavření a účinnost dohody
Strany souhlasí s uveřejněním Dohody v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
Dohoda je uzavřena dnem jejího podpisu poslední Stranou za využití uznávaných elektronických podpisů, přičemž postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. Dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Dohody v souladu s předchozím odstavcem.
Dohoda pozbývá účinnosti uplynutím doby podle Pod-článku 33.1 [Doba předčasného užívání] Dohody, nebo provedením kolaudace, podle toho, co nastane dříve.

Přílohy, které tvoří nedílnou část Dohody:
Příloha č. 1 a,b – Situace části stavby, uváděné do předčasného používání (provozu)
Příloha č. 2 – Plná moc opravňující k podpisu dohody – xxxxxxxxxxxxxxxx
Podpisy zástupců stran
	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Praha, 22. 11. 2024
	Praha, 

	



	




	PhDr. Filip Hájek
	xxxxxxxxx

	Předseda představenstva
	zmocněnec Správce společnosti na základě plné moci 

	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
	EUROVIA – POHL – DUKELSKÝCH HRDINŮ

	




	Ing. Josef Richtr, 

	místopředseda představenstva

	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
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