PRAVA

S
ZELEZNIC

]
Dodatek ¢. 9 ke Smlouveé o dilo na
zhotoveni stavby

Nazev zakazky: ,,Modernizace trati Praha-Bubny (vcetné) -
Praha-Vystavisté (vcetné)"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisovd znacka A 48384

zastoupena: I (<ditelem Stavebni sprdvy zdpad, na zakladé
Povéreni ¢. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondencni adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zdpad, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasilani danovych dokladd - faktur:

Sprdva Zeleznic, statni organizace, Centrdlni finan¢ni G¢tarna Cechy
Ndameésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(ddle jen ,Objednatel")

¢islo smlouvy: E618-S-3747/2022-TOV
ISPROFOND: 5113720006

a
Spolecnost ,, TBR + OHLA + EZ - BUBNY"

Vedouci spolec¢nik: Metrostav TBR a.s.
se sidlem: Kozeluzskd 2450/4, Libern, 180 00 Praha 8
1C0O: 098 84 572, DIC: CZ09884572
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisovd znacka B 26059
bank. spoj. spol. ,
zastoupena: Ing. AleSem Gothardem, predsedou predstavenstva
Mgr. Jakubem Piknou, ¢lenem predstavenstva

Spoleénik: OHLA ZS, a.s.
se sidlem: Turanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
1C0O: 463 42 796, DIC: CZ46342796
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisova znacka B 695
zastoupena: Ing. Romanem Kocurkem, 1. mistopredsedou predstavenstva
Jifim Prochazkou, MBA, Clenem predstavenstva

Spoleénik: Elektrizace zeleznic Praha a.s.
se sidlem: Praha 4 - Nusle, ndm. HrdinG 1693/4a, PSC 14000
1C0: 471 15 921, DIC: Cz47115921
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisovd znacka B 1809
zastoupena: Ing. Lud’kem Valtrem, predsedou predstavenstva
Ing. Martinem Janovskym, mistopredsedou pfedstavenstva

EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy %

Evropské strukturaini a investiéni fondy Statni fond d opravw
Sebalbeccutbu oy infrastruktury


mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondencéni adresa:
Metrostav TBR a.s., Kozeluzskd 2450/4, 180 00 Praha 8.

(ddle jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308
¢islo smlouvy OHLA ZS, a.s.: SOD00200720
¢islo smlouvy Elektrizace zeleznic Praha a.s.: 45/22-0Z/S0OD

PREAMBULE

Smluvni strany shodné konstatuji, e dGvodem uzavieni tohoto Dodatku ¢. 9 je ndsledujici skute¢nost:

Uprava Smluvni ceny v souvislosti se schvalenymi zménovymi listy stavby ¢. 19, 54, 55, 57, 58 a
60 (dale jen ,ZL").

a)

U ZL &. 54 jsou zmény zdvazku kategorizovany dle ustanoveni §222 odst. 4 ZZVZ.

Jedna se o dodatecné viceprace ocenéné v celkové vysSi I C a ménéprace v celkové
vySi I KC.

Celkovd hodnota zmén zdvazkd ze Smlouvy dle ustanoveni § 222, odst. 4 ZZVZ vyplyvajicich z
administrovanych ZL €. 54 ¢ini K ¢, co? predstavuje navyseni o cca 0,02 % pdvodni
hodnoty zdvazku ze Smlouvy.

Cislo ZL Viceprdce Ménéprdce Celkem
ZL¢. 54 O I |
Celkem | I [—

b) U ZL &. 55 jsou zmény zdvazku kategorizovany dle ustanoveni §222 odst. 5 ZZVZ.

Jedna se o dodatecné viceprace ocenéné v celkové vysi K C a ménéprace v celkové
vysi I C

Celkovd hodnota zmén zdvazkl ze Smlouvy dle ustanoveni § 222 odst. 5 ZZVZ vyplyvajicich z
administrovaného ZL ¢. 55 ¢ini | K¢, co? predstavuje navyseni o cca 0,03 % plvodni
hodnoty zdvazku ze Smlouvy.

Cislo ZL Viceprdce Ménéprdce Celkem
ZL ¢&. 55 [ |
Celkem I | I
c) U ZL & 19 a 57 jsou zmény zdvazku kategorizovany dle ustanoveni §222 odst. 6 ZZVZ.
Jedna se o dodatecné viceprace ocenéné v celkové vysi I K¢ a ménéprdce v celkové
vysi I KC.
Celkovd hodnota zmén zavazkl ze Smlouvy dle ustanoveni § 222 odst. 6 ZZVZ vyplyvajicich z
administrovanych ZL €. 19 a 57 ¢ini [ K C, coz predstavuje navysSeni o cca 0,14 %
plvodni hodnoty zdvazku ze Smlouvy.
Cislo ZL Viceprdce Ménéprdce Celkem
ZL¢. 19 [ J— I
ZL ¢&. 57 | L || L |
Celkem [ (| |
d) U ZL &. 58 a 60 jsou zmény zdvazku kategorizovany dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ.

Jedna se o dodatecné viceprace ocenéné v celkové vysi I K¢ a ménéprdce v celkové
vySi IR KC.

Celkovd hodnota zmén zavazkl ze Smlouvy dle ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ vyplyvajicich z
administrovaného ZL ¢. 58 a 60 ¢ini < C, coZ predstavuje navysSeni o cca 0,51 %
plvodni hodnoty zdvazku ze Smlouvy.
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Cislo ZL Viceprdce Ménéprdce Celkem

ZL¢. 58 | I (I

ZL¢. 60 | I (I

Celkem | I
I.

Vzhledem k vy$e uvedenym skute¢nostem se smluvni strany, v souladu s ust. Cldnku 16 Smlouvy,
dohodly na upravé Smilouvy, Cislo smlouvy Objednatele: E618-S5-3747/2022-TOV, cislo smlouvy
Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ZS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace Zeleznic Praha
a.s.: 45/22-0Z/S0OD, uzaviené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvni cena

v

Smluvni strany se z diivodu schvéleni zménovych listd ¢. 19, 54, 55, 57, 58 a 60 a v souladu
s ustanovenim § 222 ZZVZ, dohodly na zméné rozsahu predmétu pInéni a s tim souvisejicich nize
uvedenych tpravéch ndkladi Zhotovitele zahrnutych do Smluvni ceny:

Zvyseni nakladd Zhotovitele dle ZL €. 19
Snizeni nakladi Zhotovitele dle ZL €. 19

Zvyseni nakladd Zhotovitele dle ZL €. 54
Snizeni nakladd Zhotovitele dle ZL ¢. 54

Zvyseni nakladd Zhotovitele dle ZL €. 55
Snizeni nakladid Zhotovitele dle ZL &. 55

Zvyseni nakladd Zhotovitele dle ZL €. 57
Snizeni nakladi Zhotovitele dle ZL &. 57

Zvyseni nakladd Zhotovitele dle ZL €. 58
Snizeni nakladi Zhotovitele dle ZL &. 58

Zvyseni nakladd Zhotovitele dle ZL €. 60
Snizeni nakladi Zhotovitele dle ZL €. 60

Cena Dila dle Dopisu nabidky ¢inila
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
Navys$eni Ceny Dila dle Dodatku
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
Navyseni Ceny Dila dle Dodatku
haléfFové vyrovnani z diivodu ASPE

0O OC O O O O O O X
O O NOGOOWUMH WNR

Smluvni cena Dila ve znéni Dodatku €. 9 ¢ini

2) Priloha ¢. 1 Smlouvy o dilo - Rekapitulace ceny

m B N EEE AN
-

3 789 036 696,15 K& bez DPH
56 978 771,67 K& bez DPH
28 110 980,73 K& bez DPH
20 388 858,89 K& bez DPH

7 331 500,68 K& bez DPH
0,00 K& bez DPH

11 004 902,55 K& bez DPH
0,00 K& bez DPH

28 303 921,14 K& bez DPH

26 369 052,53 K& bez DPH
0,02 K& bez DPH

3 967 524 684.36 K& bez DPH

Smluvni strany se dohodly na upravé Prilohy €. 1 - Rekapitulace ceny. Rusi se znéni Prilohy €. 1
platné k datu podpisu Smlouvy, ve znéni piedchozich dodatkli a nahrazuje se novym zné&nim
platnym k datu podpisu Dodatku €. 9, které je Prilohou €. 1 tohoto Dodatku €. 9 (soucasné Priloha

¢. 1 Smlouvy) a jeho nedilnou soucasti.
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II.
Zavérecna ustanoveni

1. Tento Dodatek ¢. 9 nabyva platnosti dnem jeho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkdch ac&innosti
nékterych smluv, uverejiiovdni téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim tohoto Dodatku ¢. 9 v Registru smluv, v souladu se zakonem o
registru smluv.

3. Ostatni ustanoveni Smiouvy, Cislo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, Cislo smlouvy
Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA 7S, a.s.: SOD00200720; Elektrizace Zeleznic
Praha a.s.: 45/22-0Z/SOD, uzaviené dne 16.12.2022, nedotéend timto Dodatkem ¢&. 9, zlstdvaji
v platnosti.

4. Tento Dodatek ¢. 9 je vyhotoven v jednom vyhotoveni v elektronické podobé.

5. Smluvni strany prohlauji, Ze si tento Dodatek ¢&. 9 pFeletli, e s jeho obsahem souhlasi a na diikaz
toho k nému pripojuji svoje podpisy.

6. Nedilnou soucdsti Smlouvy a soucasné prilohou Dodatku €. 9 je tato pfriloha:

Priloha ¢. 1 (Priloha ¢. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny - nové znéni platné ke dni podpisu
Dodatku ¢. 9
V Praze V Praze .
za spole€nost , TBR + OHA + EZ - BUBNY"
I [
22.11.2024 09:28 ] Digitaini podpis:
Podepsano elektronicky Digitalni podpis: - 19.11.2024

............................................................... 199ip202446:054A 10 el

] Ing. Ales Gothard Mgr. Jakub Pikna

reditel Stavebni spravy zapad predseda predstavenstva Clen predstavenstva

Sprava zeleznic, statni organizace Metrostav TBR a.s. Metrostav TBR a.s.

V Brné

Digitalni podpis:
19.11.2024

.13:42:19.....
Ing. Roman Kociurek Jifi Prochazka, MBA
1. mistopfedseda predstavenstva Clen predstavenstva
OHLA ZS, a.s. OHLA ZS, a.s.
V Praze
- Digitalné podepsal
I

Digitalné podepsal
|_ e

Datum: 2024.11.18

Datum 2024.11.18 A1
AtT5E +01'00 _ 10:09:50 +01'00

Ing. Ludék Valtr Ing. Martin Janovsky
predseda predstavenstva mistopredseda predstavenstva
Elektrizace Zeleznic Praha a.s. Elektrizace Zeleznic Praha a.s.
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PRILOHA €. 1 (soucasné PRILOHA &. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny

Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objektd (SO) a provoznich souborl (PS):

Dodatek ¢.9 - Priloha ¢. 1 — Rekapitulace ceny

2 o . ZL 4,11,14,16, - P - ZL 13,17, 33, 34, 36, | ZL 19, 54, 55, 57, 58 .
; 5 Kontrolni soucet [Kc] ZL 1,3,5,7,10,12 18,23,24,25,26,28 ZL 27 ZL 15,20,21,30 Zarizovaci predméty ZL 22 37, 40, 46, 49 a 50 260 Cena stavby [Kc]
Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné)
3 789 036 696,17 | I | B | S D T— I | N (26 369 052,53|3 967 524 684,36
= . . . Budouci . . o
Cislo objektu Nazev objektu Mmajitel Cena objektu [Kc] Cena typu objektu [K¢]

PS 01-01-11  |Praha-Bubny - S22 sz

PS 91-01-52 Praha-Bubny. Uprava CDP Praha S2

PS 01-02-01 _ [2ST Praha-Bubny. mistni kabelizace S2

PS 01-02-02 zast. Praha-Bubny. rozhlasové zarizeni S2

PS 01-02-03 zast Praha-Bubnv. telefonni zapoiovac¢ S2

PS 01-02-04  [2ST Praha-Bubny. kamerowy systém S2

PS 01-02-05 zast. Praha-Bubny. EZS S2

PS 01-02-06 _ |SpS Bubny. ZPDP S2

PS 01-02-07__ [SpS Bubnv. kamerow systém S2

PS 01-02-08 ZST Praha-Bubnv. informaéni zafizeni sz

PS 01-02-09 2ST Praha-Bubnv. sdélovaci zafizeni sz

PS 01-02-10 _ [2ST Praha-Bubnv. ZPDP. sz

PS 03-02-01 zast._Praha-Vvstavisté. rozhlasové zarizeni S2

PS 03-02-02 zast. Praha-Vvstavisté. kamerowv svstém S2

PS 03-02-03 zast._Praha-Vvstavisté. EZS S2

PS 03-02-04 Zast Praha-Vystavisté. informacni zarfizeni S2

PS 03-02-05 zast. Praha-Vvstavisté. sdélovaci zafizeni S2

PS 03-02-10 zast. Praha-Vvstavisté. ZPDP S2

PS 52-02-01 Praha-Bubny - Praha-HoleSovice. DOK a TK S2

PS 91-02-01 Praha-Bubny - Praha-Deivice, DOK a TK S2

PS 91-02-02 Praha Masarvkovo Nadrazi - Praha-Bubnv. DOK a TK sz

PS 91-02-03 Praha-Bubnv - Praha-Vystaviité. Goraw a ochrana kabelizace SZDC sz

PS 91-02-05 Praha-Bubnv - Praha-Vystavi§té. pienosow svstém sz

PS 91-02-06  |Praha-Bubnv - Praha-Vystavisté. GSM-R sz

PS 91-02-07 Praha-Bubnv - Praha-Vystavisté. DDTS ZDC sz

PS 91-02-08 CDP Praha. wbaveni dispecerského salu sz

PS 01-03-11  [SpS Praha-Bubnv. DRT sz

PS 01-03-12 _ [2ST Praha-Bubnv. DRT S7

PS 01-03-41 Praha-Bubnv. SpS 3kV-DC. steinosmérna ¢ast sz

PS 01-03-42 Praha-Bubnv. SpS 3kV-DC. vlastni spotieba S2

PS 01-03-43 Praha-Bubnv. SpS 3kV-DC. vazba napaiec¢t S2
PS 01-03-52 1 _|ZST Praha-Bubnv. NTS 22kV. technoloaie S2
PS 01-03-52 2 |ZST Praha-Bubny. ZZEE S2

PS 01-03-61 _ [2ST Praha-Bubny. STS 6kV 50Hz. technologie S2

PS 03-03-11 zast_Praha-Vystavisté, DRT S2

PS 03-03-52  [zast. Praha - Vystavi§té, TS 22/ 0.4 kV. technologie. ¢ast SZ S2

PS 03-03-53 zast. Praha - Vystavisté. TS 22/ 0.4 kV. vlastni spotfeba S2

PS 91-03-11 ED Praha Kfenovka. doplnéni DRT S2

PS 01-04-11 _ |[ZST Praha-Bubnv. osobni wtahv s7

PS 01-04-21 _ [7ST Praha-Bubnv. eskalatory s7

PS 03-04-11 zastavka Praha-Vvstavisté. osobni wtahv sz _]

SO 90-90.1 Likvidace odpadi véetné dopraw - WP1 sz

SO 90-90.2 Likvidace odpadi véetné dopraw - WP2 sz |

SO 90-90 3 Likvidace odpadu véetné doprawv - podchod pod provizorni koleit SZ2-DOTACE ]

SO 90-90 4 Likvidace odoadi véetné dopravv - WP4 ¥4 | q

S0 9898 [V3eobecnv obiekt ¥ — I

SO 98-98 1 [Vieobecnv obiekt OSTATNI [ s |

SO 01-10-01 Praha-Bubnv. Zeleznicni svrSek S2
SO 01-10-01.1 [Praha-Bubnv. Zeleznicni svrsek - provizorni kolei S2

SO 02-10-01 TU Praha-Bubnv - Praha-Vystavisté. Zeleznicni svréek S2

SO 03-10-01 Praha-Vystavisté. zeleznicni svrSek S2

SO 04-10-01 TU Praha-Vystavisté - Praha-Deivice. Zeleznicni svrSek S2

SO 52-10-01 | TU Praha-Bubny - Stromovka. Zelezni¢ni svrdek ¥4 L
SO 91-14-01 Vystroi a znaceni trati Sz

SO 01-11-01 Praha-Bubny. Zelezni¢ni spodek S2 I
SO 01-11-01 1 |Praha-Bubnv. Zeleznicni spodek - provizorni kolei sz ﬂ
SO 01-11-01 2 |Praha-Bubnv. Zeleznicni spodek - podchod pod provizorni koleit S2-DOTACE |

SO 02-11-01 TU Praha-Bubnv - Praha-Vstavisté. zelezniéni spodek sz -

SO 03-11-01 Praha-Vvstavisté. zeleznicni spodek sz

SO 04-11-01 _ |TU Praha-Vvstaviité - Praha-Deivice. Zelezniéni spodek ¥4 =
SO 52-11-01 _ [TU Praha-Bubnv - Stromovka. Zeleznicni spodek ¥4 |
SO 02-27-01 Protihlukova sténa km 0.630 - 1.205 Y4
SO 01-12-01 0 [Praha-Bubnv. nastupisté architektonicko - stavebni feSeni sz

SO 03-12-01 _ |Praha-Vvstavi§té. nastupisté S7 C

Pfiloha ¢€.1
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Dodatek ¢.9 - Priloha ¢. 1 — Rekapitulace ceny

. - - ZL 4,11,14,16, .. P - ZL 13,17, 33, 34, 36, | ZL 19, 54, 55, 57, 58 -
; 5 Kontrolni soucet [K¢] ZL 1,3,5,7,10,12 18,23,24,25,26,28 ZL 27 ZL 15,20,21,30 Zarizovaci pfedméty ZL 22 37, 40, 46, 49 a 50 260 Cena stavby [K¢]
Modernizace trati Praha-Bubny (véetné€) — Praha-Vystavisté (véetné)

3 789 036 696,17 | I | I | S | T I | D 26 369 052,53|3 967 524 684,36
= . . . Budouci . N TP
Cislo objektu Nazev objektu i Cena objektu [K¢] Cena typu objekttl [K¢]

SO 02-13-01 Preiezd v ev. km 0.767 - zruseni Sz [ ]

SO 01-20-01 Zeleznicni_ most vkm 411,688 (Bubenské nabrezi) - Pfizvednuti SZ

SO 01-20-02 | Zelezniéni most v km 0.450 Sz

SO 01-20-03 _ [Zelezniéni most v km 412,120 sz | el 0 w0000
S0 02-20-01_|Zelezniéni most v km 0.800 sz I O O 20 O 09090900 .
SO 02-20-02  |Zelezniéni most v ev. km 1,120 - zrudeni SZ

SO 03-23-01 Opérné zdivkm 1,223 - 1.341 Sz

SO 03-24-01_|Zarubni zdi km 1.322-1.445 sz |

SO 03-28-01 Lavka pro pési vkm 1.400 OSTATNI

SO 03-28-02 Uprava zdi Krélovské oborv OSTATNI

SO 52-22-01 Silniéni_most v km 412.639 (ul_Zeleznicai() - uprava ochrannych siti TV OSTATN

SO 01-53-01.1 |Prelozka potrubni posty - trubni ¢ast OSTATNI

SO 01-53-01.2 |Prelozka potrubni postv - doprovodnv kabel OSTATN! 1

SO 01-54-31 Definitivni VO priiezdové komunikace km cca 0.4 OSTATNI

SO 02-53-02 Prelozka sdél. vedeni T-Mobile ul. Bubenska - Stroinick& OSTATNI

SO 02-53-04  [Pfelozka sdél vedeni Dial Telecom ul_Dukelskvch hrdinti - U V¥stavisté OSTATN! I

SO 02-53-05 Prelozka sdél. vedeni T-Mobile ul. Dukelskvch hrdinli - U VVstavisté OSTATNI

SO 02-53-06 _ [Ochrana sdél_vedeni MV CR ve Stromovce OSTATNI

SO 02-54-30 Provizorni prelozkv VO Bubenské - Stroinicka OSTATNI

SO 02-54-31 Definitivni prelozkv VO Bubenska - Stroinicka OSTATNI

SO 02-54-32  |Osvétleni podiezdu Bubenska OSTATNI

SO 02-54-33  |Osvétleni podiezdu Dukelskvch hrdind OSTATNI

SO 02-54-34 _ [Pfelozkv VO Dukelskych hrdind OSTATNI I q
SO 02-54-35  |Prelozkv VO Stroinicka OSTATNI

SO 02-54-40 | TT Dukelskvch hrdind. Uprava TV OSTATNI

SO 02-54-41  |TT Dukelskych hrdini, pielozky kabell DP OSTATNI

SO 02-54-42 | TT Dukelskvch hrdini. elektrické oviadani a wtapéni wmeén OSTATNI

SO 03-54-30 _ |Osvetleni pésich cest v okoli zast. Praha-Vvstavisté OSTATNI

SO 52-54-30  |Pfelozkv VO Zelezni¢ari OSTATNI

SO 01-50-03 _|Kanalizaéni pfipoika koleii sZ

SO 01-50-04  |Splaskova kanalizace. Praha Bubnv sz

SO 01-50-05  |Dedtova kanalizace. Praha-Bubny Sz

SO 01-50-05.1 [Razené obiektv pro kanalizaci. Praha-Bubnv SZ =
SO 01-50-05.2 |Destova kanalizace. Praha-Bubnv - odvodnéni podchodu ($3.1 - £3) SZ-DOTACE

SO 01-51-01.1 |Vodovod DN 150. Praha-Bubnv - nevefeind ¢ast Sz

SO 01-51-01.2 |Vodovod DN 150. Praha-Bubnv - vefeina ¢ast OSTATNI

SO 01-51-02  |Vodovodni pfipoika. Praha-Bubny Sz

SO 02-50-01 Likvidace des$towvch vod. Praha-Bubnv - Praha-Vvstavisté Sz

SO 02-50-02 _ |Odvodneéni estakadv. Praha-Bubnv - Praha-Vvstaviste ¥4 =

SO 02-50-03 Qdvodnéni komunikaci, ul. Bubenska OSTATNI

SO 02-51-01 Prelozka vodovodu DN 200. Praha-Bubnv - Praha-Vvstavisté OSTATNI

SO 02-51-02  |Suchovod sz

SO 02-52-01 Prelozka plyvnovodu STL PE dn160. km cca 0.820 OSTATNI

SO 02-52-02 _ |Prelozka plvnovodu STL PE dn225. km cca 1.160 OSTATNI

SO 02-55-01 Zrudeni stavaiiciho parovodu DN200. km cca 0.820 OSTATNI

SO 02-55-02  |Docasna uprava horkovodu 2xDN250. km cca 1.100 OSTATNI

SO 02-55-03  |Docasna uprava kandlu pro horkovod. km cca 1.100 OSTATNI

SO 03-50-01 Kanalizacni pripoika iednotnd. Praha-Vvstavisté Sz

SO 03-50-02 _ |Kanaliza¢ni piipoika dedtova. Praha-Vystaviste SZ__ I =
SO 03-50-03 _ |Odvodnéni komunikaci. ul._Dukelskvch hrdint OSTATNI

SO 03-51-01 Vodovodni pfipoika. Praha-Vvstavisté Sz

SO 52-50-01 Kanaliza¢ni pripoika koleii. Praha-Bubnv - Stromovka sz

SO 01-30-01 Prilezdova komunikace Praha-Bubnv sz

SO 01-30-02  |Chodniky Praha-Bubny - Prefa schodisté. prefa lavice OSTATNI

SO 01-30-03 _|Pfilezdova komunikace BTS Bubnv sz

SO 02-30-01 Prilezdova komunikace Spinaci stanice sz

SO 02-30-02  |Prelozka ul. Bubenské OSTATN! q [
SO 02-30-03  |Uprava komunikaci OMNIPOL OSTATNI

SO 02-30-04  |Provizorni mlatova cesta Stroinicka OSTATNI |
SO 03-30-01 _ |Uprava komunkaci Praha-Vystaviste OSTATNI |
SO 03-30-01.1 |Uprava komunikaci Praha-Vvstavisté. opérné zdi OSTATNI
SO 03-30-01.2 |Uprava komunikaci Praha-Vystavisté. délici sténa OSTATNI

SO 03-30-02  |Chodnikv Praha-Vystavisté OSTATNI

SO 03-30-03  |Chodnikv Stromovka OSTATNI

SO 91-83-01__[Kaceni zelené SZ —— i 0000 s
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Dodatek ¢.9 - Priloha ¢. 1 — Rekapitulace ceny

q = = ZL 4,11,14,16, - g = o ZL 13,17, 33, 34, 36, | ZL 19, 54, 55, 57, 58 -
; Kontrolni soucet [Kc] ZL 1,3,5,7,10,12 18,23,24,25,26,28 ZL 27 ZL 15,20,21,30 Zarizovaci predméty ZL 22 37, 40, 46, 49 a 50 260 Cena stavby [Kc]
Modernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné)
3 789 036 696,17 | I | I | S | — I | DN 26 369 052,53|3 967 524 684,36
= . : . Budouci . . O
Cislo objektu Nazev objektu majitel Cena objektu [Kc] Cena typu objektu [K¢]
SO 91-83-02  |Sadové Upravy OSTATNI
SO 91-83-02  |Sadové Upravy OSTATNI
SO 91-83-02.1 |ZST Praha-Bubny. sadové uprawy OSTATNI
SO 91-83-02 2 |Zast Praha-Vystavi§té, sadové Upravy OSTATNI 1
SO 01-40-01 Praha - Bubny. sdruzené kabelové trasy SZ |
SO 02-40-01 TU Praha - Bubny - Praha - Vystavi$té. sdruzené kabelové trasv Sz [ ]
SO 03-40-01 Praha - Vystavi§té. sdruzené kabelové trasv SZ
SO 52-40-01 TU Praha - Bubny - Stromovka. sdruzené kabelové trasy SZ |
SO 01-61-01.0.1 |ZST Praha-Bubny - stavebni fedeni - zpUsobilé naklady Sz [ | q
SO 01-61-01.0 2 [ZST Praha-Bubny - stavebni fedeni - nezpiisobilé naklady SZ | e
SO 01-61-01 0 3 |ZST Praha-Bubny - zafizovaci predméty SZ-OR PRAHA —|
SO 01-61-01 1 [ZST Praha-Bubny. doplikové konstrukce a stavebni wrobky Sz
SO 01-61-01 3 |Praha-Bubny. wtapéni a chlazeni Sz
SO 01-61-01 4 [ZST Praha-Bubny. VZT Sz
SO 01-61-01 5 [Praha-Bubny. ZTI Sz
SO 01-61-01 6 |Praha-Bubny, vnitini rozvody NN a osvétleni SZ
SO 01-61-01.7 |Praha-Bubny, vnitini rozvody slaboproud SZ
SO 01-61-01 8 |Praha-Bubny, hromosvod a uzemnéni Sz
SO 01-61-01 9 [Praha-Bubny. MaR Sz
SO 01-62-01.0 |ZST Praha-Bubnv. zastieseni. architektonicko - stavebni feSeni + konstrukéni Gast Y4 | ]
SO 01-64-01 ZST Praha-Bubnv. orientaéni systém Sz
SO 01-65-01 _ |Praha-Bubnv. demolice Sz
SO 01-66-01  |ZST Praha-Bubny - drobna architektura Sz
SO 02-65-01 TU Praha-Bubny - Praha-Vvstavi§té. demolice Sz _
SO 02-66-01 Oploceni arealu Omnipol OSTATNI
SO 02-66-02  |Oploceni autobazaru OSTATNI
SO 03-61-01 1 [zast. Praha-Vystavi§té. stavebni reSeni Sz q
SO 03-61-01 1 1 |zast Praha-VvstaviSté. zafizovaci piedméty SZ-OR PRAHA =
SO 03-61-01 2 |zast Praha-Vvstavi$té, konstrukeni ¢ast Sz P -
SO 03-61-01.3 |zast. Praha-Vystavisté, pomocné kce SZ
SO 03-61-01 4 |zast. Praha-Vystavisté, VZT a chlazeni SZ |
SO 03-61-01 5 [Praha-Vystaviste, ZTI Sz | 1
SO 03-61-01 6 [Praha-Vystavisté. vnitini rozvodv NN a osvétleni SZ
SO 03-61-01.8 [Praha-Vystavisté. hromosvod a uzemnéni SZ 1
SO 03-62-01 zast. Praha-Vystavi§té. zastieSeni Sz
SO 03-64-01 zast.Praha-Vystavi§té. orientacni systém SZ |
SO 03-66-01 zast. Praha-Vystavi$té - drobna architektura Sz
SO 01-71-01 Praha-Bubny. TV Sz
SO 01-71-02 _|Praha-Bubny. pfipoieni SpS na TV Sz
SO 01-71-04 1 [Praha-Bubny. atvpické konstrukce TV. zarubni zed u el. déleni Sz
SO 01-71-04 2 [Praha-Bubnv. atvpické konstrukce TV. zaloZeni trakéniho stozaru 12N Sz
SO 01-71-04 3 [Praha-Bubnv. atvpické konstrukce TV. sdruzené podpéry pro trakci a PHS Sz
SO 02-71-01 Praha-Bubny - Praha-Deivice. piiprava na elektrizaci Sz
SO 52-71-01 Praha-Bubny - Stromovka, TV Sz
SO 02-73-01 1 |Spinaci stanice Bubny, Architektonicko-stavebni feseni SZ
SO 02-73-01 2 |Spinaci stanice Bubny, Stavebné-konstrukéni feseni SZ
SO 02-73-01 4 [SpS Bubny. VZT a chlazeni Sz
SO 02-73-01 5 [SpS Bubny. ZTI Sz
SO 02-73-01 6 [SpS Bubny. vnitini rozvodv NN a osvétleni Sz
SO 02-73-01 8 [SpS Bubny. hromosvod a uzemnéni Sz
SO 01-74-01 _ |ZST Praha - Bubny. EOV Sz [
SO 03-74-01 Zast._Praha - Vystavisté. EOV Sz
SO 01-76-01 _ |Praha-Bubny. uprava venkovniho rozvodu nn osvétleni Sz T
SO 01-76-02 |Zast. Praha-Vystavisté. pfipoika nn pro wtahv a eskalatory Sz
SO 01-76-03 Praha-Bubny. osvétleni nastupist' Sz
SO 01-76-04 Praha-Bubny. dalkové ovlddani Usekowych odpoiovadi Sz
SO 01-76-05 Praha-Bubny, svételna navést SZ |
SO 01-76-06 Praha-Bubny, pfipojka nn pro BTS Bubny SZ
SO 02-76-01 Praha-Bubny - Praha-Vystavi§té, osvétleni na mostech SZ
SO 02-76-02  |Praha Bubnv - Praha Vystavidté. magistraini rozvod 22kV Sz
SO 03-76-01 Zast_Praha-Vystavisté. piipoka nn pro wtahv a eskalatory Sz
SO 03-76-02 _ |Praha-Vvstavi§té. osvétleni nastupist’ Sz m
SO 03-76-03 Praha-Vystavisté. piipoika nn pro BTS Stromovka Sz
SO 52-76-01 Praha-Hole$ovice - Praha-Bubnv. kabelowy rozvod vn 6kV 50Hz SZ 1
SO 01-77-01__ |Praha-Bubny. ukoleinéni Sz
SO 52-77-01 Praha-Bubny - Stromovka. ukoleinéni Sz
SO 01-78-81 Praha-Bubny. SpS 3kV-DC. vnéi$i uzemnéni SZ ]
Déleni majetku:
sz Budouci majitel SZ [Ke] Eae——— | —— | E—— | ——  —— | —— | S— | S— | S—  S— |
LD INEE 0 e0e s e N (B L | e aa——— e L] | | = = | I
SZ-OR PRAHA Budoucf majitel SZ-OR PRAHA [K¢] - = = = = — = = = — |
OSTATHI Budouci majitel OSTATNI [K€] | — |  — L] = = = | S ESS—
Kontrolni soucet [K¢] 3 789 036 696,17 | p— | E—— | —— | — ) E— | — ] 2c 369 052,53] 3 967 524 684,36
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