Dodatek č. 4
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1046/2022
„ŠP Hasištejn – rekonstrukce přehrážky “
Projektová dokumentace DSP/DPS
Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988

bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“).
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	AV ProENVI, s.r.o.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]sídlo:	Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]IČO:	28364643
DIČ:	CZ28364643
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333
(dále jen „zhotovitel“).
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
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O dodatek je zažádáno z důvodu jednání závodové i podnikové investiční komise a z nich vyplývajících závěrů spočívající ve změně technického řešení rekonstrukce objektu.
Stránka # z 4

Dále s přihlédnutím k změně technického řešení, vyžadující opětovné provedení některých posudků a posouzení, zhotovitel žádá o navýšení ceny plnění.
Dodatkem jsou řešeny změny v legislativě.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla, ČI. III. Termíny plnění a Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky
II. [bookmark: bookmark11]DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
III. [bookmark: bookmark12]TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark16]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy Stránka 2 z 4
b) [bookmark: bookmark17]první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu
c) [bookmark: bookmark18]druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 3 měsíců od předání biologického průzkumu - 11.10.2024
d) [bookmark: bookmark19]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark23]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark24]první dílčí plnění v den protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu
c) [bookmark: bookmark25]druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:28.02.2025
d) [bookmark: bookmark26]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
IV. [bookmark: bookmark27]CENA
Původní znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 495 000,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 53 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:
548 000,00 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark31]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu ve výši 100 %, tj. 76 300,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark32]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 418 700,- Kč, tj. 334 960,- Kč bez DPH.
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c) [bookmark: bookmark33]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předáním zbylých paré ve výši zbývajících 20 % z částky 418 700,- Kč, tj. 83 740,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark34]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a geologického průzkumu ve výši 100 %, tj. 76 300,- Kč bez DPH - vyfakturováno a uhrazeno dne 25.03.2024
b) [bookmark: bookmark35]V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 471 700,- Kč, tj. 377 360,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark36]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi a předáním zbylých paré ve výši zbývajících 20 % z částky 471 700,- Kč, tj. 94 340,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4
1. [bookmark: bookmark37]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark38]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark39]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark40]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne:v Praze dne:
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investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
AV ProENVI, s.r.o. zhotovitel (podpis, razítko)
