Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Oprava oplocení areálu školy“

Číslo Objednatele: S-0004/00473634/2024/1/2024 

                             (S-209/473634/2024/1/2024)

Číslo Dodavatele: 44/2024
TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 24. 9. 2024, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední pedagogická škola a Střední odborná škola Kladno, příspěvková organizace
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

Zastoupena: Mgr. Petrem Patákem DiS., MBA, ředitelem školy

IČO: 00473634

DIČ: CZ00473634

Se sídlem: nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno

Bankovní spojení: xx xx xx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
AURUM BUILDING s.r.o.
se sídlem Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly
Zastoupen: Ing. Vladimírem Tarasjukem (na základě plné moci)
IČO: 24283223
DIČ: CZ24283223
Bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx xx xx, číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 192529
DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a dodavatel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět dodatku č. 1
1. V rámci provádění prací na díle „Oprava oplocení areálu školy a Oprava stávajících garáží“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (v rozpočtu nebyla uvedena položka bourání zdiva a s tím likvidovaná suť a doprava, na přání objednatele zvýšení plotového zdiva o jednu řadu z důvodu vytvoření výškového rozdílu mezi zeminou pozemku a plotem), v důsledku čehož i navýšením ceny za zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu č. 1 (dále jako „Změnový list č. 1“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0004/00473634/2024/1/2024 (dále jen jako „Smlouva“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnového listu č. 1 podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 4) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). 
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1

 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. I., odst. 1.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - Oprava oplocení areálu školy podle zadání objednatele a v rozsahu specifikovaném v nabídce a dodatku č. 1 této smlouvy. 
Místem plnění předmětu plnění je objekt SPgŠ a SOŠ Kladno, příspěvková organizace se sídlem nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno. 
2.2

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 jako jeho nedílná součást, se mění cena díla. Původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je cena smluvní na základě nabídkové ceny Zhotovitele, v celkové výši 874 444,44 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přístupná. K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 183 633,33 Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 1 058 077,77 Kč. 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.

	 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	        774 444,44 Kč 
	  162 333,33 Kč 
	      937 077,77 Kč 

	Dodatek č. 1
	100 000,00 Kč 
	21 000,00 Kč 
	121 000,00 Kč 

	Celková nová cena díla
	874 444,44 Kč 
	183 333,33 Kč 
	1 058 077,77 Kč 


Článek II.

1. Dodavatel bere na vědomí změnu názvu Objednatele ze Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 na Střední pedagogická škola a Střední odborná škola Kladno, příspěvková organizace, k níž došlo na základě změny zřizovací listiny Objednatele. Tato změna nemá žádný vliv na vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy: Změnový list č. 1.
Dodavatel




Objednatel
AURUM BUILDING s.r.o.
Střední pedagogická škola a Střední odborná škola                                                                              Kladno, příspěvková organizace

…………………………………….

…………………………………….

       Ing. Vladimír Tarasjuk
                             Mgr. Paták Petr, DiS., MBA,

           jednatel společnosti                                             ředitel organizace
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