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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2017086 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017086 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:    město Český Těšín 
 se sídlem:   nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín 
 zastoupen:   Ing. Vítem Slováčkem, starostou města 
 ve věcech technických:  Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního 
 IČ:    00297437 
 DIČ:    CZ00297437 
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín  
 č. účtu:    86-6000360257/0100 
 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Zhotovitel:   P.O.stav – trade, spol. s r.o.    

 se sídlem:   Bohumínská 404/14 Karviná – Staré Město 
 zastoupen:   Ing. Bogdanem Kujawou, jednatelem společnosti 
 ve věcech technických:  p. Karel Szarowski, tel: +420 773 977 779  
 e-mail:    p.o.stav@seznam.cz 
 IČ:    27789012 
 DIČ:    CZ27789012 
 bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
 č. účtu:    225015/5500 
 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

Z důvodu dodatečného zjištění nemožnosti provedení nových elektrorozvodů, uchycení svítidel 
a uchycení sádrokartonových příček do stropní konstrukce, která je tvořena pouze dřevěným roštem 
a omítkou na drátěném pletivu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke SoD ze 
dne 13.07.2017 na realizaci stavby Dispoziční úpravy kanceláří 411, 412 MěÚ Č. Těšín. 

 
 

2. Změny 
 

V č. 5. Cena díla se ruší znění odstavce č. 5.1, a nahrazuje se následujícím zněním: 

 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

 cena díla dle původní smlouvy bez DPH 353.000,-- Kč 

 dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH 61.537,60 Kč 
 ______________________________________________________________ 

 Cena celkem bez DPH 414.537,60,- Kč 

      



. 
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3. Ostatní ujednání 

 

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto 
Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.3 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení. 

3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou rozpočty dodatečných prací a méněprací. 

3.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 
2610/41./4/RM dne 25.07.2017. 

 

 
V Českém Těšíně dne 28.07.2017     V Českém Těšíně dne 27.07.2017 
 
 

za objednatele:                 za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________        __________________________________ 
      Ing. Vít Slováček, starosta    Ing. Bogdan Kujawa, jednatel společnosti 


