Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. zhotovitele: 9-BVT-020-1-2017
1. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Sídlo: Cholinská 1120, 784 01 Litovel

Zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C vložka 3781

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Helena Stoupová - prokura

ve věcech technických: Michal Blažek

Bankovní spojení: Sberbank Olomouc
číslo účtu: 4200241069/6800

IČ: 47150904
DIČ: CZ 47150904

Tel. / Fax / E-mail:  585342366 / cerlinka@cerlinka.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel:
TRASKO, a.s.
Sídlo:  Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska bezvýkopové technologie
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov,
číslo účtu: 8996330267/0100

IČ: 25549464
DIČ: CZ25549464

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / trasko@trasko.cz 



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

1. Dne 19.5.2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla „Litovel, ul. Gemerská – sanace kanalizace STOKA C“ (dále jen „smlouva o dílo“). 

2. 2.Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

3.    Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je zúžení předmětu díla o neprovedené práce (tzv. méněpráce), a s tím související změna ceny za dílo. Z důvodu zjištění špatné nivelity potrubí, bylo dohodnuto, že v úseku Š C560-Š C651 nebude provedena sanace kanalizace.
Méněpráce jsou blíže popsané v položkovém rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. V článku IV. „Cena díla“ odst. 1 smlouvy o dílo se mění cena díla a nahrazuje se tímto novým zněním: 
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:
 3 689 440 Kč


Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:
- 252 000 Kč


Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:
3 437 440 Kč

3. Závěrečná ujednání
1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

6. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet.
V Litovli dne 
Ve Vyškově dne 

…………………………………………………..
……………………………………………………………….
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Zhotovitel TRASKO, a.s.

Ing. Helena Stoupová, prokura 

Petr Kapounek, předseda představenstva
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