Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 13.8.2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:



Obchodní firma/jméno a příjmení: 	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena:                           	Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: 		Monika Novotná
IČO:	62690281. Nejsme plátci DPH.
Bank. spoj.:	Česká národní banka Hradec Králové,
č.ú. : 3336511 / 0710
Telefon:	495 535 386
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email:	    kancelar@sosvet.cz
 (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: 	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	
Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupena:				Ing. Josef Kosinka – jednatel, jednatel společnosti
IČ:					455 36 422
DIČ:					CZ455 36 422
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Josef Kosinka
tel.:  491 462 554, mail: stavba@stako-ck.cz
(dále jen „zhotovitel“)	


Úvodní ustanovení

1. [bookmark: Text57]Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2024 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava venkovního hřiště“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, Příloha č.1_OZ1 (Změnový list).
.
Článek I.
Předmět dodatku

1. [bookmark: Text66]Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. Rovněž dochází k odpočtu neprovedených prací.
2. [bookmark: Text63][bookmark: Text60]V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 812 945,47 Kč bez DPH, tedy se mění na částku 2 662 234,31 Kč bez DPH.
3. [bookmark: Text61]Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	[bookmark: Text58]1 849 288,84 Kč 

	Cena víceprací bez DPH
	850 763,27 Kč

	Cena méněprací bez DPH
	-37 817,80 Kč

	Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH 
(po připočtení VCP a odečtení MNP)
	2 662 234,31 Kč

	DPH
	559 069,21 Kč

	Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH
	3 221 303,52 Kč


[bookmark: Text43]
4. Termín pro provedení díla se prodlužuje do 30.4.2025, jelikož nebylo možné provést práce spojené s pokládkou finálního sportovního povrchu za příznivých klimatických podmínek. Všechny ostatní práce z SOD budou dokončeny v původním smluvním termínu. 

5. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je 
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
c) Celkový cenový nárůst všech změn provedených podle § 222 odst. 5 a 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v platném znění) - zákon o ZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona o ZVZ.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text64]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č.1_OZ1 (Změnový list) 
[bookmark: Text36]
Zhotovitel: 	Objednatel:

Ve Hradci Králové dne 25.11.2024	Ve Hradci Králové dne 25.11.2024

[bookmark: _GoBack]Kosinka                                                                                  Rubáčková
_________________________	________________________ 
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