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ke smlouvě o dílo č. 15396/SOPK/24 ze dne 30. 07. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“)
	
	I. Smluvní strany



1.1 Objednatel
Česká republika -	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
	Sídlo:
	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

	Bankovní spojení:
IČO:
	xxxxx
629 335 91

	DIČ:
	neplátce DPH

	Telefon:
	283 069 144

	Zastoupený:
	RNDr. František Pelc



(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.
	Sídlo:
	Ortenovo náměstí 1148/24, 170 00, Praha 7 - Holešovice


Zastoupený:	Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.
Bankovní spojení: xxxxxxx
Zapsán v živnostenském rejstříku

	E-mail:
	xxxxx


(dále jen „zhotovitel”)
II.
2.1 Z důvodu administrativního pochybení je na Smlouvě o dílo uvedeno chybné číslo ISPROFIN, které slouží pro identifikaci Smlouvy v Informačním systému programového financování. Tímto dodatkem se identifikační číslo ISPROFIN u této Smlouvy o dílo mění na nové číslo: 115V342003612.
2.2 [bookmark: _GoBack]Vzhledem k personálním změnám objednatele se v čl. I. odstavci 1.1 ruší zmocnění jmenovaných osob k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla. Objednatel tímto jmenuje odbornými garanty pracovníky AOPK ČR - ústředí Ing. Pavlínu Truhlárskou (tel.: xxxx, e-mail: xxxx), Mgr. Janu Šmídovou (tel.:xxxx, e-mail: xxxx). Objednatel pověřuje odborné garanty jednáním se zhotovitelem a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.
2.3 V souvislosti s odstavcem 2.2 tohoto dodatku se mění ustanovení čl. IV., odstavce 4.1 Smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh částí hodnocení sídel a hodnocení krajiny a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do konce kalendářního měsíce dle harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli na e-mail: xxxx a xxxx (v případě objemných příloh s využitím vhodného webového úložiště).
2.4 Na základě ustanovení čl. IV., odstavce 4.5 Smlouvy o dílo a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění předmětu smlouvy. V ustanovení odstavce 4.5 Smlouvy o dílo je vyhrazeno, že doba plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy bude prodloužena v následujících případech: a) v případě, že byla tato smlouva podepsána později než 17. 6. 2024, bude doba plnění prodloužena o tolik dní, o kolik dní byla smlouva podepsána po 17. 6. 2024. Dále je nutné, za účelem naplnění podmínek dotačního programu NPO-POPFK (Podprogram 164 - Péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů), upravit termín plnění smlouvy tak, aby odpovídal těmto podmínkám. Tímto dodatkem se upravuje Příloha č. 2 Smlouvy o dílo. Nový harmonogram plnění tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
3.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
3.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Upravený harmonogram
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V Praze dne (dle el. podpisu)
V Praze dne (dle el. podpisu)


Objednatel
RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Zhotovitel



Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.
zhotovitel
Příloha č. 1 - Harmonogram
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x pracovní verze k připomínkám 
s kategorizace sídel 
k hodnocení krajiny
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