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DODATEK Č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Evidenční č. Dodatku č.2 smlouvy objednatele: ……………….. 
Evidenční č. Dodatku č.2 smlouvy zhotovitele: …………………
ID zakázky: 161194
Smluvní strany

1. Objednatel:     		Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
sídlo: 		Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice	
		
Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: 		Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA, kvestor

ve věcech technických: 		xxx, vedoucí investičního odboru 
		e-mail: xxx telefon: xxx

                                          	xxx, technik útvaru investiční výstavby 
		e-mail: xxx   telefon: xxx
ve věcech technických
za součást FZT:		xxx, děkan FZT, e-mail: xxx
		telefon: xxx
ve věcech technických
za součást FROV:	xxx, investiční manažer FROV, e‑mail: xxx telefon: xxx

Bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice, č. ú.: 104725778/0300
IČO:                        		60076658
DIČ:                       		CZ60076658
(dále jen „objednatel“)
a 
2. Zhotovitel 			Atelier 99 s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Josefem Pirochtou - jednateli
se sídlem: 			Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 				02463245		
DIČ:				CZ02463245
bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:			285304998/0300
kontaktní osoba:		xxx
e-mail:				xxx
tel.:				xxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Zpracování PD na akci „Centrum SMART AGRITECH“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli smlouvu o dílo č. 0123000351 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 13. odst. 13.3. Smlouvy uzavřené dne 28.8. 2023 společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 2. 
Objednatel a zhotovitel se společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek"), neboť v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ze strany objednatele k rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, které se týkají zapracování požadavků uživatele a které vyvolaly změny v položkovém rozpočtu ve  fázi DPS.
Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, když změna závazku nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 2 je sjednání Víceprací v souvislosti s dodatečnými požadavky Objednatele, kterými se rozšiřuje předmět díla, a tomu odpovídající změny sjednané ceny díla. 
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny a původní znění čl. 4. odst. 4. 1. Smlouvy se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:      
Tabulka č. 1 
	Číslo
výkonové fáze
	Předmět plnění – 
	
	Cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Cena vč. DPH v Kč

	1
	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení architektonické studie (AS)
	Budova A
	1.240.000,-
	260.400,-
	1.500.400,-

	
	
	Budova B
	140.000,-
	29.400,-
	169.400,-

	2
	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavebnímu řízení (DUSP) v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.
	Budova A
	4.470.000,-
	938.700,-
	5.408.700,-

	
	
	Budova B
	440.000,-
	92.400,-
	532.400,-

	3
	Inženýrská činnost související s bodem 2
	Budova A
	240.000,-
	50.400,-
	290.400,-

	
	
	Budova B
	40.000,-
	8.400,-
	48.400,-

	4
	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby (DVZ) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.
	Budova A
	3.060.000,-
	642.600,-
	3.702.600,-

	
	
	Budova B
	310.000,-
	65.100,-
	375.100,-

	5
	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.4.
	Budova A
	450.000,-
	94.500,-
	544.500,-

	
	
	Budova B
	50.000,-
	10.500,-
	60.500,-

	6
	Zapracování dodatečných požadavků uživatele týkají se změny umístění a typu trafostanice
	Budova A
	23.900,-
	5.019,-
	28.919,-

	
	
	Budova B
	2.500,-
	525,-
	3.025,-

	7
	[bookmark: _Hlk182211867]Zapracování dodatečných požadavků uživatele týkají se změn v položkovém rozpočtu ve  fázi DPS
	Budova A
	142.000, -
	29.820,-
	171.820,-

	
	CELKOVÁ CENA
	Budova A 
	9.625.900,-
	2.021.439,-
	11.647.339,-

	
	
	Budova B
	982.500,-
	206.325,-
	1.188.825,-

	
	
	Celkem
	10.608.400,-
	2.227.344,-
	12.836.164,-



3. K cenám za plnění dle Tabulky č. 1 bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platné zákonné sazby.
4. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny platná a účinná.

Za objednatele:						Za zhotovitele:
	
V Českých Budějovicích dne…………………	V…………………dne…………………


…………………….…………………	…………………….…………………
Ing. Michal Hojdekr, MBA, kvestor	jméno a podpis osoby oprávněné za zhotovitele
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