
Prodloužení vodovodního řadu Horní Újezd, Podlubníček (SO02 — Vodovodní řad „B“) 
  

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2024 
uzavřená dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/044 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o. 

Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 

IČO: 29212375 
DIČ: CZ29212375 
Zastoupený: Ivanem Ulehlou, jednatelem 

Bankovní spojení: 

Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO: 60125748 
DIČ: CZ60125748 
Bankovní spojení: 

Zastoupený: 

dále jen objednatel — na straně druhé 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo 
uzavřené dne 13.8.2024. 

II. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je: 

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací z 18.11.2024 

do 16.12.2024. 
  

Důvod prodloužení: 

Z důvodu ochrany kořenového systému vzrostlých stromů, které jsou v těsné blízkosti plánované 
trasy nového vodovodu, bylo nutno zvolit jinou, a to bezvýkopovou technologii provádění. 
Vzhledem ke složitým geologickým poměrům je zvolena technologie skalního vrtání. 
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III. Závěrečná ustanovení 

3.1.. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 
změny a v platnosti. 

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv. 

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 
10.10.2024. 

V Poličce dne 31.10.2024 

    

Ivan Ulehla Mgr. Aleš Mlynář 
jednatel společnosti ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 
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