Chýle lešení s.r.o.
pan Oldřich Chýle
Havlíčkova 314/7
418 01  B í l i n a 






                              
    V Teplicích 6. září 2024
Dodatek k objednávce z 18.3.2024
Objednávku montáže, pronájmu a demontáže trubkového prostorového lešení v interiéru teplické knihovny po předchozí dohodě měníme a rozšiřujeme dále uvedenými body: 
1. termín realizace byl změněn, zahájení montáže byl posunuto na 6.9.2024, prodlužuje se doba pronájmu lešení, která bude delší než 1 měsíc vzhledem k tomu, že nebylo možné zcela zkoordinovat práci na 
· čištění, opravách a výmalbě prostoru schodiště (firma Martin Černý, Úpořiny u Teplic), které budou zahájeny dne 11.9.2024 

· a restaurátorské údržbě nástropní malby nad schodištěm, kterou je možné s ohledem na další zakázky firmy Brandl s.r.o., Praha 10, realizovat až od počátku října 2024
2. cena vlastního pronájmu lešení se proto změní podle skutečné doby jeho užívání 
3. cena zakázky se sníží o cenu geotextilie včetně jejího položení vzhledem k využití geotextilie zakrývající schodiště při předcházejících pracích v objektu
4. byla sjednána možnost vyúčtovat ze strany zhotovitele dopravu lešení na místo realizace a nános a montáž lešení po jejím uskutečnění.

Děkuji Vám,






PhDr. Ivana Slunéčková






zástupce ředitelky Regionální knihovny Teplice

